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Esta obra se hará dentro de un edificio que no se cierra: las oficinas de P3-P5, el aparcamiento y
los actos del patio atrio seguirán funcionando, y todo el material entrará por un único acceso, la
acera de C/ Bravo Murillo. Dentro, la platea del salón de plenos vibra y no admite carga nueva sin
apearla antes, el ovoide de acero corten de De la Sota está protegido y no se puede soldar a la vez
por sus dos caras, y la fachada protegida no recibirá ni cargas ni anclajes. La UTE controlará cada
uno de estos puntos con una medida concreta y un responsable: el jefe de obra fijará los puntos
de parada, el encargado no dejará avanzar un tajo sin la comprobación prevista, y la DF, el coordi-
nador de seguridad y salud y el restaurador de firmarán las aceptaciones que les co-
rrespondan. Las 15 partes críticas de este apartado se tratarán así, una a una, con un indicador y
un umbral que dirá cuándo se detiene el trabajo.

28 operarios
punta diaria en obra

21/12/2028
fin de la obra física

37 jornadas
de reserva hasta el
15/02/2029

15
partes críticas, 10 de
nivel I

24 meses
de plazo de
ejecución

El plazo es de 24 meses: el inicio del plazo se prevé el 16 de febrero de 2027, día siguiente al acta
de comprobación del replanteo, y el fin contractual el 15 de febrero de 2029. La obra física termi-
nará el 21 de diciembre de 2028 y quedará una reserva de 37 jornadas laborables (del 22 de di-
ciembre de 2028 al 15 de febrero de 2029) que la UTE no usará para producir, sino para absorber
imprevistos. Si el acta se firma en otra fecha, todas las fechas se desplazarán en bloque y se revi-
sarán los festivos. Se trabajará de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, sin noches
ni fines de semana, con el calendario laboral de Las Palmas de Gran Canaria; el traslado de la
Asunción al lunes 16 de agosto de 2027 cae en plena secuencia de la platea y ya está contado. La
obra se divide en diez fases, de E01 a E10, que se citan igual en toda la memoria y en el Gantt de la
lámina 15.

FASE CONTENIDO INICIO FIN

E01 Implantación en el sótano -1, protecciones (cafetería incluida),
desconexiones, despeje y apertura de la salida de evacuación del
aparcamiento a C/ Buenos Aires

16/02/2027 03/03/2027

E02 Apeos, demoliciones, patinillos y desmontaje de los tramos exteriores del
anfiteatro; acera, polipasto del patinillo, hueco del ascensor-montacargas y
empresillado de los sótanos

23/02/2027 19/05/2027

E03 Andamio exterior y refuerzo de la platea (vigas cajón, conectores y capa de
compresión); ascensor-montacargas en servicio como medio de obra

14/05/2027 10/09/2027

E04 Pilares del anfiteatro, desapeo, prueba de carga, andamio interior y perfiles;
izado de equipos a cubierta

31/05/2027 18/01/2028

E05 Costillas (interior) y cinturones perimetrales (exterior); ensayos de soldadura 10/09/2027 11/11/2027

E06 Tratamiento anticorrosivo y pintura intumescente del ovoide 12/11/2027 13/01/2028

E07 Replanteo 3D, coronación desde el interior, reconfiguración del andamio
interior y subestructuras de las cáscaras

14/01/2028 05/04/2028

3. Organización de los trabajos, puntos
críticos, afecciones e incidencias

3.1. a) Inventario y justificación de tareas y partes críticas

3.1.1. Plazo y fases de la obra
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FASE CONTENIDO INICIO FIN

E08 Placas, juntas Q4, altavoces y FADE de las cáscaras; peto y lamas 09/02/2028 03/07/2028

E09 Desmontaje de los andamios, escocia y suelo técnico 04/07/2028 06/09/2028

E10 Tarima, barandillas, butacas, pruebas, repaso del ascensor-montacargas y
retirada de la implantación

17/08/2028 21/12/2028

La obra se explica por frentes y, dentro de cada frente, en el orden en que se ejecutará; lo que
coincide en el tiempo entre frentes se ve en el Gantt de la lámina 15. Cada trabajo lleva su número
del Gantt de la lámina 15, y sus fechas son de referencia, como indica la nota del apartado 1. La fila
dice qué se hará, cómo y con qué equipo, y termina con el control que da el trabajo por bueno an-
tes de pasar al siguiente («Cierre»). Los medios auxiliares están dibujados en las láminas 5 a 14 y
descritos en el apartado 2; la última columna indica dónde. En las tablas, «j» es una jornada de 8
horas y «d nat.» son días naturales de curado o secado. Junto al patio atrio, algunos tajos ruidosos
llevan una o dos jornadas de margen para moverlos cuando haya actos por la mañana (apartado
3.2.6). La seguridad y salud, el control de calidad y la gestión de residuos (actividades 20 a 22)
acompañarán a todos los trabajos durante los 24 meses.

Los rendimientos de las tablas son los que la UTE espera en este edificio, no los de catálogo. Es-
tán rebajados donde el trabajo se hace en postura forzada entre costillas o de rodillas bajo P3,
donde el andamio se monta a mano y sin golpes por las oficinas en uso, donde el material entra
por un medio vertical de 675 kg y en piezas de 2,2 m, y donde la jornada se parte por los actos del
patio atrio o por las horas punta del aparcamiento. Cada fila da ya el rendimiento rebajado, y el en-
cargado medirá cada semana el avance real contra él; si se desvía más de un 10 %, el jefe de pro-
ducción reforzará el equipo o ajustará el tajo.

Estos trabajos irán del 16 de febrero al 5 de abril de 2027, sin medios pesados y con el edificio en
uso desde el primer día. En las dos primeras semanas la UTE dejará las casetas implantadas en el
sótano −1, las instalaciones que cruzan la zona de obra desconectadas, los elementos de De la
Sota y la cafetería protegidos, la salida de evacuación del aparcamiento a C/ Buenos Aires abierta y
el polipasto del patinillo montado. Nada se cubrirá sin el acta de estado previo del restaurador, y
nada se demolerá sin que el electricista compruebe que no hay tensión. La ocupación de la acera
de Bravo Murillo se tramitará el primer día, y la acera no se vallará hasta tener la licencia en obra.
La implantación está en las láminas 2 y 3, y los medios de E01, en la lámina 5 y en el apartado 2.3.1.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

2.2.1 Expediente único de ocupación de vía: zona de obra
de 2,05 m junto al bordillo, paso accesible de 1,80 m
con pórtico peatonal, ventanas de descarga y
protección de palmeras. En paralelo, autorización de
la DF y de Patrimonio para el hueco puntual de
fachada de entreplanta (miniplataforma y bombeo).
Cierre: Licencia antes del 31/03/2027: sin ella no se
vallará ni se izará. Contingencia: acera entera con
desvío a la acera contraria.

Jefe de obra con la
oficina técnica
(tramitación)

16/02-
31/03/2027 · 30
j (plazo
administrativo)

lámina
2

3.1.2. Proceso constructivo paso a paso

3.1.3. Implantación, protecciones y trabajos previos (E01-E02)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

2.2.2 Casetas y contenedores en la zona de obra del
sótano −1, fuera de los pilares Ø45 que se
empresillarán; cuadro general de obra desde el
cuadro de la Casa Palacio, agua y saneamiento a la
red del edificio; itinerario del personal de obra
separado del de las oficinas. Cierre: Instalación
eléctrica provisional revisada (diferencial de 30 mA)
y plan de autoprotección adaptado antes del primer
tajo.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón

16/02-
22/02/2027 · 5 j

lámina
3

2.2.6 Corte, desconexión y señalización de las 6
instalaciones existentes que cruzan el ámbito, con el
mantenedor del Cabildo; se mantendrán en servicio
las que alimentan P3-P5 y el aparcamiento. Cierre:
Acta de desconexión firmada con la propiedad y
ausencia de tensión comprobada antes de demoler.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª
electr. 6 ud a 1 ud/j

16/02-
23/02/2027 · 6 j

lámina
5

3.1 Retirada de mobiliario, equipos y residuos y limpieza
de 817,65 m² de forjados, planta a planta; lo de PB
saldrá por la puerta de material y el resto, en big-
bags. Cierre: Plantas libres para el escaneo y el
replanteo; residuos separados por fracción en el
punto limpio.

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp.
817,65 m² a 120 m²/j

23/02-
03/03/2027 · 7 j

lámina
5

2.2.5 Tableros de 18 mm sobre manta en la tarima del
ovoide y en los recorridos; film y tablero en 535,19
m² de carpintería con vidrio; desmontaje etiquetado
de 112,82 m de barandilla perforada; cierres antipolvo
con extracción que dejarán la obra en depresión.
Cierre: Acta fotográf  previo firmada
por el restaurador de antes de cubrir
nada.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón. 647,17 m² a
120 m²/j

23/02-
02/03/2027 · 6 j

lámina
5

2.2.4 Viga carril en la cabeza del patinillo de la escalera 1
(3,00 × 0,90 m), polipasto eléctrico de 500 kg y
plataformas de recepción con barandilla y puerta
basculante en cada planta. Cierre: Prueba de carga
del polipasto y revisión de las plataformas por la
persona competente antes del primer uso.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón

23/02-
25/02/2027 · 3 j

lámina
5

13.8 Retirada del cierre de la marquesina de vidrio y
puesta en uso de la escalera de evacuación del
aparcamiento a C/ Buenos Aires, con herramienta sin
percusión. Cierre: Salida señalizada e incluida en el
plan de autoprotección antes de ocupar plazas y de
la primera celda de empresillado (30/03/2027).

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud.

23/02-
01/03/2027 · 5 j

lámina
5

2.2.9 Acta de estado previo y protección de la cafetería
terminada y sin uso (tableros, film en carpinterías y
cierre antipolvo); el local no se usará para acopios,
casetas ni paso. Cierre: Acta con el Cabildo;
protección mantenida hasta la retirada final.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón

26/02-
01/03/2027 · 2 j

lámina
3

2.2.7 Dos cámaras 4K georreferenciadas de time-lapse en
los puntos de vista que apruebe la DF, para registrar
toda la obra. Cierre: Puntos de vista aprobados por
la DF; prueba de grabación y de copia.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón

02/03-
03/03/2027 · 2 j

lámina
5

2.2.3 Vallado de la zona de obra de 2,05 m junto al
bordillo, paso accesible de 1,80 m con pórtico
peatonal, señalización y zona de carga y descarga;
rejilla corrida sin cargar y palmeras con protección de
tronco. Cierre: Licencia en obra; boca de la rampa del
garaje siempre libre; maniobras solo de 9-10 h, de
13-14 h y desde las 15 h.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón, 1 señalista

01/04-
05/04/2027 · 3 j

lámina
2
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La toma de datos y la ingeniería irán del 16 de febrero al 18 de mayo de 2027. La estructura cons-
truida no coincide con la geometría prevista y la sección de las costillas puede tener dos medidas,
así que nada se fabricará con cotas teóricas. El escáner láser dará la geometría real, y sobre ella la
oficina técnica dibujará los planos de taller, calculará los apeos y los andamios y modelará las cás-
caras. Lo primero que resolverá será el ascensor-montacargas, porque será el medio vertical de
toda la obra y de su llegada depende el resto. Ninguna chapa se cortará sin el plano aprobado por
la DF, y los suministros que tardan en fabricarse se pedirán en cuanto estén homologados y se se-
guirán en la parte crítica PC-13.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

2.1.1 Escáner láser del ovoide (37 costillas, clave y gálibo
bajo P3) y del forjado de entreplanta, con una red de
puntos de control que servirá después al desapeo, a
la prueba de carga y al replanteo de las cáscaras;
modelo 3D sobre la nube y comprobación de la
sección real de las costillas (250.30 o 200 × 25).
Cierre: Informe de desviaciones: si los apoyos de
los pilares 11, 15, 28 y 32 se apartan más de ±10 mm,
chapas por vano con creces de 20 mm.

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

16/02-
25/02/2027 · 8
j (2 j de campo
y 6 j de
gabinete)

lámina 5

2.1.9 Planos del fabricante del ascensor-montacargas
(hueco ASCENSOR 02, junto a la escalera 02:
anclajes de guías y cargas en cabeza), pedido
anticipado y aprobación de la DF; será lo primero
que resuelva la oficina técnica. Cierre: Aprobación
de la DF y pedido firmado en la primera quincena.

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

16/02-
25/02/2027 · 8
j

No
requiere

2.1.2 Planos de taller de vigas cajón, pilares, presillas,
costillas y cinturones sobre la nube de puntos, con
despiece de las 118 chapas 450×15 a medida, piezas
de ≤ 3,0 m y ≤ 2,2 m según el medio vertical, y
procedimientos de soldadura cualificados (WPS) de
cada unión y posición. Cierre: Entrega a la DF por
lotes, primero la platea, con revisión diaria.

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

26/02-
29/03/2027 ·
20 j

No
requiere

2.1.7 Plan de montaje, utilización y desmontaje de los
andamios (RD 2177/2004) y cálculo de los apeos en
cascada, con la sobrecarga del forjado del
semisótano confirmada por la DF. Cierre: Plan
firmado por técnico competente y aprobado por la
coordinación de seguridad antes del primer puntal
(16/03/2027).

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

26/02-
11/03/2027 · 10 j

apartado
2.2.1

2.3.12,
2.3.1

Perfiles comerciales UPN-160/HEB-160 y L-100.10 de
almacén, cortados a medida sin esperar a la
aprobación (hueco del ascensor y presillas). Chapas
y perfiles S275JR de refuerzo fabricados en taller y
acopiados por lotes de montaje. Cierre:
Certificados 3.1 del acero y control dimensional en
taller; plantilla comprobada en dos vanos reales
antes de cortar las 118 chapas.

Taller externo de
estructura metálica

26/02-
13/05/2027 · 10
j y 25 j de
fabricación

No
requiere

2.3.8,
2.3.11

Guías, bastidor y máquina del ascensor-
montacargas (6 semanas de fábrica + 2 de
transporte marítimo) y, en una segunda entrega,
cabina, puertas de piso y puertas EI-60 del
ascensor existente. Cierre: Fecha de embarque
confirmada; si el fabricante pide más plazo, el
pedido se adelantará a la formalización.

Fabricante del
ascensor

26/02-
10/05/2027 · 40
j y 50 j de
fabricación y
transporte

No
requiere

3.1.4. Toma de datos e ingeniería (E01-E02)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

2.1.8 Fichas técnicas, DoP y muestras de acero, placas,
morteros, intumescente, vidrio RF, equipos de
clima, cuadros y butacas; cada pedido, con la fecha
en que el material haga falta en obra. Cierre:
Material homologado por la DF antes de cada
pedido; registro en el plan de calidad.

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

12/03-
12/04/2027 · 20
j

No
requiere

2.1.3 Revisión y aprobación por la DF de los planos de
taller y de los procedimientos de soldadura. Cierre:
Punto de parada (08/04/2027): ninguna chapa se
cortará sin plano aprobado.

Dirección
facultativa, con la
oficina técnica de la
UTE

30/03-
08/04/2027 · 8
j (unos 10 días
naturales de
revisión)

No
requiere

2.1.4 Modelo 3D de las dos cáscaras sobre la nube de
puntos y despiece de cuelgues regulables y perfiles
curvados por sector. Cierre: Modelo contrastado
con el levantamiento; será la base del replanteo 3D.

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

30/03-
26/04/2027 ·
20 j

No
requiere

2.1.5,
2.1.6

Muestra de 2 × 5 m² en la zona de acopio de
entreplanta con subestructura, placas, juntas Q4 y
FADE, y aprobación de la DF y del consultor
acústico. Cierre: Punto de parada (18/05/2027): la
muestra aprobada será el patrón con el que se
acepte cada paño de cáscara.

Trasdosado
acústico: 2 of. PYL
esp., 2 ayud.

27/04-
18/05/2027 · 8 j
de ejecución +
8 j de
aprobación

apartado
1.3.2

Las demoliciones irán del 4 de marzo al 26 de mayo de 2027 y seguirán un orden pensado para no
cargar la estructura ni molestar al edificio en uso. Primero la UTE ampliará los patinillos, para que el
de la escalera 1 quede listo y el polipasto cargue desde PB. Después apeará la zona de acopio de
Bravo Murillo, que recibirá los puntales y el acero, y a continuación la platea. Solo con la platea
apeada y revisada por la DF se izará la miniplataforma y se desmontará el anfiteatro, con un topó-
grafo leyendo el borde que se conserva en cada corte. Todo se cortará con disco y aspiración, sin
golpes que lleguen a la estructura, y el encargado moverá los tajos ruidosos junto al patio atrio se-
gún el calendario semanal de actos. Los medios están en las láminas 6 y 7 y en el apartado 2.3.2.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

3.9 Corte con disco en húmedo y aspiración del forjado
de 30 cm (49,9 m), demolición de 9,45 m² y zuncho
perimetral (4,14 m³) en S-1, semisótano y PB; con ello
se ampliarán los patinillos de las escaleras 1 y 2: el de
la escalera 1 quedará para el polipasto, que cargará
desde PB a partir del 16/03/2027; el de la escalera 2,
contiguo al hueco del ascensor-montacargas
(ASCENSOR 02, ya construido), quedará terminado
antes de su subestructura. Cierre: Zuncho
hormigonado y hueco protegido con red y tablero
antes de usar el polipasto en esas plantas.

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp. Por
partes: 49,9 m a 15
m/j (4 j); 9,45 m² a
10 m²/j (1 j); 4,14 m³
a 2 m³/j (3 j)

04/03-
15/03/2027 · 8 j

lámina
7

4.8 Apeo con puntales telescópicos UNE-EN 1065 de los
290 m² de la zona de acopio de Bravo Murillo, el
patinillo y los voladizos; irá antes que el de la platea
porque recibirá sus puntales y el acero. Cierre:
Recepción del apeo con la lista del plan y cartel de
carga admisible.

Apeos: 1 of.
encofrador, 2 ayud.
290 m² a 40 m²/j

16/03-
29/03/2027 · 8 j

lámina
6

3.2 Desmontaje de 210 m de conductos, 170 m de
colectores y 299,5 m de canalizaciones eléctricas
obsoletas, en tramos que caben en el polipasto y
separados por material. Cierre: Ausencia de tensión
y de agua comprobada; residuos por fracción.

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp. 210
m a 27 m/j

16/03-
29/03/2027 · 8 j

lámina
7

3.1.5. Demoliciones, desmontajes y apeos (E02)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

4.1 Apeo de los 283,11 m² de la platea en cuadrícula de 1
× 1 m, en cascada desde PB hasta el semisótano y
con calles de 1,5 m bajo los ejes C y D' para soldar
las vigas cajón; cuña de madera bajo cada sopanda
para no dañar la protección proyectada. Cierre: Plan
de apeo revisado por la DF y cabezas niveladas antes
de cargar la platea con las torres del troceado
(12/04/2027).

Apeos: 1 of.
encofrador, 2 ayud.
283,11 m² a 40 m²/j

30/03-
08/04/2027 · 8 j

lámina
6

3.3 Demolición de 596,42 m² de falsos techos y picado
de revestimientos con herramienta eléctrica y
aspiración, de arriba abajo; junto al patio atrio, con el
calendario semanal de actos. Cierre: Frentes limpios
para la protección pasiva y el saneamiento.

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp.
596,42 m² a 60 m²/j

30/03-
14/04/2027 · 12
j (incluye 2 j de
margen por los
actos del patio
atrio)

lámina
7

2.2.8 Izado de la miniplataforma articulada (≈  3 t) con
camión grúa por el hueco puntual de fachada de
entreplanta y apoyo sobre placas de reparto en la
platea apeada. Cierre: Plan de izado firmado y
autorización del hueco de fachada; reparto sobre al
menos 3 HEB-450 comprobado en el plan de apeo.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón, 1 señalista

09/04/2027 · 1 j
(con corte de
acera)

lámina
7

3.8 Desmontaje de los tramos exteriores del anfiteatro (2
HEB-450 de 14,69 y 13,99 m, 47 HEA-120 y 42,42 m²
de forjado: 6.255,59 kg) desde 8 torres de apeo y la
miniplataforma: cuelgue con polipastos de 1 t,
oxicorte en piezas de ≤ 2,5 m y ≤ 430 kg y bajada por
el polipasto del patinillo (secuencia de cinco pasos
en el apartado 2.3.2). Cierre: Control topográfico del
borde del anfiteatro que se conserva en cada corte:
más de 5 mm de descenso detendrá el tajo.
Vigilancia de fuego de 60 min.

Estructura metálica
(ovoide y platea): 2
sold. homol., 1
mont. estructura, 1
ayud. Por partes:
6.255,59 kg a 600
kg/j (11 j)

12/04-
28/04/2027 · 13
j (incluye 2 j de
margen por los
actos del patio
atrio)

lámina
7

3.4 Demolición de 458,41 m² de fábricas y tabiques y
apertura de huecos de paso, con corte perimetral
previo y martillo eléctrico ligero, en las franjas de
ruido acordadas. Cierre: Dinteles comprobados y
huecos apeados antes de abrirlos.

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp.
458,41 m² a 34 m²/j,
por el corte
perimetral previo y
las franjas de ruido

15/04-
04/05/2027 · 14
j

lámina
7

3.5 Desmontaje de 151,83 m² de carpinterías, mamparas,
barandillas y peldaños metálicos; lo recuperable se
etiquetará, fotografiará y guardará para reponerlo o
restaurarlo. Cierre: Inventario cuperadas
firmado por el restaurador de

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp.
151,83 m² a 15 m²/j

05/05-
19/05/2027 · 11 j

lámina
7

3.6 Demolición de 159,21 m² de recrecidos y pavimentos
y levantado de tarima en entreplanta y P1. Cierre:
Soporte limpio y nivelado para el aislamiento y los
atezados.

Demoliciones y
desmontajes: 1 of.
1.ª, 3 peón esp.
159,21 m² a 36 m²/j

20/05-
26/05/2027 · 5 j

lámina
7

Todo el material subirá por dentro del edificio, de modo que la fachada protegida no recibirá cargas
ni anclajes. Para ello la UTE montará al principio de la obra, del 16 de marzo al 14 de junio de 2027,
el ascensor-montacargas definitivo, de 675 kg, 9 personas y 11 paradas y sin cuarto de máquinas.
Con la puesta en servicio aceptada, lo usará como medio vertical de la obra desde el 16 de junio de
2027; las puertas EI-60 del ascensor existente se terminarán el día 17. Hasta ese día subirá el mate-
rial el polipasto del patinillo. La subestructura del hueco se hará con perfiles de almacén (UPN-160
y HEB-160) cortados a medida, así que podrá empezar sin esperar a los planos de taller del resto
del acero. El ascensor existente seguirá dando servicio a P3-P5 al final de cada jornada mientras
se cambian sus puertas. La elevación vertical se explica en el apartado 1.3.3 y los medios están en
la lámina 7.

3.1.6. Ascensor-montacargas como medio de obra (E02-E03)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

5.3.4 Subestructura UPN-160/HEB-160 del hueco (1.700
kg), anclajes de guías y viga de cabeza; taladro y
soldadura junto al patio atrio con el calendario de
actos. Cierre: Verticalidad del hueco comprobada
con el instalador (aplomado de guías) antes de
montarlas.

Estructura metálica
(pilares, sótanos y
núcleos): 2 sold.
homol., 1 mont.
estructura, 1 ayud.
1.700 kg a 250 kg/j

16/03-
29/03/2027 · 8 j
(incluye 1 j de
margen por los
actos del patio
atrio)

lámina
7

6.6 Cierres EI del hueco del ascensor-montacargas y del
patinillo de ventilación; sin ellos no se colgarán las
puertas de piso. Cierre: Cierres comprobados con la
ficha del sistema EI.

Albañilería: 1 of.
albañil, 1 peón

30/03-
06/04/2027 · 6 j

lámina
7

12.7.1 Montaje de guías, bastidor y máquina sin cuarto en
las 11 paradas (recorrido de 32,13 m); las guías, más
largas que la cabina, llegarán antes por el garaje de
consejeros con autorización. Cierre: Plomos y
alineación de guías registrados por el instalador.

Instalador de
ascensores: 2 téc.
ascensores

27/04-
19/05/2027 · 17
j (incluye 2 j de
margen por los
taladros junto al
patio atrio)

lámina
7

12.7.2 Cabina, puertas de piso y maniobra; actualización del
control. Cierre: Prueba funcional del instalador.

Instalador de
ascensores: 2 téc.
ascensores

20/05-
02/06/2027 · 10
j (plazo del
instalador)

lámina
7

12.3.7 Línea provisional de fuerza y alumbrado del hueco
desde el cuadro de obra, hasta su conexión al
cuadro definitivo. Cierre: Verificación de la
instalación provisional (ITC-BT-33).

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª
electr.

24/05-
25/05/2027 · 2 j

lámina
7

12.7.7 Sustitución por paradas de las 11 puertas EI-60 del
ascensor existente, que seguirá en servicio para P3-
P5 cada día al terminar la parada. Cierre: Ascensor
existente en servicio al final de cada jornada; ficha EI-
60 de cada puerta.

Instalador de
ascensores: 2 téc.
ascensores. 11 ud a 1
ud/j

03/06-
17/06/2027 · 11 j

lámina
7

12.7.3-
12.7.5,
2.2.10

Pruebas e inspección por organismo de control y
puesta en servicio provisional; protección completa
de cabina y puertas con tableros de 18 mm, carga
rotulada de 675 kg y registro de uso por franjas. El
16/06/2027 se desmontará el polipasto del patinillo,
que quedará libre para las tuberías de clima. Cierre:
Punto de parada: puesta en servicio aceptada por la
DF y la propiedad (14/06/2027); medio de obra
desde el 16/06/2027.

Instalador y
organismo de
control;
implantación: 1 of.
1.ª, 2 peón

03/06-
16/06/2027 · 8 j
+ 1 j + 1 j

lámina
7

El refuerzo irá del 30 de marzo al 5 de agosto de 2027. Se ordenará para que la platea, que hoy vi-
bra, no reciba carga nueva sin estar apeada, y para que el anfiteatro deje de colgar de las costillas
antes de verter la capa de compresión. En los sótanos, el empresillado avanzará por celdas de una
en una, con el aparcamiento en uso y solo las plazas de la celda activa reservadas. En la platea la
UTE soldará primero las pletinas inferiores desde PB; después montará los pilares del anfiteatro y
retirará sus torres provisionales; luego soldará las chapas verticales desde abajo y los conectores
desde arriba, siempre en vanos separados; y al final verterá la capa. Antes del vertido la DF ins-
peccionará el armado y todos los cordones. Los medios están en las láminas 6 y 7 y en los aparta-
dos 2.3.2 y 2.3.3, y la parte crítica, en la ficha PC-04.

3.1.7. Refuerzo de sótanos, platea y anfiteatro (E02-E03)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

5.3.5,
5.3.6

Empresillado L-100.10 de los pilares circulares Ø45
de S-1 y después S-2, por celdas de 4 × 3 m de una
en una (≈  2,5 j por celda): descarnado de esquinas,
angulares y presillas soldados, con tijera plegada y
andamio rodante bajo por el gálibo de 2,2-2,5 m;
soldadura fuera de las horas punta del aparcamiento.
Cierre: Inspección visual del 100 % de los cordones
y lote de END; plazas reservadas devueltas al cerrar
cada celda.

Estructura metálica
(pilares, sótanos y
hueco): 2 sold.
homol., 1 mont.
estructura, 1 ayud.
Por planta: 30,25 m
de presillas a 3 m/j
(11 j), por el gálibo
de 2,2 m y la
soldadura fuera de
las horas punta, +
montaje y traslado
de 5 celdas (2 j); ≈
2,5 j por celda

30/03-
04/05/2027 · 13
j + 13 j (S-1 y S-
2)

lámina
7

5.3.2 Subestructuras metálicas de las cajas de madera de
los vestíbulos (tubo 100.100.4), del patinillo (IPE-400
de la viga de patios) y nueva escalera de −2 a −1, con
139 placas y 520 anclajes HSA M10. Cierre: Par de
apriete de los anclajes registrado e inspección de
soldaduras.

Estructura metálica
(pilares, sótanos y
núcleos): 2 sold.
homol., 1 mont.
estructura, 1 ayud.
9.177 kg a 250 kg/j

14/05-
06/07/2027 · 37
j

lámina
7

5.1.1 Pletinas 300×30 (109,48 m) soldadas a las alas
inferiores de las HEB-450 de los ejes C y D' desde
PB, por las calles del apeo y desde tijeras de 8 m,
con 2 equipos; zonas de apoyo de los pilares 11, 15,
28 y 32 descarnadas. Cierre: Permiso de trabajo en
caliente por vano; inspección visual del 100 % de los
cordones y registro por vano.

Estructura metálica
(ovoide y platea), 2
equipos: 4 sold.
homol., 2 mont.
estructura, 2 ayud.
109,48 m a 10 m/j
entre los 2 equipos

14/05-
28/05/2027 · 11
j

lámina
6

5.2.1 Pilares HEB-240/HEB-200, viga HEB-240 y
prolongaciones HEB-300 de los pilares 12-14 y 29-31
(3.200 kg), desde la platea y PB con polipasto, sin
andamio. Al terminar, el anfiteatro dejará de apoyar
en las costillas y se retirarán sus torres provisionales.
Cierre: Verticalidad y nivelación de placas
comprobadas; torres retiradas antes de verter la
capa.

Estructura metálica
(ovoide y platea), 2
equipos: 4 sold.
homol., 2 mont.
estructura, 2 ayud.
3.200 kg a 320 kg/j
entre los 2 equipos

31/05-
15/06/2027 · 12
j (incluye 2 j de
margen por los
actos del patio
atrio)

lámina
7

5.1.2 118 chapas verticales 450×15 (105,48 m) soldadas
bajo las HEB-450 por vanos, desde PB, siempre a 2
vanos o más del tajo de conectores; pilares apeados
mientras se suelde. Cierre: Manta ignífuga sobre la
protección proyectada del vano activo y vigilancia de
fuego de 60 min; inspección del 100 % antes de
verter.

Estructura metálica
(ovoide y platea): 2
sold. homol., 1
mont. estructura, 1
ayud. 105,48 m a 6
m/j

16/06-
12/07/2027 · 18
j

lámina
6

5.1.3 2.697 conectores Ø12 en omega soldados a las vigas
desde la propia platea, por vanos alejados del tajo
inferior. Cierre: Ensayo de doblado por lote y
comprobación de separaciones antes del armado.

Estructura metálica
(ovoide y platea): 2
sold. homol., 1
mont. estructura, 1
ayud. 2.697 u a 250
u/j

16/06-
01/07/2027 · 11 j

lámina
6

5.2.5 143 pasadores M20/M16 en los pilares 11, 15, 28 y 32
del anfiteatro (P1), con taladro y anclaje. Cierre: Par
de apriete registrado.

Estructura metálica
(ovoide y platea): 2
sold. homol., 1
mont. estructura, 1
ayud. 143 u a 20 u/j

09/07-
20/07/2027 · 8 j

lámina
7

5.1.4 Malla y armado sobre la chapa y HA-30 de 8 cm
(24,68 m³) bombeada desde Bravo Murillo con
tubería DN125 por el hueco de fachada de
entreplanta; vibrado con regla y fratasado. El día del
vertido no habrá otras descargas. Cierre: Punto de
parada: inspección del armado y de todos los
cordones antes de verter; probetas de cada amasada.

Hormigonado y
ferralla: 1 of. 1.ª, 1
ferrallista, 2 peón.
24,68 m³ a 8 m³/j

13/07-
16/07/2027 · 4 j

lámina
6
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

5.1.5 Curado húmedo de la capa durante 7 días sin
cargarla. Cierre: Ninguna carga sobre la platea hasta
el 23/07/2027.

Hormigonado y
ferralla (riego de
curado)

16/07-
23/07/2027 · 7
d nat.

lámina
6

5.1.6 175 taladros Ø190-200 en chapa y capa para los
difusores bajo butacas y los pasos, con corona
diamantada en húmedo y plantilla de replanteo.
Cierre: Taladros replanteados fuera de las vigas y de
los pies del andamio interior.

Estructura metálica
(pilares, sótanos y
núcleos): 2 sold.
homol., 1 mont.
estructura, 1 ayud.
175 u a 20 u/j

26/07-
05/08/2027 · 9 j

lámina
7

Este frente irá del 10 de agosto al 11 de noviembre de 2027. A los 28 días naturales del vertido, con
las probetas conformes, la UTE desapeará la platea poco a poco y la probará con agua, libre de
todo. Hasta que el laboratorio y la DF firmen el acta de la prueba no se apoyará en ella ni un pie del
andamio interior. Con los dos andamios montados, la UTE reforzará el ovoide sin soldar nunca a la
vez por los dos lados de la cáscara: primero las costillas desde dentro, después los cinturones
desde fuera y al final los perfiles desde los dos andamios. El frente terminará cuando los ensayos
de todas las uniones estén conformes y la DF acepte la estructura reforzada. Los andamios están
en las láminas 9 y 10, la prueba de carga en la lámina 8 y en el apartado 2.3.4, y la soldadura del
ovoide en la lámina 11 y en el apartado 2.3.5.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

4.2 291,02 m² de andamio multidireccional exterior por
tramos: bajo P1, sobre P1 con ménsulas sobre la junta
de 0,6 m y torres en las dobles alturas; arriostrado a
pilares y cantos de forjado, nunca al ovoide; sector E
sin montar hasta terminar los cinturones. El montaje
empezará el 10/08/2027, y no antes, para no ocupar
los vestíbulos mientras no lleguen los cinturones.
Cierre: Inspección y firma de la persona que dirige el
montaje antes del uso (RD 2177/2004).

Andamiaje: 1 enc.
montador, 3 mont.
andamio. 291,02 m²
a 31,5 m²/j, con el
montaje a mano
junto al edificio en
uso

10/08-
24/08/2027 · 10
j

lámina
10

4.7 Desapeo del centro de vano a los apoyos con ¼ de
vuelta de husillo por escalón y lectura topográfica
tras cada escalón; primero el puntal superior de la
cascada y después el inferior. Cierre: Probetas a 28
días conformes; parada si un punto baja más de 5
mm sin recuperarse.

Apeos: 1 of.
encofrador, 2 ayud.
283,11 m² a 100 m²/j

17/08-
19/08/2027 · 3 j

lámina
8

5.4.2 Prueba de la platea y del anfiteatro con 6,0 kN/m² de
agua en depósitos flexibles (zonas Z1, Z2 y Z3),
escalones de 25/50/75/100 %, 24 h de carga y
descarga por escalones. Cierre: Punto de parada:
acta del laboratorio y de la DF y lectura de
recuperación del 25/08/2027 a las 8:00.

Laboratorio / OCA: 1
inspector, 1 aux.
laboratorio. 2 u a 1
u/j

20/08-
24/08/2027 · 3 j
(carga, 24 h con
carga y
descarga)

lámina
8

5.3.1 Empresillado L-100.10 de los pilares 400×400 11-15 y
28-32 de PB y semisótano (38,8 m) tras el desapeo,
desde tijeras de 8 m; los días de la prueba se
empezará por los pilares fuera de su huella. Cierre:
Inspección de cordones y lote de END.

Estructura metálica
(pilares, sótanos y
núcleos): 2 sold.
homol., 1 mont.
estructura, 1 ayud.
38,8 m a 4 m/j

20/08-
06/09/2027 · 12
j (incluye 2 j de
margen por los
actos del patio
atrio)

lámina
7

4.3 517,38 m² de andamio interior en configuración A, del
centro a las costillas: pies sobre durmientes que
cruzan 2 HEB-450 fuera de los 175 taladros,
plataforma superior a 1,90 m de las costillas y dos
torres de acceso; bahía N sin montar para la
miniplataforma. Cierre: Acta de la prueba de carga
antes del primer pie en Z1-Z2; inspección y firma del
andamio.

Andamiaje, 2
equipos: 2 enc.
montador, 6 mont.
andamio. 517,38 m²
a 51 m²/j entre los 2
equipos, algo
menos de lo normal
porque se monta a
mano y sin golpes

25/08-
09/09/2027 · 11
j

lámina
9

3.1.8. Desapeo, prueba de carga y refuerzo del ovoide (E03-E05)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

5.3.3 Cierre del forjado del semisótano junto a la
medianera de la Casa Palacio: losa mixta de 15 cm
(4,40 m²) con LPN-100, placas y anclajes químicos.
Cierre: Anclajes ensayados a tracción por muestreo;
probetas del hormigón.

Estructura metálica
(pilares, sótanos y
núcleos): 2 sold.
homol., 1 mont.
estructura, 1 ayud.

07/09-
10/09/2027 · 3 j

lámina
7

5.2.4 Refuerzo con pletina 120.10 de las costillas 6 a 13
(706,5 kg) y soldaduras pendientes entre costillas y
diagonales (cordón continuo, garganta ≥ 4 mm)
desde el andamio interior y, en la bahía N, desde la
miniplataforma; nadie trabajará fuera. Cierre:
Inspección visual del 100 %; la bahía N se cerrará en
menos de 1 jornada al terminar.

Estructura metálica
(ovoide y platea): 2
sold. homol., 1
mont. estructura, 1
ayud. 706,5 kg a 96
kg/j, algo más de la
mitad de lo normal,
por la postura entre
costillas y la
extracción de
humos

10/09-
21/09/2027 · 8 j

lámina
11

5.2.2 Barras B500S Ø25 de los cinturones A-D (264,43 m)
soldadas a cada costilla desde el andamio exterior y,
en el cabecero E, desde la miniplataforma en el
hueco de P1; solo cuando el interior haya terminado.
Cierre: END por lote; al terminar, montaje del sector
E del andamio y salida de la miniplataforma por la
fachada (14/10/2027).

Estructura metálica
(ovoide y platea): 2
sold. homol., 1
mont. estructura, 1
ayud. 264,43 m a
20 m/j

22/09-
14/10/2027 · 16 j
(incluye 2 j de
margen por los
actos del patio
atrio)

láminas
10 y 11

5.2.3 Resto de perfiles de refuerzo de las vigas (cruces
UPN-160, pletinas 300.20 y 150.15) y 32 pasatubos
Ø273.10 del ovoide (4.231,86 kg) con 2 equipos
desde los dos andamios. Cierre: Inspección del 100
% y lote de END.

Estructura metálica
(ovoide y platea), 2
equipos: 4 sold.
homol., 2 mont.
estructura, 2 ayud.
4.231,86 kg a 320
kg/j entre los 2
equipos

15/10-
04/11/2027 · 14 j

lámina
11

5.4.1,
5.4.3

70 ensayos no destructivos (líquidos penetrantes,
partículas magnéticas, ultrasonidos y radiografía)
sobre las uniones nuevas y reparadas, desde los
andamios; radiografía desde las 15 h con zona
controlada. Cierre: Más del 5 % de rechazo en un
lote: lote completo y reparación. Hito: estructura
reforzada aceptada por la DF (11/11/2027).

Laboratorio / OCA: 1
inspector, 1 aux.
laboratorio. 70 u a
15 u/j

05/11-11/11/2027
· 5 j

lámina
11

La protección contra el fuego se aplicará en dos momentos. Del 15 de abril al 11 de mayo de 2027,
en cuanto se demuelan los techos, la UTE proyectará el mortero EI-120, pintará la EI-90 de la es-
tructura del edificio y restituirá después lo que dañen apeos y soldaduras. En E06 (del 12 de no-
viembre de 2027 al 13 de enero de 2028), con la estructura del ovoide aceptada, aplicará el antico-
rrosivo y la pintura intumescente desde los dos andamios sin modificarlos, en sectores encapsula-
dos y ventilados. La resistencia al fuego depende de un espesor seco que después queda oculto,
así que el aplicador lo medirá y lo registrará en plano sector a sector, y ningún techo se cerrará sin
ese registro firmado (ficha PC-07). Los medios están en la lámina 11 y en el apartado 2.3.6.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

5.4.6 Mortero ignífugo proyectado EI-120 (1.184,72 m², ≈
37 mm) y pintura EI-90 (678,05 m²) en la estructura
del edificio, por zonas; restitución con el mismo
sistema de la protección que dañen apeos y
soldaduras antes de cerrar techos. Cierre: Espesor
por zonas registrado en plano; ningún techo se
cerrará sin el registro firmado.

Tratamientos y
protección pasiva: 1
aplicador esp., 1
ayud. Por partes:
1.184,72 m² a 120
m²/j (10 j); 678,05
m² a 80 m²/j (9 j)

15/04-
11/05/2027 · 19 j

lámina
7

3.1.9. Protección pasiva, anticorrosivo e intumescente (E02 y E06)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

5.4.4 Preparación de superficies (cepillado o chorreado
con aspiración) y anticorrosivo en 1.788,02 m² de
acero, por sectores encapsulados con ventilación
for l corten, solo lo que autorice la DF
con  Cierre: Grado de preparación y
esp  mano registrados por sector.

Tratamientos y
protección pasiva: 1
aplicador esp., 1
ayud. 1.788,02 m² a
80 m²/j

12/11-16/12/2027
· 23 j

lámina
11

3.7, 9.1 Desmontaje puntual de 18 m² de cubierta metálica y
adecuación de 43,93 m² para los nuevos equipos
(estructura ligera, panel sándwich y remates), desde
la propia cubierta con línea de vida y protección de
bordes, en la ventana que deja libre la cubierta antes
de subir los equipos de clima. Cierre: Estanqueidad
comprobada con riego antes del izado de equipos.

Cubiertas y chapa: 1
of. cubiertas, 1 ayud.
18 m² a 12 m²/j (2 j)
+ adecuación en 10 j

18/11-
03/12/2027 · 2 j
+ 10 j

lámina
11

5.4.5 Pintura intumescente R60 (≈  994 µm) y R120 (≈  1.500
µm) en 1.124,02 m² del ovoide y subestructuras, en
varias manos con medida del espesor húmedo en
cada una. Cierre: Espesor seco por lotes registrado
en plano por sector; mano adicional si un lote no
llega; deshumidificación si la humedad supera la del
fabricante.

Tratamientos y
protección pasiva: 1
aplicador esp., 1
ayud. 1.124,02 m² a
60 m²/j

17/12/2027-
13/01/2028 · 19 j

lámina
11

Las dos cáscaras acústicas (RIA y REA) se montarán del 14 de enero al 17 de agosto de 2028 desde
los andamios que ya estarán montados, en el orden que obliga su geometría. Primero se replantea-
rán en 3D los cuelgues y los puntos de control. Después se coronará la cáscara exterior desde
dentro, mientras el andamio interior siga en configuración A, y se montará su subestructura. Con
eso hecho, el andamio interior pasará a la configuración B y se montarán la subestructura y las pla-
cas de la cáscara interior, con las instalaciones embebidas ya probadas. Vendrán luego las juntas
Q4, el FADE y el elastomérico, y al final el desmontaje de los andamios y la escocia. Un solo equipo
de cáscaras, con 2 cuadrillas, y un solo equipo de acabados harán las dos pieles, para que toda la
superficie tenga la misma mano; la muestra aprobada por la DF y el consultor acústico será el pa-
trón con el que se acepte cada paño. Los medios están en las láminas 9 a 12 y en los apartados
2.3.7 a 2.3.9, y la parte crítica, en la ficha PC-09.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO FECHAS Y DURACIÓN MEDIOS

7.1.1 Replanteo con estación total y láser 3D de los
cuelgues regulables y de los puntos de control
de las dos cáscaras (1.178,93 m²) sobre el modelo
3D del trasdosado curvo. Cierre: Acta de
replanteo con las desviaciones de los puntos de
control dentro de la tolerancia del sistema.

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo. 1.178,93
m² a 150 m²/j

14/01-25/01/2028 · 8
j

lámina
11

7.1.2 Retorno de clima por la escocia, canalizaciones y
cajas de altavoz en la cámara entre cáscaras,
coordinado con electricidad y
telecomunicaciones. Cierre: Lista de
comprobación firmada y prueba de continuidad y
estanqueidad antes de cerrar la placa interior.

Conductos: 1 of.
chapista, 1 ayud.;
los tendidos
eléctricos de la
cámara, con los
electricistas de las
bandejas y líneas
de distribución en
las mismas
jornadas

20/01-16/02/2028 ·
20 j (con
electricidad y
telecomunicaciones)

lámina
11

3.1.10. Cáscaras acústicas del ovoide (E07-E09)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

7.2.1 Subestructura, placas y juntas de la franja de 77 m²
bajo P3, desde dentro y entre costillas: 2 cuadrillas
de rodillas desde la plataforma superior, relevos
cada 2 h, línea de vida anclada a P3 y recurso
preventivo. Cierre: Franja terminada y recibida antes
de reconfigurar el andamio; gálibo confirmado por el
escaneo.

Trasdosado
acústico curvo, 2
equipos: 4 of. PYL
esp., 4 ayud. 77 m²
a 8 m²/j entre los 2
equipos, la mitad de
lo normal, por el
trabajo de rodillas
con relevos cada 2
h

26/01-
08/02/2028 · 10
j

lámina
11

7.2.2 Cuelgues con horquilla regulable, subestructura
galvanizada curvable «tipo vértebra» y lana mineral
en 625,69 m² desde el andamio exterior; perfiles
curvados en taller y servidos en paquetes de 2,2 m.
Cierre: Geometría comprobada con estación total
por sectores antes de cerrar con placa.

Trasdosado
acústico curvo, 2
equipos: 4 of. PYL
esp., 4 ayud.
625,69 m² a 28,9
m²/j entre los 2
equipos

09/02-
10/03/2028 · 22
j

lámina
10

4.4 Retirada de los niveles superiores de la configuración
A y nuevas plataformas a 1,90 m del intradós final,
por mitades del ovoide y de arriba abajo. Cierre:
Revisión y firma de cada mitad antes de volver a
usarla.

Andamiaje: 1 enc.
montador, 3 mont.
andamio

23/02-
01/03/2028 · 5 j

lámina
9

7.3.1 Cuelgues, subestructura curva con arriostramiento
de pletinas 20.3 y lana mineral Arena Apta en 476,24
m² desde la configuración B, con plantillas de
curvatura. Cierre: Control geométrico por sectores e
instalaciones embebidas firmadas.

Trasdosado
acústico curvo, 2
equipos: 4 of. PYL
esp., 4 ayud. 476,24
m² a 27,2 m²/j entre
los 2 equipos

13/03-
05/04/2028 · 18
j

lámina
9

7.3.2 Placa BA6 + membrana MAD 4 + Glasroc X en 476,24
m², atornillada a la subestructura con juntas al
tresbolillo. Cierre: Planeidad con regla curva y juntas
revisadas antes del Q4.

Trasdosado
acústico curvo, 2
equipos: 4 of. PYL
esp., 4 ayud. 476,24
m² a 35,2 m²/j entre
los 2 equipos

06/04-
27/04/2028 · 14
j

lámina
12

7.3.3 Altavoces invisibles, reflectores y difusores
integrados en la cáscara interior con el integrador
audiovisual. Cierre: Prueba de señal de cada altavoz
antes de tratar las juntas.

Integrador
audiovisual: 1 ing.
AV, 2 téc. AV

24/04-
08/05/2028 · 10
j (plazo del
integrador)

lámina
12

7.3.4 Juntas nivel Q4 en varias capas con lijado aspirado,
en la sala cerrada. Cierre: Inspección con luz rasante
frente a la muestra aprobada.

Acabados acústicos
y Q4: 2 aplicador
esp., 1 ayud. 476,24
m² a 36 m²/j

24/04-
12/05/2028 · 14
j

lámina
12

7.2.3 Placa BA6 + membrana MAD 4 + Glasroc X de la
cáscara exterior (625,69 m²) desde el andamio
exterior, con el mismo equipo que la interior. Cierre:
Planeidad y juntas revisadas antes del Q4.

Trasdosado
acústico curvo, 2
equipos: 4 of. PYL
esp., 4 ayud.
625,69 m² a 37,4
m²/j entre los 2
equipos

12/05-
06/06/2028 · 17
j

lámina
12

7.3.5 Mortero acústico FADE (≈  40 mm) proyectado en
capas y lijado en 314,43 m² de la cáscara interior, con
el tajo confinado. Cierre: Espesor y acabado por
paño frente a la muestra; protección de lo terminado.

Acabados acústicos
y Q4: 2 aplicador
esp., 1 ayud. 314,43
m² a 10,7 m²/j

15/05-
26/06/2028 ·
30 j

lámina
12

7.2.4 Juntas nivel Q4 de la cáscara exterior en varias
capas. Cierre: Inspección con luz rasante.

Acabados acústicos
y Q4: 2 aplicador
esp., 1 ayud. 625,69
m² a 40 m²/j

26/05-
19/06/2028 · 16
j

lámina
12

7.3.6 Secado del FADE antes de tocar el andamio interior.
Cierre: 7 días cumplidos (03/07/2028) antes de
desmontar.

Sin equipo (secado) 26/06-
03/07/2028 · 7
d nat.

lámina
12
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

7.2.5 Revestimiento elastomérico acrílico autolimpiable de
la cáscara exterior (986,43 m²) con 2 equipos, a
continuación del FADE. Cierre: Espesor y
continuidad aceptados por la DF antes de desmontar
el andamio exterior.

Acabados acústicos
y Q4, 2 equipos: 4
aplicador esp., 2
ayud. 986,43 m² a
32 m²/j entre los 2
equipos

27/06-
08/08/2028 · 31
j

lámina
12

4.5 Desmontaje del andamio interior de arriba abajo:
piezas de mano en mano hasta la plataforma inferior
y salida en carro por la entrada del ovoide, con
lámina sobre el FADE. Cierre: Revisión de la platea y
del FADE antes del suelo técnico.

Andamiaje: 1 enc.
montador, 3 mont.
andamio. 517,38 m²
a 54 m²/j

04/07-
17/07/2028 · 10
j

lámina
12

7.3.7 Escocia inferior (53,05 m) y remates superior e
inferior para el retorno de clima y el LED, desde
torres móviles con ruedas protegidas. Cierre:
Remates comprobados con la rejilla y la tira LED
presentadas.

Trasdosado
acústico curvo, 2
equipos: 4 of. PYL
esp., 4 ayud. 53,05
m a 2,5 m/j entre los
2 equipos

18/07-
17/08/2028 · 22
j

lámina
12

4.6, 7.3.8 Desmontaje del andamio exterior en cuanto la DF
acepte el elastomérico; el material bajará por el
ascensor-montacargas. Cierre: Hito: ovoide cerrado
y acabado por dentro y por fuera (17/08/2028), con
los dos andamios fuera y la escocia terminada.

Andamiaje: 1 enc.
montador, 3 mont.
andamio. 291,02 m²
a 63 m²/j

09/08-
17/08/2028 · 5 j

lámina
12

se encargará durante toda la obra de lo que De la Sota dejó hecho y se conserva: el
acero corten, la tarima del ovoide, las barandillas perforadas, las carpinterías y paneles y la protec-
ción ignífuga existente. Su restaurador firmará las actas de estado previo antes de que se cubra
nada en E01, inventariará las piezas recuperadas y comprobará que hay manta ignífuga sobre el
corten antes de cada tramo de soldadura. Con la DF definirá el tratamiento sobre el corten y revi-
sará la muestra de cáscara y los acabados Q4, FADE y elastomérico. Las reparaciones de restaura-
ción se harán cuando el polvo y la soldadura de su entorno hayan terminado, para no tener que
repetirlas.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

13.3 Veladura anticarbonatación del hormigón visto
(762,21 m²), impermeabilización de la cubierta
peatonal (127,51 m²), sustitución de juntas de vidrio
(490,75 m) y restauración de barandillas de acero
(54,5 m). Cierre: Muestra de veladura y prueba de
adherencia aprobadas por la DF; acta del
restaurador por elemento.

Tratamientos y
protección pasiva: 1
aplicador esp., 1
ayud. Por partes:
762,21 m² a 100
m²/j (8 j); 127,51 m²
a 40 m²/j (4 j);
490,75 m a 60 m/j
(9 j); 54,5 m a 8 m/j
(7 j)

14/01-
22/02/2028 ·
28 j

lámina
12

13.4 Acuchillado y barnizado de 349,2 m² de parquet
existente y tarima de ipe en P3-P4 y accesos, con
aspiración y en las franjas acordadas con el Servicio
de Arquitectura. Cierre: Humedad del soporte y
muestra de barniz aprobadas.

Carpintería de
madera: 1 of.
carpintero, 1 ayud.
349,2 m² a 40 m²/j

22/05-
02/06/2028 · 9
j

apartado
1.3.2

13.6 Sustitución del peto del edificio administrativo
(26,5 m) desde andamio tubular de fachada de
26,50 × 15,00 m con pórtico peatonal. Cierre:
Andamio recibido y paso peatonal mantenido;
remate del peto aprobado por la DF.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud.

05/06-
20/06/2028 ·
12 j

lámina
12

3.1.11. Restauración y elementos protegidos
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

13.7 Reparación y limpieza de 236,42 m² de lamas de la
fachada al patio, con el ángulo de las lamas
aprobado por la DF. Cierre: Ángulo y fijación de
cada lama comprobados.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud. 236,42 m² a
30 m²/j

21/06-
30/06/2028 · 8
j

lámina
12

13.5 Limpieza de 852,85 m² de fachadas y
acristalamientos existentes con agua a baja presión
y productos neutros, al final de la obra y con las
fachadas ya libres de trabajos. Cierre: Recepción
visual con el restaurador.

Limpieza: 3
operario limpieza.
852,85 m² a 150
m²/j

30/10-
07/11/2028 · 6 j

apartado
1.3.2

La obra interior del edificio avanzará a la vez que la del ovoide, planta a planta y sin compartir me-
dios con él. Primero se levantarán las fábricas y la primera cara de los tabiques, dejando sitio a las
instalaciones. La segunda cara y los techos solo se cerrarán cuando el instalador haya probado lo
que queda dentro y el encargado haya firmado la lista de comprobación de la zona. Los pavimentos
no se colocarán hasta medir la humedad de la base y comprobar que ha secado. Los medios son li-
geros, torres móviles y tijeras eléctricas, y se describen en el apartado 1.3.2.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

6.1 665,36 m² de fábricas de bloque BP200, BP120 y
BP90, con el ascensor-montacargas compartido
con el resto de tajos. Cierre: Aplomado y replanteo
de huecos con la carpintería RF.

Albañilería: 1 of.
albañil, 1 peón.
665,36 m² a 15,3
m²/j

20/05-
21/07/2027 · 44
j

apartado
1.3.2

6.3 Estructura y primera cara de 312,18 m² de tabiques
de PYL, para dejar paso a las instalaciones. Cierre:
Replanteo de tabiques y cajas de mecanismos con
el coordinador de instalaciones.

Placa de yeso
laminado: 2 of. PYL,
1 ayud. 312,18 m² a
30 m²/j

03/06-
17/06/2027 · 11 j

apartado
1.3.2

6.4 1.639,56 m² de trasdosados de PYL de fachada,
interiores, baños y semidirectos, después de la
protección pasiva de cada zona. Cierre:
Instalaciones de fachada y fontanería probadas
antes de cerrar; el trasdosado irá unos 5 días por
detrás de cada prueba.

Placa de yeso
laminado: 2 of. PYL,
1 ayud. 1.639,56 m²
a 30 m²/j

18/06-
06/09/2027 ·
55 j

apartado
1.3.2

8.1 Guarnecidos, enlucidos y enfoscados (714,84 m²)
sobre las fábricas terminadas. Cierre: Planeidad con
regla de 2 m.

Albañilería: 1 of.
albañil, 1 peón.
714,84 m² a 23 m²/j

22/07-
06/09/2027 ·
32 j

apartado
1.3.2

6.7 Ayudas de albañilería a las instalaciones (rozas,
pasos y recibidos), repartidas en los 2.688,27 m²
construidos mientras duren las instalaciones.
Cierre: Pasos sellados en sectorización.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón. 2.688,27 m² a
20 m²/j

26/08/2027-
10/03/2028 ·
135 j

apartado
1.3.2

6.2 Recibido de 60 precercos y 73,64 m de cargaderos,
dinteles y peldaños de bloque. Cierre: Precercos
aplomados para las puertas RF.

Albañilería: 1 of.
albañil, 1 peón. Por
partes: 60 ud a 8
ud/j (8 j); 73,64 m a
20 m/j (4 j)

07/09-
23/09/2027 · 12
j

apartado
1.3.2

10.1-10.3 Aislamiento a ruido de impacto y térmico bajo
suelo flotante (1.535,38 m²) y atezado de hormigón
aligerado con capa de mortero (1.599,05 m²)
bombeado en las ventanas de descarga; 14 días de
curado. Cierre: Continuidad del aislamiento en los
encuentros (banda perimetral) antes de verter; cota
del atezado.

Atezados y
morteros
bombeados: 2 of.
1.ª, 2 peón. 1.535,38
m² a 150 m²/j (11 j);
1.599,05 m² a 47,7
m²/j (34 j), con la
rebaja que imponen
las ventanas de
bombeo desde la
calle

16/09-
03/12/2027 · 11 j
+ 34 j + 14 d
nat.

apartado
1.3.2

3.1.12. Albañilería, tabiquería, techos y pintura (E03-E08)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

10.4, 10.5 Solera de anhidrita con canales y nodos bajo suelo
(953,75 m²) en salas de exposiciones y vestíbulos.
Cierre: Secado de 21 días y humedad residual ≤ 0,5
% medida antes de pavimentar.

Atezados y
morteros
bombeados. 953,75
m² a 135 m²/j

22/11-
22/12/2027 · 8 j
+ 21 d nat.

apartado
1.3.2

10.6, 10.7 Recrecido de mortero autonivelante en 1.894,84 m².
Cierre: Secado de 7 días y planeidad comprobada
antes de pavimentar.

Atezados y
morteros
bombeados.
1.894,84 m² a 225
m²/j

07/12-
27/12/2027 · 9 j
+ 7 d nat.

apartado
1.3.2

6.5 Aislamiento y segunda cara de los 312,18 m² de
tabiques de PYL, con las instalaciones ya tendidas.
Cierre: Lista de comprobación de instalaciones
firmada por zona antes de cerrar.

Placa de yeso
laminado: 2 of. PYL,
1 ayud. 312,18 m² a
25 m²/j

17/12/2027-
04/01/2028 · 13
j

apartado
1.3.2

8.2 Falsos techos y tabicas resistentes al fuego EI-120 /
EI-90 (457,73 m²) en vestíbulos y escaleras. Cierre:
Registro de espesores de la protección pasiva y
conductos probados antes de cerrar (PC-07, PC-14).

Placa de yeso
laminado: 2 of. PYL,
1 ayud. 457,73 m² a
20 m²/j

05/01-
07/02/2028 ·
23 j

apartado
1.3.2

8.3 Falsos techos continuos de doble estructura para
acabado acústico (829,65 m²) en salas de
exposiciones y polivalentes. Cierre: Instalaciones de
techo probadas (clima, electricidad,
telecomunicaciones y PCI) antes de cerrar.

Placa de yeso
laminado: 2 of. PYL,
1 ayud. 829,65 m² a
31 m²/j

17/02-
27/03/2028 ·
27 j

apartado
1.3.2

8.4 FADE plano proyectado y lijado en 829,65 m² de
techos, con el mismo equipo de acabados del
ovoide. Cierre: Acabado por paño frente a la
muestra aprobada.

Acabados
acústicos y Q4: 2
aplicador esp., 1
ayud. 829,65 m² a
16 m²/j

10/03-
25/05/2028 ·
52 j

apartado
1.3.2

13.1 Pintura plástica ecológica en paramentos y techos
(2.987,42 m²), por zonas terminadas. Cierre:
Muestra de color aprobada por la DF.

Pintura: 1 of. pintor, 1
ayud. 2.987,42 m² a
80 m²/j

24/03-
19/05/2028 · 38
j

apartado
1.3.2

8.5 Otros falsos techos, fajas, tabicas y foseados
(349,81 m²) en aseos, camerinos e instalaciones.
Cierre: Registros accesibles comprobados.

Placa de yeso
laminado: 2 of. PYL,
1 ayud. 349,81 m² a
20 m²/j

28/03-
24/04/2028 ·
18 j

apartado
1.3.2

Las instalaciones irán del 15 de abril de 2027 al 26 de octubre de 2028 y entrarán por capas, siem-
pre antes del cierre que las tapa. Primero se tenderán las redes que van por patinillos, techos y la
cámara del ovoide (saneamiento, conductos, BIE, bandejas y tuberías); después se montarán los
equipos y cuadros, luego los terminales y por último se harán las pruebas. Los equipos de cubierta
subirán en un solo día con grúa desde Bravo Murillo; el resto entrará por el ascensor-montacargas
en piezas de 2,2 m como máximo. Las instalaciones embebidas en el ovoide están con las cásca-
ras; las pruebas y legalizaciones, en el último epígrafe del proceso. Medios en el apartado 1.3.2 y,
para el izado, en la lámina 7.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

12.1.1 Red de saneamiento con 1.100 m de desagües,
bajantes y colectores colgados insonorizados, tras
la demolición de techos. Cierre: Prueba de
estanqueidad por tramos antes de cerrar techos.

Fontanería y
saneamiento: 1 of.
fontanero, 1 ayud.
1.100 m a 25 m/j

15/04-
15/06/2027 · 44
j

apartado
1.3.2

12.1.2 Canalizaciones de fontanería PPR (263,5 m) con
aislamiento y valvulería en aseos y camerinos.
Cierre: Prueba de presión registrada antes de los
trasdosados.

Fontanería y
saneamiento: 1 of.
fontanero, 1 ayud.
263,5 m a 25 m/j

16/06-
01/07/2027 · 11 j

apartado
1.3.2

3.1.13. Instalaciones (E02-E10)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

12.2.3 Conductos de chapa galvanizada y conductos EI-
120 (1.776,48 m²) por plantas, con elevador de
conductos. Cierre: Prueba de estanqueidad por
ramal y certificado EI de los conductos.

Conductos: 1 of.
chapista, 1 ayud.
1.776,48 m² a 17,8
m²/j

28/06-
18/11/2027 · 100
j

apartado
1.3.2

12.6.2 Red de BIE en acero galvanizado (347,27 m) con 15
bocas equipadas de 25 mm. Cierre: Prueba
hidráulica de la red antes de cerrar techos.

Protección contra
incendios: 1 of. PCI, 1
ayud. 347,27 m a 20
m/j

29/07-
24/08/2027 · 18
j

apartado
1.3.2

12.3.2 Bandejas y 12.159 m de líneas RZ1-K (AS+) de
distribución por todas las plantas. Cierre: Medición
de aislamiento por línea antes de conectar.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª
electr. 12.159,17 m a
107 m/j

26/08/2027-
09/02/2028 ·
114 j

apartado
1.3.2

2.3.5-
2.3.7,
2.3.10

Fabricación y entrega de la enfriadora, la bomba de
calor polivalente, los aerodisipadores y las UTA; de
los cuadros eléctricos y el grupo electrógeno de 92
kVA; de las luminarias especiales y el KNX; y de los
proyectores, ópticas y sistema electroacústico.
Cada pedido se lanzará tras la homologación y con
la fecha de fabricación ajustada a la de montaje de
su equipo. Cierre: Seguimiento quincenal de
fabricación y fecha confirmada 10 jornadas antes
del montaje (PC-13).

Fabricantes (pedido
tras la
homologación)

31/08/2027-
11/04/2028 · 80,
50, 50 y 60 j de
fabricación

No
requiere

12.2.1 Bancadas antivibratorias y adecuación de las salas
de máquinas de los sótanos −1 y −2 y de la
cubierta, justo antes de las tuberías y con la misma
cuadrilla de frigoristas. Cierre: Bancadas niveladas
y recibidas antes de la llegada de los equipos.

Climatización
(tuberías y
equipos): 1 of.
frigorista, 1 ayud.

30/09-
14/10/2027 · 10 j

apartado
1.3.2

12.2.2 Tuberías PP-RP de agua enfriada y caliente (1.181 m)
con protección metálica exterior, por el patinillo de
la escalera 1 liberado del polipasto. Cierre: Prueba
de presión por circuito antes de aislar.

Climatización
(tuberías y
equipos): 1 of.
frigorista, 1 ayud.
1.181 m a 25 m/j

15/10-
24/12/2027 · 48
j

apartado
1.3.2

12.2.4 Aislamiento interior de conductos (1.617 m²).
Cierre: Continuidad del aislamiento revisada antes
de cerrar techos.

Conductos: 1 of.
chapista, 1 ayud.
1.617 m² a 60 m²/j

19/11-
29/12/2027 · 27
j

apartado
1.3.2

12.2.5 Enfriadora (1.140 kg) y bomba de calor en los
sótanos; aerodisipadores de hasta 1.120 kg izados
en un día a la cubierta del edificio administrativo
con grúa de 60 t desde Bravo Murillo; bombas y
acumuladores. Cierre: Plan de izado firmado y
corte de calzada autorizado; equipos nivelados y
conexionados.

Climatización
(tuberías y
equipos): 1 of.
frigorista, 1 ayud.

28/12/2027-
18/01/2028 · 15 j
(plazo del
instalador)

lámina 7

12.6.3 Sobrepresión de escaleras: 2 + 1 ventiladores y 198
m² de conducto EI-120. Cierre: Certificado EI del
conducto y prueba de caudales en las pruebas de
PCI.

Conductos: 1 of.
chapista, 1 ayud.
198 m² a 15 m²/j

30/12/2027-
19/01/2028 · 14 j

apartado
1.3.2

12.2.6 UTA del auditorio y de la sala de exposiciones, fan-
coils y extractores. Cierre: Conexionado hidráulico
y eléctrico comprobado.

Climatización
(tuberías y
equipos): 1 of.
frigorista, 1 ayud.

26/01-
04/02/2028 · 8
j (plazo del
instalador)

apartado
1.3.2

12.3.4 Montaje y conexionado de 11 cuadros generales y
secundarios. Cierre: Protocolo de cuadros del
fabricante y comprobación de protecciones.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª
electr. 11 ud a 1 ud/j

10/02-
24/02/2028 · 11
j

apartado
1.3.2

12.6.4 Sellado de pasos de instalaciones y relleno de
huecos de sectorización. Cierre: Ficha de cada
sellado con el sistema EI y fotografía antes de
cerrar techos.

Protección contra
incendios: 1 of. PCI, 1
ayud.

10/02-
23/02/2028 · 10
j

apartado
1.3.2

PÁGINA 76 DE 112

CONFIDENCIAL



O F E R TA  T É C N I C A  ·  SO B R E  N . º  2

SALÓ N  DE  P LE N O S ·  X P 02 1 7 / 2 02 6 · K .1. 3  O RGAN IZ ACIÓ N ,  P UN TO S  CRÍT ICO S  Y AFECCIO N ES

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

12.5.1 Canalizaciones, cableado estructurado Cat 6A
(8.254,8 m) y fibra óptica. Cierre: Etiquetado por
punto y prueba de continuidad.

Telecomunicaciones
y especiales: 1 téc.
telecom., 1 ayud.
8.254,8 m a 400 m/j

18/02-
20/03/2028 ·
21 j

apartado
1.3.2

12.6.1 Detección y alarma: cableado resistente al fuego,
101 detectores ópticos, pulsadores, sirenas y
central. Cierre: Prueba del lazo por zonas en las
pruebas de PCI.

Protección contra
incendios: 1 of. PCI, 1
ayud. 3.793,6 m a
300 m/j

24/02-
14/03/2028 · 13
j

apartado
1.3.2

12.5.2-
12.5.4

Racks, SAI de 40 kVA, electrónica de red y puntos
wifi; certificación y etiquetado del cableado; audio
y megafonía de evacuación (39 bafles y 20
altavoces). Cierre: Certificado del cableado punto
a punto; prueba de inteligibilidad de la megafonía.

Telecomunicaciones
y especiales: 1 téc.
telecom., 1 ayud. 10 j,
5 j y 10 j

21/03-
26/04/2028 · 10
j + 5 j + 10 j

apartado
1.3.2

12.3.1,
12.3.5

Actuaciones en el CGBT existente con corte de
suministro programado con el Cabildo; bancada,
escape y conexionado del grupo electrógeno de 92
kVA. Cierre: Corte comunicado con una semana y
edificio en uso repuesto en el día; prueba en carga
del grupo.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª electr.
3 j y 5 j

24/03-
04/04/2028 · 3
j + 5 j

apartado
1.3.2

12.4.4 Iluminación exterior e interior de la cafetería (81
ud), sin usar el local como paso ni acopio. Cierre:
Prueba de encendido y protección del local
repuesta.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª electr.
81 ud a 8 ud/j

05/04-
21/04/2028 · 11
j

apartado
1.3.2

12.3.3 937 puntos de luz y fuerza, mecanismos y
detectores de presencia. Cierre: Comprobación de
circuitos y polaridad por zona.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª electr.
937 ud a 20 ud/j

24/04-
29/06/2028 ·
47 j

apartado
1.3.2

12.2.8 Control centralizado: material de campo, cuadros
de control y puesto central. Cierre: Punto a punto
de señales antes de la puesta en marcha.

Telecomunicaciones
y especiales: 1 téc.
telecom., 1 ayud.

04/05-
24/05/2028 ·
15 j (plazo del
instalador)

apartado
1.3.2

12.4.1 1.667 luminarias de alumbrado normal, raíles y
fuentes de alimentación, tras los techos y el FADE.
Cierre: Encendido por circuito y niveles medidos
en las pruebas integradas de sistemas.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª electr.
1.667 ud a 25 ud/j

30/06-
04/10/2028 · 67
j

apartado
1.3.2

12.4.2 508 luminarias de emergencia y balizamiento.
Cierre: Prueba de autonomía en las pruebas
integradas de sistemas.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª electr.
508 ud a 30 ud/j

07/07-
31/07/2028 · 17
j

apartado
1.3.2

12.2.7 608 rejillas, difusores (180 de suelo bajo butacas
en los taladros de la platea), toberas, compuertas y
reguladores. Cierre: Caudales por terminal en el
equilibrado.

Conductos: 1 of.
chapista, 1 ayud. 608
ud a 30 ud/j

11/08-
12/09/2028 · 21
j

apartado
1.3.2

12.1.3 21 aparatos sanitarios y grifería sobre alicatados y
gres terminados. Cierre: Prueba de funcionamiento
y estanqueidad.

Fontanería y
saneamiento: 1 of.
fontanero, 1 ayud. 21
ud a 4 ud/j

24/08-
31/08/2028 · 6 j

apartado
1.3.2

14.4 Electrónica del sistema electroacústico del
auditorio, ajuste y ecualización con el ovoide
cerrado. Cierre: Medida de respuesta en sala y
ajuste aprobado por el consultor acústico.

Integrador
audiovisual: 1 ing.
AV, 2 téc. AV

11/09-
22/09/2028 ·
10 j (plazo del
integrador)

lámina
12

12.4.3 Sistema de control KNX: montaje y programación
de los ambientes de iluminación. Cierre: Prueba de
funcionamiento con la propiedad.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª electr.

05/10-
19/10/2028 · 10
j

apartado
1.3.2

14.5 Video mapping: 6 equipos de proyección y 6 de
señal, control y calibración en las salas de
exposiciones. Cierre: Calibración aprobada sobre
los paramentos terminados.

Integrador
audiovisual: 1 ing.
AV, 2 téc. AV

05/10-
26/10/2028 · 15
j (plazo del
integrador)

apartado
1.3.2
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La UTE medirá las carpinterías sobre la obra y no sobre el plano. Tomará los huecos cuando estén
rematados, a tiempo para fabricar los marcos, y pedirá el vidrio RF EI90 midiendo los marcos ya co-
locados, porque cada paño se fabricará a medida y tarda 45 jornadas. La madera de los vestíbulos
(tarima flotante y revestimiento vertical de roble) y las barandillas entrarán cuando hayan terminado
el polvo y la soldadura, después de desmontar el andamio exterior. Las piezas se pedirán con me-
didas que quepan en la cabina del ascensor-montacargas o pasen por la puerta de material de su
planta.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

2.3.4 Fabricación de puertas cortafuego EI2-60 y EI2-45,
puertas acústicas y herrajes maestreados. Cierre:
Certificados de ensayo de cada tipo de puerta.

Fabricante 13/04-
21/06/2027 · 50
j de fabricación

No
requiere

11.1 Toma de medidas in situ de los huecos de
carpintería RF y de las puertas, con los huecos ya
rematados y a tiempo para fabricar los marcos.
Cierre: Hoja de medidas firmada por hueco.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud.

17/04-
19/04/2028 · 3 j

apartado
1.3.2

11.4 Puertas cortafuego, carpintería RF panelada, chapa
perforada y rejillas tramex (235,91 m²). Cierre:
Cierre, retenedores y juegos comprobados en cada
puerta.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud. 235,91 m² a 8
m²/j

20/04-
02/06/2028 ·
30 j

apartado
1.3.2

2.3.2 Fabricación de la carpintería de acero para vidrio RF
EI90 (Jansen) con las medidas tomadas in situ.
Cierre: Control dimensional de los marcos en taller.

Taller externo 04/05-
15/06/2028 · 30
j de fabricación

No
requiere

11.6 Puertas acústicas de madera de 45 dBA (5 ud),
puertas abatibles y cabinas fenólicas de aseos.
Cierre: Ajuste de juntas acústicas y cierre
comprobados.

Carpintería de
madera: 1 of.
carpintero, 1 ayud.

12/06-
27/06/2028 · 12
j

apartado
1.3.2

10.13 Peldaños de roble macizo, gres y moqueta con
remates (170,6 m) en escaleras y anfiteatro. Cierre:
Tabica y huella constantes por tramo.

Carpintería de
madera: 1 of.
carpintero, 1 ayud.
170,6 m a 6 m/j

28/06-
07/08/2028 ·
29 j

apartado
1.3.2

11.2 Marcos de acero para vidrio RF EI90 (311,43 m) en
vestíbulos y ovoide. Cierre: Medición de cada
marco colocado para el pedido inmediato del vidrio.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud. 311,43 m a 12
m/j

03/07-
07/08/2028 ·
26 j

apartado
1.3.2

2.3.3 Fabricación del vidrio laminado RF EI90 de 40 mm a
medida. Cierre: Fecha de entrega confirmada 10
jornadas antes de colocar (PC-13).

Fábrica de vidrio 08/08-
11/10/2028 · 45 j
de fabricación

No
requiere

11.7 Carpintería de aluminio (puertas y mamparas, 59,77
m²) en PB. Cierre: Estanqueidad y cierre
comprobados.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud. 59,77 m² a 10
m²/j

08/08-
16/08/2028 · 6 j

apartado
1.3.2

10.9 Tarima flotante de roble (473,34 m²) en el exterior
del auditorio, tras retirar el andamio exterior. Cierre:
Humedad del soporte medida; acta del restaurador
sin daños antes de montar.

Carpintería de
madera: 1 of.
carpintero, 1 ayud.
473,34 m² a 27 m²/j

17/08-
12/09/2028 · 18
j

lámina
12

11.5 Barandillas y pasamanos de inox y chapa perforada
(203,71 m) con sus recibidos; reposición de las
barandillas perforadas recuperadas. Cierre: Ensayo
de empuje horizontal de un tramo por tipo.

Cerrajería y
carpintería metálica:
1 of. cerrajero, 1
ayud. 203,71 m a 8
m/j

17/08-
22/09/2028 ·
26 j

lámina
12

3.1.14. Carpinterías, vidrios y madera de los vestíbulos (E08-E10)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

8.6 Revestimiento vertical de tarima de roble y tableros
de madera (376,35 m²) en los vestíbulos del
auditorio. Cierre: Muestra aprobada y juntas
alineadas con las cajas de madera.

Carpintería de
madera: 1 of.
carpintero, 1 ayud.
376,35 m² a 12 m²/j

13/09-
27/10/2028 · 32
j

lámina
12

11.3 Acristalamiento RF EI90 (148,03 m²), dobles
acristalamientos y espejos, con manipulador de
vidrio con ventosas. Cierre: Etiqueta de cada paño
RF y sellado del sistema completo.

Vidriería RF: 2
cristalero, 1 ayud.
148,03 m² a 8,9
m²/j

13/10-
07/11/2028 · 17 j

apartado
1.3.2

11.8 Herrajes, cerraduras maestreadas y control de
accesos en todas las puertas. Cierre: Plan de
amaestramiento probado con la propiedad.

Carpintería de
madera: 1 of.
carpintero, 1 ayud.

30/10-
13/11/2028 · 10 j

apartado
1.3.2

Los acabados más delicados irán al final y por zonas cerradas. Los alicatados y el gres de los aseos
se pondrán con la fontanería probada; el suelo técnico y la moqueta del salón de plenos, cuando
salga el andamio interior; el linóleo, con las salas ya pintadas; y las butacas, cuando la platea esté
terminada y los difusores colocados. La UTE protegerá cada zona acabada y la cerrará al paso de
obra, y el encargado solo dejará entrar en ella a quien tenga que hacer un repaso.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

2.3.9 Fabricación de las 191 butacas tapizadas y de los
asientos con pala, con el pedido ajustado a la fecha
de montaje. Cierre: Butaca de muestra aprobada;
fecha confirmada 10 jornadas antes (PC-13).

Fabricante 23/05-
30/08/2028 ·
70 j de
fabricación

No
requiere

10.11 Alicatados y chapados (azulejo vítreo y
revestimiento Maldon, 229,6 m²) en aseos y
camerinos. Cierre: Planeidad y juntas; fontanería
probada antes de alicatar.

Pavimentos y
solados: 1 of.
solador, 1 ayud.
229,6 m² a 10 m²/j

20/06-
20/07/2028 ·
23 j

apartado
1.3.2

10.10 Pavimento de gres porcelánico (264,05 m²) en
aseos e instalaciones. Cierre: Pendientes a
sumidero comprobadas.

Pavimentos y
solados: 1 of.
solador, 1 ayud.
264,05 m² a 15 m²/j

28/07-
23/08/2028 · 18
j

apartado
1.3.2

10.12 Suelo técnico elevado nivelado (156,67 m²) y
moqueta acústica en loseta (253,89 m²) del salón
de plenos, sobre la platea revisada. Cierre:
Nivelación del suelo técnico y difusores alineados
con los taladros.

Pavimentos y
solados: 1 of.
solador, 1 ayud. Por
partes: 156,67 m² a
20 m²/j (8 j) +
253,89 m² a 50
m²/j (6 j)

18/08-
06/09/2028 · 14
j

lámina
12

10.8 Pavimento de linóleo de alto tránsito (1.159,71 m²)
con soldadura de juntas. Cierre: Humedad del
soporte (anhidrita ≤ 0,5 %) y planeidad antes de
pegar.

Pavimentos y
solados: 1 of.
solador, 1 ayud.
1.159,71 m² a 40 m²/j

24/08-
04/10/2028 · 29
j

apartado
1.3.2

13.2 Esmalte sobre cerrajería y elementos metálicos
(390,21 m²). Cierre: Espesor y color aprobados.

Pintura: 1 of. pintor, 1
ayud. 390,21 m² a
40 m²/j

24/08-
06/09/2028 · 10
j

apartado
1.3.2

14.1 Montaje de las 191 butacas tapizadas con pala
escamoteable del salón de plenos, ancladas a la
platea y coordinadas con los difusores. Cierre:
Anclajes y alineación por fila; reserva de los 3
espacios PMR.

De montaje de
mobiliario y
butacas: 2
montador. 191 u a 13
u/j

13/09-
03/10/2028 · 15
j

lámina
12

14.2 339 asientos de madera y polipropileno con pala
abatible en salas polivalentes y anfiteatro. Cierre:
Anclaje y funcionamiento de la pala.

De montaje de
mobiliario y
butacas: 2
montador. 339 u a
30 u/j

05/10-
23/10/2028 · 12
j

apartado
1.3.2

3.1.15. Acabados, pavimentos y equipamiento (E09-E10)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

10.14 Rodapiés, juntas, bandas podotáctiles, tramex y
remates de pavimento (392,8 m). Cierre: Recorridos
accesibles comprobados.

Pavimentos y
solados: 1 of.
solador, 1 ayud.
392,8 m a 40 m/j

05/10-
19/10/2028 · 10
j

apartado
1.3.2

14.3 Mobiliario, señalética, rotulación y equipamiento de
aseos. Cierre: Inventario entregado a la propiedad.

De montaje de
mobiliario y
butacas: 2
montador

24/10-
07/11/2028 · 10 j

apartado
1.3.2

Del 2 de junio al 21 de diciembre de 2028 las instalaciones se probarán primero por separado y
después juntas, con el instalador, el organismo de control y la DF presentes en cada prueba. La
UTE pedirá las legalizaciones con la documentación preparada y antes de terminar la obra, porque
dependen de organismos externos que fijan sus propias fechas.

La obra física terminará el 21 de diciembre de 2028. Quedarán 37 jornadas de reserva hasta el fin
del plazo contractual, el 15 de febrero de 2029, que la UTE no usará para producir, sino para cubrir
imprevistos.

ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

12.6.5,
12.6.6,
15.5

Extintores y señalización de evacuación; pruebas de
PCI (presión de BIE, lazo de detección y
sobrepresión de escaleras) y legalización de la
instalación. Cierre: Actas de prueba y certificado
del instalador habilitado presentados para la
legalización.

Protección contra
incendios: 1 of. PCI,
1 ayud.; tramitación
de la oficina técnica

22/05-
03/07/2028 · 3
j + 5 j + 22 j de
tramitación

apartado
1.3.2

12.2.9 Pruebas de presión y estanqueidad de los circuitos
hidráulicos de clima. Cierre: Acta de prueba
firmada.

Climatización
(tuberías y
equipos): 1 of.
frigorista, 1 ayud.

28/08-
01/09/2028 · 5 j

apartado
1.3.2

12.2.10 Puesta en marcha, equilibrado (TAB) y
programación del control de la climatización.
Cierre: Informe TAB con caudales por terminal.

Climatización
(tuberías y
equipos): 1 of.
frigorista, 1 ayud.

13/09-
03/10/2028 · 15
j (plazo del
instalador)

apartado
1.3.2

12.3.6 Pruebas, mediciones de aislamiento y tierras y
verificación de la baja tensión. Cierre: Protocolo de
verificación del instalador.

Electricistas: 1 of. 1.ª
electr., 1 of. 2.ª
electr.

26/09-
02/10/2028 · 5 j

apartado
1.3.2

15.3,
15.4, 15.6

Legalización de la baja tensión (OCA y registro
industrial), del RITE y del ascensor-montacargas y
las puertas EI-60 del existente. Cierre: Fecha de
inspección confirmada 15 días antes; legalizaciones
antes del 21/11/2028.

Oficina técnica con
los instaladores y
organismos de
control

03/10-
14/11/2028 · 22
j, 22 j y 10 j de
tramitación

No
requiere

15.2 Mediciones acústicas finales in situ: tiempo de
reverberación del salón de plenos y aislamientos
DB-HR. Cierre: Tmid entre 0,8 y 1,2 s y aislamientos
conformes.

Laboratorio / OCA: 1
inspector, 1 aux.
laboratorio. 4 u a 1
u/j

04/10-
09/10/2028 · 4 j

apartado
1.3.2

4.9 Desapeo de la zona de acopio de Bravo Murillo, el
patinillo y los voladizos tras el último acopio
voluminoso (butacas). Cierre: Lectura topográfica
del forjado al desapear.

Apeos: 1 of.
encofrador, 2 ayud.
290 m² a 100 m²/j

04/10-
06/10/2028 · 3 j

lámina
12

12.7.6 Retirada de protecciones, repaso y puesta a punto
del ascensor-montacargas y conexión al cuadro
definitivo. Cierre: Prueba funcional antes de la
inspección final.

Instalador de
ascensores: 2 téc.
ascensores

24/10-
30/10/2028 · 5 j

lámina
12

3.1.16. Pruebas, legalizaciones y recepción (E10)
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ACTIVIDAD
N.º QUÉ SE HACE Y CÓMO, Y CONTROL QUE LA CIERRA

EQUIPO Y
RENDIMIENTO

FECHAS Y
DURACIÓN MEDIOS

15.1 Pruebas integradas PCI-clima-sobrepresión-control
y niveles de iluminación. Cierre: Matriz causa-
efecto probada y niveles de iluminación medidos.

Laboratorio / OCA: 1
inspector, 1 aux.
laboratorio

31/10-
07/11/2028 · 5 j

apartado
1.3.2

15.7, 15.8 Documentación final de obra, planos as-built y
formación del personal que explotará las
instalaciones. Cierre: Hito: instalaciones probadas y
legalizadas (21/11/2028).

Oficina técnica: 1
técnico, 1
topógrafo, 1 aux.
topógrafo

08/11-
21/11/2028

No
requiere

16.1 Repasos y remates generales de acabados por
zonas, con la lista de repasos de la DF, a medida
que cada zona termine su mobiliario, carpinterías,
vidrios y madera. Cierre: Lista de repasos cerrada
por zona.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón

14/11-
04/12/2028 · 15
j

apartado
1.3.2

16.2 Retirada de casetas, vallado y pórtico de la acera,
protecciones (cafetería incluida) y time-lapse.
Cierre: Acta del restaurador y de la propiedad de
los elementos protegidos sin daños.

Implantación y
ayudas: 1 of. 1.ª, 2
peón

21/11-
28/11/2028 · 6 j

lámina 3

16.3 Limpieza final de obra por zonas (2.688,27 m²).
Cierre: Recepción visual por zona con la DF.

Limpieza: 3
operario limpieza.
2.688,27 m² a 250
m²/j

05/12-
21/12/2028 · 11 j

apartado
1.3.2

17-19 Comunicación de terminación para la recepción (fin
de obra física) y reserva de plazo hasta el fin del
plazo contractual. Cierre: Acta de recepción; la
reserva se repartirá por hitos en el plan de
contingencia de este apartado.

Jefe de obra y
delegado de la UTE

21/12/2028 ·
reserva de 37 j
hasta el
15/02/2029

No
requiere

El camino crítico de esta obra es la cadena de trabajos que fija la fecha de fin: si uno de ellos se
retrasa un día, la entrega se retrasa un día. Recorre la obra sin cortes desde el acta de replanteo
hasta el fin físico y se cierra con la reserva de plazo. Para la UTE es crítico todo trabajo que no ad-
mite ni una jornada de retraso sin mover la fecha de fin. Su arranque está muy ajustado por el ca-
lendario: el desapeo de la platea, que exige 28 días naturales desde el vertido de la capa de com-
presión, cae justo después del festivo del 16 de agosto de 2027. La lámina 15 recoge el programa
resumido en formato A2, con los capítulos, los hitos y, en rojo, los trabajos de esta cadena.

Ingeniería
y platea
feb-jul 2027

› › › › › › ›

Estructura
del
ovoide
jul-nov 2027

› › › › › › ›

Fuego y
cáscaras
nov 2027-may
2028

› › › › › › ›

Acabados
y entrega
may-dic 2028

› › › › › › ›

trabajo que fija la fecha de fin: no empieza hasta que el anterior deja el tajo listo lo hace el mismo equipo especialista, que entra una sola vez

punto de parada de la DF fin físico y reserva

La cadena tiene cuatro tramos, y cada uno empieza cuando el anterior deja el tajo en condiciones.
En ingeniería y platea (del 16 de febrero al 16 de julio de 2027), la oficina técnica empezará por los
planos del fabricante del ascensor-montacargas y seguirá con la ingeniería de taller y los

3.1.17. Camino crítico

Ingeniería del
ascensor-

montacargas
16/02-25/02

Ingeniería de
taller y

WPS/PQR
26/02-29/03

Aprobación
de la DF

30/03-08/04

Fabricación
del acero

09/04-13/05

Placas
horizontales
de la platea
14/05-28/05

Pilares del
anfiteatro y
HEB-300

31/05-15/06

Placas
verticales y

apeo de
pilares

16/06-12/07

Capa de
compresión
13/07-16/07

28 días
naturales

curado

Desapeo de la
platea

17/08-19/08

Prueba de
carga

20/08-24/08

Andamio
interior (2
equipos)

25/08-09/09

Costillas
desde el
interior

10/09-21/09

Cinturones
desde el
exterior

22/09-14/10

Perfiles y
pasatubos
15/10-04/11

END y
estructura
aceptada
05/11-11/11

Anticorrosivo
12/11-16/12

Intumescente
R60/R120

17/12-13/01/28

Replanteo 3D
de cuelgues
14/01-25/01

Coronación
desde el
interior

26/01-08/02

Subestructura
exterior

09/02-10/03

Subestructura
interior

13/03-05/04

Placas
interiores
06/04-27/04

Juntas Q4
interiores
24/04-12/05

FADE curvo
15/05-26/06

Elastomérico
exterior

27/06-08/08

Desmontaje
del andamio

exterior
09/08-16/08

Tarima de
roble

17/08-12/09

Revestimiento
de madera
13/09-27/10

Herrajes y
control de
accesos

30/10-13/11

Remates y
limpieza final

14/11-21/12

Fin físico
21/12/2028

reserva de 37
jornadas hasta
el 15/02/2029
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procedimientos de soldadura, dibujados sobre el levantamiento 3D. La DF aprobará los planos el 8
de abril y el taller fabricará el acero S275JR. En la platea se soldarán las placas horizontales, los pi-
lares HEB-240/HEB-200 del anfiteatro con las prolongaciones HEB-300 y las placas verticales, y
se verterá la capa HA-30. Nada de esto puede solaparse: sin planos aprobados no se corta chapa,
y la capa no se vierte hasta que todas las uniones estén inspeccionadas.

En estructura del ovoide (del 17 de julio al 11 de noviembre de 2027), la UTE desapeará la platea a
los 28 días naturales del vertido y la probará libre de puntales y acopios. Solo con el acta de la
prueba montará el andamio interior con 2 equipos, porque ese andamio apoya en la platea recién
reforzada. Después reforzará las costillas desde dentro, los cinturones Ø25 desde fuera y los per-
files, sin soldar nunca a la vez por las dos caras de la cáscara: las chispas y el calor pasarían al otro
lado. El tramo termina con la estructura reforzada aceptada por la DF el 11 de noviembre de 2027.

En fuego y cáscaras (del 12 de noviembre de 2027 al 12 de mayo de 2028) irán el anticorrosivo y el
intumescente R60/R120, que solo pueden darse sobre una estructura ya aceptada. Seguirán el re-
planteo 3D de los cuelgues, la coronación desde dentro, las subestructuras, las placas y las juntas
Q4. Un solo equipo de cáscaras con 2 cuadrillas hará primero la subestructura exterior y después
la interior: así no coinciden dos oficios en el mismo andamio y cada superficie continua sale de las
mismas manos.

En acabados y entrega (del 15 de mayo al 21 de diciembre de 2028), un solo equipo dará el FADE
de la cáscara interior y la pintura elastomérica de la exterior. Tras 7 días de secado se desmontará
el andamio, con el ovoide cerrado el 17 de agosto de 2028. Solo entonces, sin polvo ni soldadura
en la sala, entrarán la tarima de roble, el revestimiento de madera, los herrajes, los remates y la lim-
pieza final.

El ascensor-montacargas abre la cadena aunque se terminará mucho antes del fin. Su ingeniería irá
antes que la de taller para que el aparato esté en servicio el 16 de junio de 2027 y toda la elevación
de material se haga por el interior del edificio. Cada semana, el jefe de obra revisará con el encar-
gado el avance de los trabajos de la cadena, la fecha comprometida del siguiente punto de parada
y los suministros que esperan. En la misma reunión seguirá los trabajos que no están en la cadena
pero solo admiten de 3 a 5 jornadas de retraso antes de entrar en ella: las placas y juntas de la
cáscara exterior, el desmontaje del andamio interior, la escocia, el suelo técnico, las butacas, el vi-
drio RF EI90, los conductos, las líneas eléctricas y los trasdosados de pladur. Si uno de ellos con-
sume su margen, el jefe de producción le asignará esa misma semana un equipo de refuerzo de
su oficio.

Los importes y porcentajes de este epígrafe se expresan sobre el presupuesto base de licitación
(PBL) de 7.972.503,05 € (sin IGIC), es decir, el presupuesto de ejecución material del proyecto,
6.699.582,40 €, con el 13 % de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial, y no reflejan la
oferta económica de la UTE. Cada mes recoge el importe de la obra que la UTE ejecutará en él,
con su parte de gastos generales y beneficio industrial, repartido por igual entre los días de trabajo
de cada tajo. La seguridad y salud, el control de calidad y la gestión de residuos acompañan a toda
la obra y se reparten en proporción a lo ejecutado. Se dan dos series. La primera va por mes de
obra: M1 empieza el 16 de febrero de 2027, día siguiente al acta de comprobación del replanteo, y
M24 termina el 15 de febrero de 2029; es la valoración mensual y acumulada que pide la cláusula
26 del PCAP y vale para cualquier fecha de inicio. La segunda va por mes natural y es lo que el Ca-
bildo certificaría si la obra empieza el 16 de febrero de 2027. Las dos series suman exactamente el
presupuesto base de licitación.

3.1.18. Inversión mensual y anualidades
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E01
E02

E03
E04

E05
E06

E07
E08

E09
E10Fases

EDT Actividad Medición Ud. R base Ct Ca Ce Nº
eq. R efect. D

calc.
D

adop. Obs. Inicio Fin Holg.
(j) Predec. Equipo / cuadrilla

2027 2028 2029

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

1 INICIO DEL PLAZO (día siguiente al acta de comprobación del replanteo) 0 16/02/27 16/02/27 0 Inicio de obra 16/02/2027

2 TRABAJOS PREVIOS, INGENIERÍA E IMPLANTACIÓN 415 16/02/27 11/10/28

2.1 Ingeniería, toma de datos y aprobaciones 64 16/02/27 18/05/27 +3 act. agrupadas

2.1.1 Levantamiento 3D (escáner láser) del ovoide y del forjado de entreplanta; red de puntos de
control 8 16/02/27 25/02/27F Oficina técnica6 1

2.1.2 Ingeniería de taller de refuerzos metálicos y uniones soldadas (planos de taller, WPS/PQR) 20 26/02/27 29/03/27F Oficina técnica1 2.1.1, 2.1.9

2.1.3 Revisión y aprobación de planos de taller por la DF 8 30/03/27 08/04/27F 1 2.1.2

2.1.7 Plan de montaje y cálculo de andamios y apeos (RD 2177/2004) y aprobación de la
coordinación de SyS 10 26/02/27 11/03/27F Oficina técnica10 1, 2.1.9

2.1.8 Homologación de materiales y equipos (fichas técnicas, DoP, muestras) y pedidos 20 12/03/27 12/04/27F Oficina técnica10 1, 2.1.9, 2.1.7

2.1.9 Ascensor-montacargas como medio de obra: planos del fabricante (hueco, anclajes de
guías, cargas), pedido anticipado y aprobación de la DF 8 16/02/27 25/02/27F Oficina técnica1 1

2.2 Implantación, accesos y logística vertical 85 16/02/27 16/06/27 +8 act. agrupadas

2.2.2 Implantación de casetas en sótano -1, acometidas provisionales (electricidad, agua,
saneamiento) y acceso de personal 5 16/02/27 22/02/27F Cdr. implantación y ayudas3 1

2.2.6 Desconexión y protección de instalaciones existentes 6 16/02/27 23/02/276 ud 1 1 1 1 1 1 6 Cdr. electricistas9 1

2.3 Suministros singulares (fabricación y plazo de entrega) 407 26/02/27 11/10/28 +9 act. agrupadas

2.3.1 Fabricación en taller y acopio de chapas y perfiles de refuerzo (S275JR) 25 09/04/27 13/05/27F 1 2.1.3

2.3.3 Fabricación de vidrio laminado RF EI90 a medida (medición sobre marcos) 45 08/08/28 11/10/28F 4 11.2

2.3.10 Suministro de proyectores, ópticas y sistema electroacústico 60 18/01/28 11/04/28F 10 2.1.8

3 ACTUACIONES PREVIAS: DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 187 23/02/27 19/11/27 +3 act. agrupadas

3.1 Despeje, retirada de mobiliario, equipos y residuos existentes; limpieza de forjados 7 23/02/27 03/03/27817,65 m² 120 1 1 1 1 120 7 Cdr. demoliciones y desmontajes3 2.2.2

3.2 Desmontaje de instalaciones obsoletas (conductos y redes) 8 16/03/27 29/03/27210 m 30 1 1 0,9 1 27 8 Cdr. demoliciones y desmontajes3 2.2.6, 3.1, 3.9

3.3 Demolición de falsos techos, picado de revestimientos y limpieza de frentes 12 30/03/27 14/04/27596,42 m² 60 1 1 1 1 60 10 M Cdr. demoliciones y desmontajes3 2.2, 3.2

3.4 Demolición de fábricas y tabiques y huecos de paso 14 15/04/27 04/05/27458,41 m² 40 1 0,85 1 1 34 14 Cdr. demoliciones y desmontajes3 3.3

3.5 Desmontaje de carpinterías, mamparas, barandillas y peldaños metálicos (con recuperación) 11 05/05/27 19/05/27151,83 m² 15 1 1 1 1 15 11 Cdr. demoliciones y desmontajes3 3.4

3.9 Ampliación de patinillos de las escaleras 1 y 2 (S-1, semisótano y PB): corte de hormigón
e=30 cm, demolición de forjado y zuncho perimetral 8 04/03/27 15/03/2749,9 m ciclo 1 8 C Cdr. demoliciones y desmontajes3 2.2.6, 3.1

4 MEDIOS AUXILIARES: APEOS, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 392 16/03/27 06/10/28 +3 act. agrupadas

4.2 Montaje de andamio multidireccional exterior al ovoide (vestíbulos entreplanta a P2) 10 10/08/27 24/08/27291,02 m² 35 1 1 0,9 1 31,5 10 Cdr. montaje de andamio multidireccional19 2.1.7, 3.3

4.3 Montaje de andamio multidireccional interior del ovoide (plataformas a varias cotas sobre la
platea) 11 25/08/27 09/09/27517,38 m² 30 1 1 0,85 2 51 11 Cdr. montaje de andamio multidireccional0 2.1.7, 5.1, 5.4.2

4.4 Reconfiguración de plataformas interiores para la cáscara (retirada de niveles de estructura) 5 23/02/28 01/03/28F Cdr. montaje de andamio multidireccional7 5.4.5, 7.1.1, 7.2.1

4.5 Desmontaje del andamio interior del ovoide 10 04/07/28 17/07/28517,38 m² 60 1 1 0,9 1 54 10 Cdr. montaje de andamio multidireccional5 7.3

4.6 Desmontaje del andamio exterior del ovoide 5 09/08/28 16/08/28291,02 m² 70 1 1 0,9 1 63 5 Cdr. montaje de andamio multidireccional0 7.2.5

4.7 Desapeo del forjado de entreplanta 3 17/08/27 19/08/27283,11 m² 100 1 1 1 1 100 3 Cdr. apeos0 5.1.4, 5.2.1

5 ESTRUCTURAS 208 16/03/27 13/01/28

5.1 Refuerzo del forjado de entreplanta (platea del salón de plenos) 59 14/05/27 05/08/27 +2 act. agrupadas

5.1.1 Placas horizontales 300x30 soldadas a vigas HEB (vigas cajón) 11 14/05/27 28/05/27109,48 m 5 1 1 1 2 10 11 Cdr. estructura metálica1 4, 2.3.1, 2.2

5.1.2 Placas verticales 450x15 soldadas y apeo de pilares 18 16/06/27 12/07/27105,48 m 6 1 1 1 1 6 18 Cdr. estructura metálica1 2.3.1, 4, 5.1.1, …

5.1.3 Conectores Ø12 soldados a vigas 11 16/06/27 01/07/272.697 u 250 1 1 1 1 250 11 Cdr. estructura metálica8 5.1.1, 5.2.1

5.1.4 Capa de compresión HA-30 armada con malla (vertido con bomba) 4 13/07/27 16/07/2724,68 m³ 8 1 1 1 1 8 4 Cdr. hormigonado y ferralla1 5.1.3, 5.1.2, 5.2.1

5.2 Estructura ovoide y anfiteatro 109 31/05/27 04/11/27 +1 act. agrupadas

5.2.1 Pilares HEB-240/HEB-200 del anfiteatro y prolongaciones HEB-300 de los pilares 12-14 y
29-31 (desde platea y PB, sin andamio) 12 31/05/27 15/06/273.200 kg 160 1 1 1 2 320 10 M Cdr. estructura metálica1 2.3.1, 4, 3, …

5.2.2 Cinturones perimetrales Ø25 B500S soldados a la estructura ovoide (desde el exterior) 16 22/09/27 14/10/27264,43 m 20 1 1 1 1 20 14 M Cdr. estructura metálica0 4.2, 2.3.1, 5.2.4

5.2.3 Resto de perfiles laminados de refuerzo en vigas y pasatubos del ovoide (soldadura in situ) 14 15/10/27 04/11/274.231,86 kg 160 1 1 1 2 320 14 Cdr. estructura metálica0 4.3, 4.2, 5.2.4, …

5.2.4 Refuerzo de costillas soldadas y soldaduras pendientes del ovoide (desde el interior) 8 10/09/27 21/09/27706,5 kg 160 1 1 0,6 1 96 8 Cdr. estructura metálica0 4.3

5.3 Refuerzo de pilares y subestructuras 124 16/03/27 10/09/27 +6 act. agrupadas

5.4 Control, ensayos y protección de la estructura 188 15/04/27 13/01/28

5.4.1 Inspección y ensayos no destructivos de soldaduras (LP, PM, US, RX) 5 05/11/27 11/11/2770 u 15 1 1 1 1 15 5 Laboratorio / OCA0 5.2.2, 5.2.3 …

5.4.2 Prueba de carga de forjados (platea y anfiteatro) 3 20/08/27 24/08/272 u 1 1 1 1 1 1 2 M Laboratorio / OCA0 4.7

5.4.3 Hito: estructura reforzada aceptada por la DF 0 11/11/27 11/11/27 23 5.4.1, 5.4.2, 5.3 Estructura reforzada aceptada 11/11/2027

5.4.4 Preparación y tratamiento anticorrosivo de superficies metálicas existentes 23 12/11/27 16/12/271.788,02 m² 80 1 1 1 1 80 23 Cdr. tratamientos y protección pasiva0 5.4.1

5.4.5 Pintura intumescente R60/R120 en estructura ovoide y subestructuras 19 17/12/27 13/01/281.124,02 m² 60 1 1 1 1 60 19 Cdr. tratamientos y protección pasiva0 5.4.3, 5.4.4

5.4.6 Protección pasiva de estructura del edificio: mortero ignífugo EI-120 y pintura EI-90 19 15/04/27 11/05/271.862,77 m² ciclo 1 19 C Cdr. tratamientos y protección pasiva3 3.3

6 ALBAÑILERÍA, TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS 240 30/03/27 10/03/28 +3 act. agrupadas

6.1 Fábricas de bloque de hormigón (BP200, BP120, BP90) 44 20/05/27 21/07/27665,36 m² 17 1 0,9 1 1 15,3 44 Cdr. albañilería3 3.5

6.3 Tabiques de PYL: estructura y primera cara 11 03/06/27 17/06/27312,18 m² 30 1 1 1 1 30 11 Cdr. placa de yeso laminado3 6.1

6.4 Trasdosados de PYL (fachada, interiores, baños y semidirectos) 55 18/06/27 06/09/271.639,56 m² 30 1 1 1 1 30 55 Cdr. placa de yeso laminado3 5.4.6, 12.6.2 …

6.5 Tabiques de PYL: aislamiento y cierre de segunda cara tras instalaciones 13 17/12/27 04/01/28312,18 m² 25 1 1 1 1 25 13 Cdr. placa de yeso laminado12 12.3.2, 6.3, 6.4

7 SALÓN DE PLENOS: CÁSCARAS ACÚSTICAS DEL OVOIDE 149 14/01/28 17/08/28

7.1 Trabajos comunes del ovoide 24 14/01/28 16/02/28

7.1.1 Replanteo 3D de cuelgues regulables y puntos de control (interior y exterior) 8 14/01/28 25/01/281.178,93 m² 150 1 1 1 1 150 8 Oficina técnica0 5.4.5, 2.1

7.1.2 Instalaciones embebidas en cámara del ovoide (retorno por escocia, canalizaciones, cajas
de altavoz) 20 20/01/28 16/02/28F Cdr. conductos4 5.4.5, 12.6.3

7.2 Cáscara exterior (TAE) 135 26/01/28 08/08/28

7.2.1 Coronación de la cáscara exterior desde el interior entre costillas (franja de ≈5,5 x 14 m bajo
P3, gálibo < 1,8 m) 10 26/01/28 08/02/2877 m² 8 1 1 0,5 2 8 10 Cdr. trasdosado acústico curvo0 5.4.5, 7.1.1 …

7.2.2 Cáscara exterior: cuelgues, subestructura curva de doble curvatura y lana mineral 22 09/02/28 10/03/28625,69 m² 17 1 1 0,85 2 28,9 22 Cdr. trasdosado acústico curvo0 7.1.1, 2.1, 7.2.1

7.2.3 Cáscara exterior: placa BA6 + membrana MAD 4 + Glasrock X 17 12/05/28 06/06/28625,69 m² 22 1 1 0,85 2 37,4 17 Cdr. trasdosado acústico curvo5 7.2.2, 7.1.2 …

7.2.4 Cáscara exterior: tratamiento de juntas nivel Q4 en varias capas 16 26/05/28 19/06/28625,69 m² 40 1 1 1 1 40 16 Cdr. acabados acústicos y juntas Q45 7.2.3

7.2.5 Revestimiento elastomérico acrílico autolimpiable de la cáscara exterior 31 27/06/28 08/08/28986,43 m² 16 1 1 1 2 32 31 Cdr. acabados acústicos y juntas Q40 7.2.4, 7.3.5

7.3 Cáscara interior (TAI) y acabado acústico 109 13/03/28 17/08/28 +1 act. agrupadas

7.3.1 Cáscara interior: cuelgues, subestructura curva y lana mineral Arena Apta 18 13/03/28 05/04/28476,24 m² 17 1 1 0,8 2 27,2 18 Cdr. trasdosado acústico curvo0 4.4, 2.1, 7.1.1, …

7.3.2 Cáscara interior: placa BA6 + membrana MAD 4 + Glasrock X 14 06/04/28 27/04/28476,24 m² 22 1 1 0,8 2 35,2 14 Cdr. trasdosado acústico curvo0 7.3.1, 7.1.2

7.3.3 Integración de altavoces invisibles, reflectores y difusores en la cáscara interior 10 24/04/28 08/05/28F Eq. integrador audiovisual4 7.3.2, 2.3.10

7.3.4 Cáscara interior: tratamiento de juntas nivel Q4 14 24/04/28 12/05/28476,24 m² 40 1 1 0,9 1 36 14 Cdr. acabados acústicos y juntas Q40 7.3.2, 7.3.3

7.3.5 Revestimiento acústico continuo FADE curvo (proyectado multicapa y lijado) 30 15/05/28 26/06/28314,43 m² 10,7 1 1 1 1 10,7 30 Cdr. acabados acústicos y juntas Q40 7.3.4

7.3.7 Escocia inferior y remates superior/inferior para instalaciones 22 18/07/28 17/08/2853,05 m 1,25 1 1 1 2 2,5 22 Cdr. trasdosado acústico curvo5 4.5

7.3.8 Hito: ovoide cerrado y acabado (interior y exterior) 0 17/08/28 17/08/28 47 7.3.7, 4.6 Ovoide cerrado 17/08/2028

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 317 22/07/27 27/10/28 +2 act. agrupadas

8.2 Falsos techos y tabicas resistentes al fuego (EI-120 / EI-90) 23 05/01/28 07/02/28457,73 m² 20 1 1 1 1 20 23 Cdr. placa de yeso laminado12 12.2.4, 12.3.2 …

8.3 Falsos techos continuos de doble estructura para acabado acústico (FTA) 27 17/02/28 27/03/28829,65 m² 31 1 1 1 1 31 27 Cdr. placa de yeso laminado5 12.2.4, 12.2 …

8.5 Otros falsos techos, fajas, tabicas y foseados 18 28/03/28 24/04/28349,81 m² 20 1 1 1 1 20 18 Cdr. placa de yeso laminado8 8.3

8.6 Revestimiento vertical de tarima de roble y tableros de madera 32 13/09/28 27/10/28376,35 m² 12 1 1 1 1 12 32 Cdr. carpintería de madera0 6.4, 12.3, 4.6, …

9 CUBIERTAS 10 22/11/27 03/12/27 +1 act. agrupadas

10 PAVIMENTOS Y ALICATADOS 273 16/09/27 19/10/28 +8 act. agrupadas

10.8 Pavimento de linóleo alto tránsito 29 24/08/28 04/10/281.159,71 m² 40 1 1 1 1 40 29 Cdr. pavimentos y solados4 13.1, 8, 4.6, …

10.9 Tarima flotante de roble (exterior del auditorio) 18 17/08/28 12/09/28473,34 m² 27 1 1 1 1 27 18 Cdr. carpintería de madera0 4.6

10.10 Pavimento de gres porcelánico 18 28/07/28 23/08/28264,05 m² 15 1 1 1 1 15 18 Cdr. pavimentos y solados4 10.11

10.11 Alicatados y chapados (azulejo vítreo, revestimiento Maldon) 23 20/06/28 20/07/28229,6 m² 10 1 1 1 1 10 23 Cdr. pavimentos y solados4 6.4, 12.1

10.12 Suelo del salón de plenos: suelo elevado técnico y moqueta acústica 14 18/08/28 06/09/28156,67 m² ciclo 1 14 C Cdr. pavimentos y solados5 7.3.7

10.14 Rodapiés, juntas, bandas podotáctiles, tramex y remates de pavimento 10 05/10/28 19/10/28392,8 m 40 1 1 1 1 40 10 Cdr. pavimentos y solados6 10.9, 10.8

11 CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 145 17/04/28 13/11/28 +3 act. agrupadas

11.1 Toma de medidas in situ de huecos de carpintería RF y puertas 3 17/04/28 19/04/28F Cdr. cerrajería y carpintería metálica4 6.1

11.2 Carpintería de acero para vidrio RF EI90 (marcos) 26 03/07/28 07/08/28311,43 m 12 1 1 1 1 12 26 Cdr. cerrajería y carpintería metálica4 2.3, 13.7

11.3 Acristalamiento RF EI90, dobles acristalamientos y espejos 17 13/10/28 07/11/28148,03 m² 8,9 1 1 1 1 8,9 17 Cdr. vidriería RF4 2.3.3, 11.2

11.4 Puertas cortafuego, carpintería RF panelada, chapa perforada y rejillas tramex 30 20/04/28 02/06/28235,91 m² 8 1 1 1 1 8 30 Cdr. cerrajería y carpintería metálica4 2.3, 6.5, 11.1

11.8 Herrajes, cerraduras maestreadas y control de accesos 10 30/10/28 13/11/28F Cdr. carpintería de madera0 11.4, 4.6, 10.9, …

12 INSTALACIONES 387 15/04/27 30/10/28

12.1 Saneamiento, fontanería y sanitarios 347 15/04/27 31/08/28 +3 act. agrupadas

12.2 Climatización y ventilación 318 28/06/27 03/10/28 +7 act. agrupadas

12.2.3 Conductos de chapa galvanizada y conductos EI-120 100 28/06/27 18/11/271.776,48 m² 17,8 1 1 1 1 17,8 100 Cdr. conductos4 3.2, 5.4.6

12.2.4 Aislamiento interior de conductos 27 19/11/27 29/12/271.617 m² 60 1 1 1 1 60 27 Cdr. conductos4 12.2.3

12.2.7 Rejillas, difusores (180 de suelo bajo butacas), toberas, compuertas y reguladores 21 11/08/28 12/09/28608 ud 30 1 1 1 1 30 21 Cdr. conductos5 5.1, 8.3, 10.12

12.3 Electricidad 341 24/05/27 02/10/28 +5 act. agrupadas

12.3.2 Bandejas y líneas de distribución RZ1-K (AS+) 114 26/08/27 09/02/2812.159,17 m 107 1 1 1 1 107 114 Cdr. electricistas5 5.4.6, 6.1

12.3.4 Montaje y conexionado de cuadros generales y secundarios 11 10/02/28 24/02/2811 ud 1 1 1 1 1 1 11 Cdr. electricistas10 2.3, 12.3.2

12.4 Iluminación 135 05/04/28 19/10/28 +4 act. agrupadas

12.5 Telecomunicaciones y sistemas especiales 46 18/02/28 26/04/28 +3 act. agrupadas

12.5.1 Canalizaciones, cableado estructurado Cat 6A y fibra óptica 21 18/02/28 20/03/288.254,8 m 400 1 1 1 1 400 21 Cdr. telecomunicaciones y especiales5 12.3.2

12.6 Protección contra incendios 209 29/07/27 01/06/28 +2 act. agrupadas

12.6.1 Detección y alarma: cableado RF, detectores, pulsadores, sirenas y central 13 24/02/28 14/03/283.793,6 m 300 1 1 1 1 300 13 Cdr. protección contra incendios9 12.3.2, 12.6.4

12.6.2 Red de BIE de acero galvanizado y bocas equipadas 18 29/07/27 24/08/27347,27 m 20 1 1 1 1 20 18 Cdr. protección contra incendios7 6.1

12.6.3 Sobrepresión de escaleras: ventiladores y conductos EI-120 14 30/12/27 19/01/28198 m² 15 1 1 1 1 15 14 Cdr. conductos4 12.2.3, 12.2.4

12.6.4 Sellado de pasos de instalaciones y relleno de huecos de sectorización 10 10/02/28 23/02/28F Cdr. protección contra incendios9 12.2.4, 12.3.2 …

12.7 Equipos de elevación 379 27/04/27 30/10/28 +5 act. agrupadas

12.7.4 Hito: ascensor-montacargas en servicio como medio vertical de obra (675 kg) 0 14/06/27 14/06/27 101

12.7.6 Retirada de protecciones, repaso y puesta a punto del ascensor-montacargas antes de la
recepción (elementos dañados, ajuste y conexión al cuadro definitivo) 5 24/10/28 30/10/28F Eq. ascensores4 4.5, 4.6, 14.1, …

13 PINTURAS, REPARACIONES Y ACTUACIONES VARIAS 427 23/02/27 07/11/28 +3 act. agrupadas

13.1 Pintura plástica ecológica en paramentos y techos 38 24/03/28 19/05/282.987,42 m² 80 1 1 1 1 80 38 Cdr. pintura5 8, 6.5, 8.3, …

13.5 Limpieza de fachadas y acristalamientos existentes 6 30/10/28 07/11/28852,85 m² 150 1 1 1 1 150 6 Cdr. limpieza4 13.1

13.6 Sustitución de peto del edificio administrativo (con andamio propio) 12 05/06/28 20/06/2826,5 m F Cdr. cerrajería y carpintería metálica4 2.2, 11.4

13.7 Reparación y limpieza de lamas de fachada al patio 8 21/06/28 30/06/28236,42 m² 30 1 1 1 1 30 8 Cdr. cerrajería y carpintería metálica4 13.6

13.8 Apertura y puesta en uso de escalera a C/ Buenos Aires 5 23/02/27 01/03/27F Cdr. cerrajería y carpintería metálica50 2.2.2

14 MOBILIARIO, BUTACAS Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 40 11/09/28 07/11/28 +1 act. agrupadas

14.1 Montaje de butacas tapizadas con pala escamoteable (salón de plenos) 15 13/09/28 03/10/28191 u 13 1 1 1 1 13 15 Eq. montaje de mobiliario y butacas5 10.12, 2.3, 12.2.7

14.2 Asientos de madera y polipropileno con pala abatible 12 05/10/28 23/10/28339 u 30 1 1 1 1 30 12 Eq. montaje de mobiliario y butacas4 10.8, 2.3, 14.1

14.3 Mobiliario, señalética, rotulación y equipamiento de aseos 10 24/10/28 07/11/28F Eq. montaje de mobiliario y butacas4 13.1, 10.14 …

14.5 Video mapping: proyectores, ópticas, señal, control y calibración 15 05/10/28 26/10/28F Eq. integrador audiovisual11 2.3.10, 12.5 …

15 PRUEBAS FINALES, PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES 119 02/06/28 21/11/28 +5 act. agrupadas

15.1 Pruebas integradas de sistemas (PCI-clima-sobrepresión-control) y niveles de iluminación 5 31/10/28 07/11/28F Laboratorio / OCA4 12.2, 12.6 …

15.7 Documentación final de obra, planos as-built y formación del personal de mantenimiento 10 08/11/28 21/11/28F Oficina técnica20 15.1

15.8 Hito: instalaciones probadas y legalizadas 0 21/11/28 21/11/28 20 15.7 Instalaciones legalizadas 21/11/2028

16 REMATES Y LIMPIEZA DE OBRA 26 14/11/28 21/12/28

16.1 Repasos y remates generales de acabados 15 14/11/28 04/12/28F Cdr. implantación y ayudas0 14.3, 14.2 …

16.2 Retirada de casetas, vallado y pórtico de la acera, protecciones (cafetería incluida) y timelapse 6 21/11/28 28/11/28F Cdr. implantación y ayudas4 4, 4.5, 4.6, …

16.3 Limpieza final de obra 11 05/12/28 21/12/282.688,27 m² 250 1 1 1 1 250 11 Cdr. limpieza0 16.1, 16.2

17 FIN DE OBRA FÍSICA: COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN PARA LA RECEPCIÓN 0 21/12/28 21/12/28 0 16.3, 15.8 Fin físico 21/12/2028

18 RESERVA DE PLAZO 37 22/12/28 15/02/29 Reserva: 37 jornadas hasta el fin contractual 15/02/2029

19 FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL (24 MESES) 0 15/02/29 15/02/29 0 18, 20, 21, … Fin contractual 15/02/2029

20 SEGURIDAD Y SALUD 499 16/02/27 15/02/29

21 CALIDAD 499 16/02/27 15/02/29

22 GESTIÓN DE RESIDUOS 499 16/02/27 15/02/29

Actividad crítica Actividad no crítica Curado / espera Seguimiento continuo Capítulo / subcapítulo Hito Reserva de plazo Vínculo crítico Dur. y Holg.: días laborables (n = naturales). Holgura calculada hasta el fin del plazo contractual; los hitos y actividades sin sucesora técnica muestran la holgura total máxima

E01 Implantación y protecciones E02 Apeos, demoliciones y patinillos E03 Andamio exterior y refuerzo de la platea E04 Pilares del anfiteatro y prueba de carga E05 Costillas y cinturones perimetrales E06 Anticorrosivo e intumescente E07 Replanteo 3D y subestructuras E08 Placas, juntas y altavoces de las cáscaras E09 Desmontaje de andamios y suelo técnico E10 Tarima, butacas, pruebas y retirada

R efect. = R base x Ct x Ca x Ce x nº eq.  |  D calc. = redondeo superior de Medición / R efect. (ciclo agrupado: suma de las duraciones de sus operaciones)  |  Obs.: C ciclo agrupado; M mínimo técnico (D adop. > D calc.); F duración fija por hipótesis (sin rendimiento); N días naturales (curado/secado)  |  Cdr. = cuadrilla; Eq. = equipo  |  Hitos y capítulos: sin cálculo

LÁMINA 15  /  K.1.3 ORGANIZACIÓN, PUNTOS CRÍTICOS Y AFECCIONES

PROGRAMA DE TRABAJOS
Gantt de 24 meses (M1-M24) con medición, rendimientos, duraciones, fechas, camino crítico e hitos de la obra
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Por mes de obra, sobre el presupuesto base de licitación (PBL) de 7.972.503,05 € sin IGIC.

MES INICIO
INVERSIÓN
DEL MES (€)

% PBL
MES

ACUMULADA
(€)

% PBL
ACUM. MES INICIO

INVERSIÓN
DEL MES (€)

% PBL
MES

ACUMULADA
(€)

% PBL
ACUM.

M1 16/02/27 60.422,35 0,8 % 60.422,35 0,8 % M13 16/02/28 638.723,18 8,0 % 4.039.010,99 50,7 %

M2 16/03/27 102.866,92 1,3 % 163.289,27 2,0 % M14 16/03/28 566.262,23 7,1 % 4.605.273,22 57,8 %

M3 16/04/27 189.697,69 2,4 % 352.986,96 4,4 % M15 16/04/28 444.015,69 5,6 % 5.049.288,91 63,3 %

M4 16/05/27 240.202,77 3,0 % 593.189,73 7,4 % M16 16/05/28 426.564,30 5,4 % 5.475.853,21 68,7 %

M5 16/06/27 199.047,05 2,5 % 792.236,78 9,9 % M17 16/06/28 266.437,93 3,3 % 5.742.291,14 72,0 %

M6 16/07/27 129.362,74 1,6 % 921.599,52 11,6 % M18 16/07/28 344.079,07 4,3 % 6.086.370,21 76,3 %

M7 16/08/27 226.412,40 2,8 % 1.148.011,92 14,4 % M19 16/08/28 542.810,78 6,8 % 6.629.180,99 83,2 %

M8 16/09/27 197.547,78 2,5 % 1.345.559,70 16,9 % M20 16/09/28 563.978,25 7,1 % 7.193.159,24 90,2 %

M9 16/10/27 359.306,96 4,5 % 1.704.866,66 21,4 % M21 16/10/28 762.570,54 9,6 % 7.955.729,78 99,8 %

M10 16/11/27 567.446,62 7,1 % 2.272.313,28 28,5 % M22 16/11/28 10.673,90 0,1 % 7.966.403,68 99,9 %

M11 16/12/27 641.191,08 8,0 % 2.913.504,36 36,5 % M23 16/12/28 6.099,37 0,1 % 7.972.503,05 100,0 %

M12 16/01/28 486.783,45 6,1 % 3.400.287,81 42,7 % M24 16/01/29 0,00 0,0 % 7.972.503,05 100,0 %

Por mes natural (inicio el 16/02/2027), sobre el PBL de 7.972.503,05 € sin IGIC.

2027
INVERSIÓN
DEL MES (€)

% PBL
MES

ACUMULADA
(€)

% PBL
ACUM. 2028

INVERSIÓN
DEL MES (€)

% PBL
MES

ACUMULADA
(€)

% PBL
ACUM.

feb 24.977,17 0,3 % 24.977,17 0,3 % ene 592.044,88 7,4 % 3.137.326,14 39,4 %

mar 80.215,87 1,0 % 105.193,04 1,3 % feb 602.327,13 7,6 % 3.739.653,27 46,9 %

abr 167.321,36 2,1 % 272.514,40 3,4 % mar 669.099,79 8,4 % 4.408.753,06 55,3 %

may 196.649,48 2,5 % 469.163,88 5,9 % abr 467.096,18 5,9 % 4.875.849,24 61,2 %

jun 231.029,26 2,9 % 700.193,14 8,8 % may 426.056,50 5,3 % 5.301.905,74 66,5 %

jul 152.766,90 1,9 % 852.960,04 10,7 % jun 301.745,25 3,8 % 5.603.650,99 70,3 %

ago 193.084,85 2,4 % 1.046.044,89 13,1 % jul 317.432,59 4,0 % 5.921.083,58 74,3 %

Figura 3.1. Inversión por mes de obra (barras) y acumulada (curva), en € y en % del presupuesto base de licitación (PBL) sin IGIC de
7.972.503,05 €, y comparación por ejercicio con las anualidades del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 16/09/2026. No
reflejan la oferta económica de la UTE.
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2027
INVERSIÓN
DEL MES (€)

% PBL
MES

ACUMULADA
(€)

% PBL
ACUM. 2028

INVERSIÓN
DEL MES (€)

% PBL
MES

ACUMULADA
(€)

% PBL
ACUM.

sep 203.303,28 2,6 % 1.249.348,17 15,7 % ago 472.240,88 5,9 % 6.393.324,46 80,2 %

oct 274.696,90 3,4 % 1.524.045,07 19,1 % sep 485.032,41 6,1 % 6.878.356,87 86,3 %

nov 567.388,33 7,1 % 2.091.433,40 26,2 % oct 845.971,81 10,6 % 7.724.328,68 96,9 %

dic 453.847,86 5,7 % 2.545.281,26 31,9 % nov 231.401,11 2,9 % 7.955.729,79 99,8 %

dic 16.773,26 0,2 % 7.972.503,05 100,0 %

Las anualidades del contrato son las que aprobó el Consejo de Gobierno Insular el 31 de julio de
2026 y mantuvo el acuerdo de 16 de septiembre de 2026, con cargo a la aplicación
03310/920/632000326: 2026, 44.087,00 €; 2027, 4.427.734,56 €; 2028, 4.058.756,70 €, IGIC in-
cluido (8.530.578,26 € en total). Sin IGIC (7 %) son 41.202,80 €, 4.138.069,68 € y 3.793.230,57 €,
es decir, el 0,5 %, el 51,9 % y el 47,6 % del presupuesto base de licitación sin IGIC.

Anualidades y programa (inicio 16/02/2027): € sin IGIC, % del PBL y desviación.

EJERCICIO

ANUALIDAD CGI
16/09/2026
CON IGIC (€)

ANUALIDAD SIN
IGIC (€) % PBL

PROGRAMA,
INICIO
16/02/2027 (€
SIN IGIC) % PBL

DESVIACIÓN
(€)

DESV. S/
ANUALIDAD

2026 44.087,00 41.202,80 0,5 % 0,00 0,0 % −41.202,80 −100,0 %

2027 4.427.734,56 4.138.069,68 51,9 % 2.545.281,26 31,9 % −1.592.788,42 −38,5 %

2028 4.058.756,70 3.793.230,57 47,6 % 5.427.221,79 68,1 % +1.633.991,22 +43,1 %

Total 8.530.578,26 7.972.503,05 100,0 % 7.972.503,05 100,0 % 0,00 0,0 %

Mismo programa con el mes 1 en diciembre de 2026: € sin IGIC y % del PBL.

EJERCICIO
ANUALIDAD SIN IGIC
(€)

MISMO PROGRAMA, MES 1 =
DIC. 2026 (€ SIN IGIC) % PBL DESVIACIÓN (€)

DESV. S/
ANUALIDAD

2026 41.202,80 74.382,17 0,9 % +33.179,37 +80,5 %

2027 4.138.069,68 4.009.423,15 50,3 % −128.646,53 −3,1 %

2028 3.793.230,57 3.888.697,73 48,8 % +95.467,16 +2,5 %

Total 7.972.503,05 7.972.503,05 100,0 % 0,00 0,0 %

La diferencia se debe solo a la fecha de inicio. Si la obra empieza el 16 de febrero de 2027, no ha-
brá inversión en 2026; en 2027 se ejecutarán 1.592.788,42 € menos que la anualidad (38,5 % de
la anualidad; 20,0 % del presupuesto base de licitación) y en 2028, 1.633.991,22 € más (43,1 % de
la anualidad; 20,5 % del presupuesto base de licitación). Las anualidades corresponden a un inicio
unas once semanas anterior: con el mes 1 en diciembre de 2026, la curva de la obra y las anualida-
des casi coinciden (−3,1 % en 2027 y +2,5 % en 2028).

El reparto por ejercicios se ajustará a la fecha real del acta de comprobación del replanteo. El ór-
gano de contratación reajustará las anualidades conforme al artículo 96 del RGLCAP, y la UTE en-
tregará, junto con el calendario de la cláusula 26 del PCAP, la valoración por mes de obra de esta
tabla trasladada a esas fechas. Con el inicio del 16 de febrero de 2027 el reajuste sería: 2026, 0 €;
2027, 2.723.450,95 €; 2028, 5.807.127,31 € (IGIC incluido; 0,0 %, 31,9 % y 68,1 % del PBL sin IGIC),
sin cambiar el importe total.

El apartado C.8 del cuadro de características y la cláusula 33 del PCAP admiten abonos a cuenta
por acopio de materiales y equipos adscritos a la obra, en las condiciones del artículo 240.2 de la
LCSP. La UTE los utilizará para adelantar inversión sin forzar el ritmo de la obra.

Reajuste a la fecha real de inicio

Medidas si el inicio se retrasa
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En la estructura metálica, la oficina técnica hará la ingeniería de taller sobre el levantamiento 3D
desde la primera semana, y la UTE pedirá el acero S275JR en cuanto la DF apruebe los planos. El
taller fabricará las chapas, pletinas y perfiles de refuerzo por lotes de montaje, que se acopiarán y
certificarán antes de soldarse.

En los equipos de plazo largo, la UTE pedirá con antelación y acopiará de forma certificable la en-
friadora, la bomba de calor, los aerodisipadores y las UTA, los cuadros y el grupo electrógeno y el
ascensor-montacargas. Los equipos quedarán acopiados en obra o en el almacén que autorice el
Cabildo, con su seguro.

Para el seguimiento, el jefe de obra actualizará el programa cada quince días y comparará lo ejecu-
tado con esta curva. En el informe mensual a la Dirección Facultativa dará la desviación real del
mes y la previsión de cierre de cada ejercicio, para que el reajuste de anualidades se pueda pedir
a tiempo.

Cada parte de la obra que puede dar problemas se valora en las cuatro dimensiones que cita el
pliego. Plazo: está en la cadena que fija el fin o le faltan menos de 10 jornadas para entrar en ella.
Calidad: un defecto no se corrige sin deshacer trabajo. Seguridad: hay altura, trabajo en caliente,
carga suspendida o trabajo junto a zonas ocupadas. Logística: depende de un acceso, un medio o
un suministro único. En cada dimensión se puntúa de 1 a 3 la probabilidad de que algo falle y de 1 a
3 el daño que causaría; manda el producto más alto. Con 6 o 9 la parte es de nivel I: tendrá ficha o
procedimiento propio, punto de parada y control semanal del jefe de obra. Con 3 o 4 es de nivel II
y se seguirá en la planificación semanal. Con 1 o 2 basta el control ordinario del encargado. Así sa-
len 15 partes críticas, 10 de nivel I y 5 de nivel II.

Las partes 10 y 11 no fijan la fecha de fin, la 12 solo el día del bombeo, pero son críticas por seguri-
dad y logística. Una incidencia con una carga suspendida sobre la acera, una queja durante un acto
o un corte de calle denegado paran todos los tajos que dependen de ese acceso. En cambio, tra-
bajos como la limpieza final, que solo están en la cadena por ir los últimos, se controlarán con el
procedimiento ordinario.

3.1.19. Jerarquía de criticidad

Figura 3.2. Matriz de criticidad de la obra: las 15 partes críticas situadas por probabilidad e impacto, con su
dimensión dominante y las que fijan la fecha de fin.

3.1.20. Inventario jerarquizado de partes críticas
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PC PARTE CRÍTICA DIMENSIÓN POR QUÉ ES CRÍTICA EN ESTA OBRA FECHAS MARGEN NIVEL

01 Estructura distinta de la
geometría prevista:
escaneo, ingeniería de
taller, aprobación y
acero

Plazo ·
calidad

Faltan soldaduras y hay piezas fuera
de sitio; la sección de las costillas
admite dos valores; 118 chapas
450×15 y 109,48 m de pletina
300×30 se cortarán a medida

16/02-
13/05/2027

Fija el fin I

02 Ascensor-montacargas
adelantado y polipasto
provisional

Logística ·
plazo

Ascensor existente reservado al
personal; toda la elevación irá por el
interior y la fachada protegida
quedará libre de cargas; 675 kg y
cabina de 1,35 × 1,125 m

16/02-
16/06/2027

Fija el fin
(ingeniería)

I

03 Desmontaje del
anfiteatro y pilares
nuevos

Seguridad 2 HEB-450 de 14,69 y 13,99 m (2,5 y
2,4 t) a unos 6 m de altura; el tramo
que se conserva es inestable hasta
tener sus pilares; 3.200 kg de
pilares

16/03-
15/06/2027

Fija el fin I

04 Refuerzo de la platea
que vibra: vigas cajón,
conectores y capa de
compresión

Plazo ·
calidad

Soldadura bajo techo sobre vigas
en carga; 2.697 conectores Ø12;
24,68 m³ de HA-30 bombeados
desde la calle

14/05-
16/07/2027

Fija el fin I

05 Desapeo y prueba de
carga

Calidad ·
seguridad

28 días naturales hasta el desapeo;
la prueba solo vale con la platea
libre; su acta da paso al andamio
interior

17/08-
24/08/2027

Fija el fin I

06 Soldadura in situ sobre
el ovoide de corten y
ensayos

Calidad ·
seguridad

706,5 kg de costillas, 264,43 m de
cinturones y 4.231,86 kg de perfiles
soldados con las oficinas en uso

10/09-
11/11/2027

Fija el fin I

07 Protección frente al
fuego: restitución,
anticorrosivo e
intumescente

Calidad 1.862,77 m² de mortero EI-120 y
pintura EI-90; 1.788,02 m² de
anticorrosivo y 1.124,02 m² de
intumescente R60/R120 que
quedarán ocultos

15/04/2027-
13/01/2028

Fija el fin I

08 Coronación de la
cáscara exterior desde
el interior

Seguridad Franja de unos 5,5 × 14 m (77 m²)
bajo P3, con ≈  1,0 m libre en la clave
y < 1,8 m en toda la franja; no se
alcanza desde el andamio exterior

26/01-
08/02/2028

Fija el fin I

09 Cáscaras de doble
curvatura: muestra,
subestructuras, placas,
Q4 y FADE

Calidad ·
plazo

625,69 m² de cáscara exterior y
476,24 m² de interior; 314,43 m² de
FADE curvo; la forma de la cáscara
da la acústica de la sala

27/04/2027-
26/06/2028

Fija el fin I

10 Edificio en uso: actos,
oficinas y aparcamiento
(tajos ruidosos)

Logística ·
seguridad

Unas 25 personas en oficinas; actos
tras el tabique del patio atrio;
aparcamiento de rotación alta; se
desarrolla en el apartado 3.2.6

Toda la obra Sin
margen:
afecta a
todos los
tajos

I

11 Patrimonio y elementos
terminados

Calidad Corten, tarima, barandillas
perforadas, carpinterías y paneles
de De la Sota; cafetería terminada y
sin uso

Toda la obra Sin
margen:
elementos
a la vista
toda la
obra

II

12 Logística de C/ Bravo
Murillo: acera,
descargas, bombeo e
izado

Logística ·
seguridad

Acera de 5,50 m con rejilla,
palmeras y boca del aparcamiento;
aerodisipadores de hasta 1.120 kg a
cubierta

16/02/2027-
28/11/2028

Fija el fin
en el
bombeo

II

13 Suministros de plazo
largo

Plazo Vidrio RF EI90 medido sobre los
marcos (45 j de fábrica y 4 j de
margen); butacas (70 j); clima (80 j);
proyectores (60 j)

2027-2028 4-29 j II
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PC PARTE CRÍTICA DIMENSIÓN POR QUÉ ES CRÍTICA EN ESTA OBRA FECHAS MARGEN NIVEL

14 Instalaciones
embebidas antes de
cerrar cáscaras y techos

Calidad Retorno por escocia, canalizaciones y
cajas de altavoz en la cámara del
ovoide; 12.159 m de líneas

jun 2027-
may 2028

4-5 j II

15 Acabados finales,
legalizaciones y
recepción

Plazo Cadena final sin solapes por el polvo;
baja tensión, RITE, PCI y ascensor
dependen de inspecciones externas

17/08-
21/12/2028

Fija el fin
en los
acabados

II

Cada riesgo propio de esta obra tendrá una señal de alarma que se pueda medir, una medida pre-
parada de antemano y un efecto en el plazo conocido. La reserva de 37 jornadas se gastará por
tramos. Hasta la estructura aceptada (11 de noviembre de 2027) se podrán consumir 10 jornadas
como máximo; hasta el ovoide cerrado (17 de agosto de 2028), 20 en total; y hasta el fin físico, 30.
Las 7 últimas no se tocarán. Si se supera un tramo, el jefe de obra presentará a la DF un plan de
recuperación en la reunión semanal siguiente.

RIESGO SEÑAL DE ALARMA MEDIDA PREPARADA
EFECTO EN
PLAZO

Geometría real distinta
(PC-01)

Desviación > ±10 mm en los
apoyos

Chapas dibujadas por vano con creces de
20 mm; lote de la platea en primer lugar

Ninguno: se
absorbe en la
ingeniería

Aprobación de planos
lenta

> 3 jornadas sobre el
08/04/2027

Entrega por lotes y revisión diaria con la
DF

Hasta 3 j de
reserva

Plazo del ascensor-
montacargas

Fabricante > 8-10 semanas Pedido en la formalización; polipasto en
servicio hasta que funcione el ascensor

Ninguno: el
polipasto cubre
la elevación

Capa sin resistencia a
28 días

Probetas por debajo de la
resistencia prevista

Apeo mantenido, ensayos
complementarios y decisión de la DF

Día a día sobre
la reserva

Prueba de carga no
superada

Flecha o recuperación fuera
de criterio

Análisis con la DF y refuerzo
complementario

Reserva del
primer tramo

Rechazo en ensayos de
soldadura

> 5 % de uniones de un
lote

Ensayo del lote completo; tercer equipo
de soldadura al ovoide

≤ 3 j

Semanas con más
actos de los previstos

Calendario semanal del
Cabildo con actos en 3 o
más mañanas

Frente silencioso en el interior; tajos
ruidosos agrupados por la tarde

Primero, el
margen de 1 a 2
j de cada tajo
ruidoso;
después, la
reserva

Espacio libre de
coronación menor

Escaneo con menos de ≈
1,0 m libre en la clave

Procedimiento adaptado y 2 cuadrillas
con relevos

≤ 5 j

Muestra de cáscara
rechazada

Informe negativo de la DF o
del consultor

Segunda muestra en 8 jornadas Ninguno: la
muestra se
aprueba nueve
meses antes

Izado a cubierta sin
autorizar

Sin corte de calzada o con
viento

Fecha alternativa incluida en la
autorización

Ninguno: 29 j
de margen

Vidrio RF EI90 tardío Retraso de fábrica > 4 j Medición sobre los marcos al terminarlos
y pedido inmediato

Reserva del
último tramo

Inspecciones finales Organismo de control sin
fecha a 15 días

Solicitud anticipada y documentación
preparada

Ninguno: 25-32
j de margen

3.1.21. Plan de contingencia y reserva de plazo
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P U NT O S  DE PAR ADA Q U E M AR CAN EL  R I T M O  DE L A O B R A

▪  Planos de taller aprobados (8 de abril de 2027); plan de apeo revisado por la DF antes del
troceado (12 de abril de 2027); muestra de cáscara aprobada (18 de mayo de 2027).

▪  Salida de evacuación del aparcamiento a C/ Buenos Aires en uso (del 23 de febrero al 1 de
marzo de 2027) antes de ocupar plazas y de empezar la primera celda de empresillado (30
de marzo de 2027).

▪  Ascensor-montacargas en servicio como medio de obra: puesta en servicio provisional
aceptada el 14 de junio, protección el 15 de junio y uso desde el 16 de junio de 2027.

▪  Probetas a 28 días antes del desapeo (17 de agosto de 2027); prueba de carga del 20 al 24
de agosto de 2027 y acta con la lectura de recuperación del 25 de agosto de 2027 a las
8:00, antes de cargar el andamio interior en las zonas de ensayo; estructura aceptada
antes del anticorrosivo (11 de noviembre de 2027).

▪  Registro de espesores del intumescente antes de cerrar cada sector, porque el espesor
seco da la resistencia R60/R120 y después queda oculto; la protección proyectada que
dañen los apeos y las soldaduras se restituirá con el mismo sistema antes de cerrar techos.

▪  Secado del FADE durante 7 días antes de desmontar el andamio (3 de julio de 2028);
anhidrita (21 días) y autonivelante (7 días) antes de los pavimentos; legalizaciones antes del
21 de noviembre de 2028.

Cada una de las 15 partes del inventario tiene su ficha, siempre con el mismo orden: qué puede
salir mal, por qué en esta obra, qué hará la UTE, cómo se controla y dónde se para, quién res-
ponde según el organigrama (apartado 3.3) y cuándo se hará. El responsable firmará el control. El
jefe de obra revisará cada semana las fichas de nivel I y el encargado, las de nivel II.

PC-01
ESTRUCTURA QUE NO COINCIDE CON LA GEOMETRÍA PREVISTA · NIVEL I  · PLAZO Y CALIDAD · FIJA EL
FIN

Riesgo Fabricar con cotas teóricas y tener que recrecer o recortar piezas bajo techo; que la aprobación de
planos se retrase y detenga toda la cadena.

Causa en esta
obra

La estructura ovoide y la platea tienen soldaduras pendientes y piezas que no coinciden con lo
dibujado; la sección de las costillas aparece como platabanda 250.30 y como 200 × 25 mm; 118
chapas 450×15 y 109,48 m de pletina 300×30 se cortarán a medida.

Medida 1) Levantamiento con escáner láser del ovoide y de la platea, apoyado en una red de puntos de
control. 2) Ingeniería de taller sobre la nube de puntos, con el despiece de cada chapa y
procedimientos de soldadura (WPS) cualificados. 3) Entrega a la DF por lotes, primero la platea,
con revisión diaria. 4) Fabricación y acopio por lotes de montaje.

Control y punto
de parada

No se cortará ninguna chapa sin plano aprobado y sin probar antes la plantilla en dos vanos
reales. Si el escaneo se desvía más de ±10 mm en los apoyos de los pilares 11, 15, 28 y 32, las
chapas se dibujarán vano a vano y se fabricarán con creces de 20 mm para ajustarlas en obra.

Responsable Oficina técnica (topógrafo) en el levantamiento y la ingeniería; jefe de obra en la aprobación con la
DF.

Trabajos y
fechas

Escaneo (16/02-25/02/2027); ingeniería de taller (26/02-29/03/2027); aprobación de la DF
(30/03-08/04/2027); fabricación y acopio (09/04-13/05/2027).

PC-02
ASCENSOR-MONTACARGAS ADELANTADO COMO MEDIO DE OBRA · NIVEL I  · LOGÍSTICA Y PLAZO · FIJA
EL FIN EN SU INGENIERÍA

Riesgo Quedarse sin medio de elevación interior en E03-E04, cuando hay que subir 808 m² de andamio,
o tener que abrir la fachada protegida para un elevador.

Causa en esta
obra

El ascensor existente quedará para el personal (P3-P5); la fachada de De la Sota no admite
huecos; el hueco del ascensor-montacargas definitivo ya está construido junto a la escalera 02
(ASCENSOR 02); el aparato es de 675 kg y 9 personas, con cabina de 1,35 × 1,125 m y puerta de
0,90 m, así que ninguna pieza podrá pasar de 2,2 m.

3.1.22. Fichas de las partes críticas
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PC-02
ASCENSOR-MONTACARGAS ADELANTADO COMO MEDIO DE OBRA · NIVEL I  · LOGÍSTICA Y PLAZO · FIJA
EL FIN EN SU INGENIERÍA

Medida Planos del fabricante y pedido en la primera semana. Fabricación de guías, bastidor y máquina
(26/02-26/04/2027) y de cabina y puertas (26/02-10/05/2027). Subestructura UPN-160/HEB-160
del hueco con sectorización EI-60, guías y cabina, e inspección por organismo de control. Hasta
el 16/06/2027 trabajará un polipasto eléctrico de 500 kg en el patinillo de la escalera 1 (3,00 ×
0,90 m), con plataformas de recepción en cada planta. Las piezas de más de 2,2 m se trocearán o
subirán por el polipasto mientras esté montado.

Control y punto
de parada

Hito: puesta en servicio provisional aceptada por la DF y la propiedad el 14/06/2027; protección
con tableros de 18 mm el 15/06; uso como medio de obra desde el 16/06/2027. Si el fabricante
pide más de 8-10 semanas, el pedido se cursará al formalizar el contrato y el polipasto seguirá
hasta la puesta en servicio.

Responsable Coordinador de instalaciones, con la empresa instaladora habilitada; jefe de producción en el
calendario diario de uso por franjas.

Trabajos y
fechas

Planos del fabricante (16/02-25/02/2027); polipasto (23/02-25/02/2027); subestructura del
hueco (16/03-29/03/2027); montaje, pruebas y puesta en servicio (27/04-14/06/2027);
protección (15/06/2027); retirada del polipasto (16/06/2027); repaso final (24/10-30/10/2028).

PC-03 DESMONTAJE DEL ANFITEATRO Y PILARES NUEVOS · NIVEL I  · SEGURIDAD · FIJA EL FIN

Riesgo Caída de una pieza o hundimiento del tramo de anfiteatro que se conserva; incendio de la
protección ignífuga por el oxicorte.

Causa en esta
obra

Se desmontarán 2 HEB-450 de 14,69 y 13,99 m (2,5 y 2,4 t) a unos 6 m de altura, 47 HEA-120 y
42,42 m² de forjado (6.255,59 kg en total) sobre una platea que vibra y aún no tiene capa de
compresión. El tramo que se conserva, apoyado en las costillas, es inestable hasta que reciba sus
pilares HEB-240/HEB-200 (3.200 kg).

Medida 1) Apeo en cascada hasta el forjado del semisótano (−3,30) de la zona de acopio, el patinillo y los
voladizos (290 m²) y de la platea (283,11 m²), dejando calles de 1,5 m bajo los ejes C y D'. 2)
Miniplataforma izada por el hueco puntual de la fachada de entreplanta. 3) 8 torres de apeo sobre
durmientes que repartan la carga en al menos 3 HEB-450; troceado con oxicorte en piezas de 2,5
m y 430 kg como máximo, con 2 polipastos de 1 t y PEMP sobre orugas. 4) Pilares nuevos y
prolongaciones HEB-300 desde la platea y PB, sin andamio. 5) Retirada de las torres provisionales
antes de la capa.

Control y punto
de parada

El troceado no empezará sin el plan de apeo firmado y revisado por la DF (12/04/2027). Habrá
exclusión de 5 m bajo el troceado, vigilancia de fuego de 60 minutos y control topográfico del
borde del anfiteatro en cada corte: si baja más de 5 mm, el tajo se detendrá hasta revisar el apeo.

Responsable Encargado de estructura y soldadura; técnico de prevención como recurso preventivo durante el
troceado y las cargas suspendidas.

Trabajos y
fechas

Apeos de acopio, patinillo y voladizos (16/03-29/03/2027); apeo de la platea (30/03-
08/04/2027); izado de la miniplataforma (09/04/2027); desmontaje de las HEB-450 (12/04-
28/04/2027); pilares del anfiteatro (31/05-15/06/2027).

PC-04
REFUERZO DE LA PLATEA: VIGAS CAJÓN, CONECTORES Y CAPA · NIVEL I  · PLAZO Y CALIDAD · FIJA EL
FIN

Riesgo Cordones defectuosos soldados bajo techo sobre vigas en carga; daño por calor a la protección
proyectada de las vigas; capa vertida sobre uniones sin inspeccionar.

Causa en esta
obra

Se soldará bajo las HEB-450, cargadas con su peso y con el apeo. Los 2.697 conectores Ø12 se
soldarán desde la platea mientras las chapas verticales 450×15 se suelden desde PB bajo las
mismas vigas. Los 24,68 m³ de HA-30 se bombearán desde la calzada de Bravo Murillo.

Medida 1) Placas horizontales con 2 equipos de soldadura (5 m por equipo y jornada). 2) Placas verticales
con 1 equipo (6 m por jornada) y conectores en paralelo (250 u por jornada), avanzando por
vanos: los conectores irán siempre a 2 vanos o más del vano donde se suelden las chapas, nunca
en la misma viga y el mismo vano a la vez. 3) Capa HA-30 armada, bombeada por el hueco
puntual de la fachada de entreplanta (8 m³ por jornada); el día del vertido no habrá otras
descargas.

Control y punto
de parada

Inspección visual del 100 % de los cordones antes de verter. Permiso de trabajo en caliente por
vano, manta ignífuga sobre la protección proyectada del vano activo y vigilancia de fuego de 60
minutos en PB mientras se suelde arriba.

Responsable Encargado de estructura y soldadura (permisos y orden de vanos); responsable de calidad y
control de soldadura (inspección y registro).

Trabajos y
fechas

Placas horizontales (14/05-28/05/2027); placas verticales (16/06-12/07/2027); conectores (16/06-
01/07/2027); capa de compresión (13/07-16/07/2027).
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PC-05 DESAPEO Y PRUEBA DE CARGA · NIVEL I  · CALIDAD Y SEGURIDAD · FIJA EL FIN

Riesgo Desapear antes de que la capa tenga resistencia; hacer una prueba que no sea representativa;
cargar el andamio interior sobre una platea sin comprobar.

Causa en esta
obra

Deben pasar 28 días naturales entre el vertido de la capa y el desapeo, que cae justo después del
festivo del 16/08/2027. La prueba solo vale con la platea libre de apeos, torres, andamio y
acopios, y su acta da paso al andamio interior, del que depende la fecha de fin.

Medida La capa no se cargará durante 7 días. El desapeo irá del centro del vano hacia los apoyos, con ¼
de vuelta de husillo por escalón y lectura topográfica. La prueba de platea y anfiteatro se hará con
6,0 kN/m² (depósitos flexibles con 0,60 m de agua sobre tablero de reparto) en Z1 y Z2, de 36 m²,
en los vanos de mayor luz de las vigas cajón de los ejes C y D', y en Z3, de 25 m², en el anfiteatro.
Se cargará en escalones del 25/50/75/100 % con lectura a los 10 minutos, se mantendrá la carga
total 24 h, se descargará por escalones el 24/08 y se leerá la recuperación el 25/08 a las 8:00 (≈
15 h después de descargar), en 29 puntos de medida con nivel digital y estación total desde PB.

Control y punto
de parada

Rotura de probetas a 28 días antes de desapear; parada si un punto baja más de 5 mm y no
recupera. Acta de la prueba con el criterio de la DF (referencia: flecha remanente ≤ 25 % de la
máxima en la lectura de recuperación) y lectura del 25/08/2027 a las 8:00 antes de apoyar el
primer pie del andamio en Z1-Z2. Si no cumple, se reforzará con la DF y se consumirá el primer
tramo de la reserva.

Responsable Responsable de calidad y control de soldadura, con el laboratorio acreditado; oficina técnica
(topógrafo) en las lecturas; encargado de estructura en el desapeo.

Trabajos y
fechas

Curado de la capa (16/07-23/07/2027); desapeo (17/08-19/08/2027); prueba de carga (20/08-
24/08/2027); montaje del andamio interior (desde el 25/08/2027).

PC-06 SOLDADURA SOBRE EL OVOIDE DE CORTEN Y ENSAYOS · NIVEL I  · CALIDAD Y SEGURIDAD · FIJA EL FIN

Riesgo Chispas y humos que pasan al otro lado de la cáscara; quemaduras en el corten visto o en la
tarima; uniones rechazadas que haya que reparar sobre la pintura.

Causa en esta
obra

37 costillas separadas unos 60 cm, 706,5 kg de refuerzo de costillas, 264,43 m de cinturones
Ø25 y 4.231,86 kg de perfiles se soldarán in situ sobre corten protegido, con oficinas en uso a
menos de 2 m de la clave.

Medida 1) Costillas desde el andamio interior, con el rendimiento ajustado a la postura forzada del
soldador. 2) Cinturones Ø25 desde el andamio exterior (20 m por jornada), solo cuando el interior
haya terminado. 3) Perfiles y pasatubos con 2 equipos. 4) Ensayos de líquidos penetrantes,
partículas magnéticas, ultrasonidos y radiografía. Los soldadores estarán homologados para las
posiciones de lo á 3 brazos de extracción de 2,2 kW (uno por equipo) y extracción del
ovoide de 4 kW; protegerá con mantas ignífugas el corten visto y la tarima antes de
cada tramo.

Control y punto
de parada

Permiso de trabajo en caliente por jornada y aviso al mantenedor de la detección del edificio. Si se
rechaza más del 5 % de las uniones de un lote, se ensayará el lote completo y se reparará antes
del tratamiento, y el tercer equipo de soldadura pasará al ovoide. Punto de parada: estructura
reforzada aceptada por la DF.

Responsable Responsable de calidad y control de soldadura (WPS, homologaciones y ensayos); encargado de
estructura y soldadura (permisos y orden de trabajo: primero el interior y después el exterior).

Trabajos y
fechas

Costillas desde el interior (10/09-21/09/2027); cinturones desde el exterior (22/09-14/10/2027);
perfiles y pasatubos (15/10-04/11/2027); ensayos (05/11-11/11/2027); hito de estructura aceptada
(11/11/2027).

PC-07 PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO · NIVEL I  · CALIDAD · FIJA EL FIN

Riesgo Una resistencia al fuego que no se alcanza y queda oculta tras techos y cáscaras; protección
existente dañada y sin restituir.

Causa en esta
obra

Las vigas de la platea llevan protección ignífuga proyectada que dañarán el oxicorte, los apeos y
las soldaduras de los refuerzos. Se aplicarán 1.862,77 m² de mortero EI-120 y pintura EI-90 en la
estructura del edificio, y 1.788,02 m² de anticorrosivo y 1.124,02 m² de intumescente R60/R120 en
el ovoide. La resistencia depende de un espesor seco que después no se puede comprobar.

Medida 1) Acta fotográfica de la protección existente antes de empezar. 2) Mortero EI-120 y pintura EI-90
en la estructura del edificio. 3) Restitución por zonas, con el mismo sistema, de la protección
proyectada que dañen apeos y soldaduras, antes de cerrar techos. 4) En el ovoide, una vez
aceptados los ensayos, anticorrosivo y después intumescente en varias manos, midiendo el
espesor húmedo en cada mano y el seco por lotes, con registro en plano por sector; se
deshumidificará el espacio interior si su humedad supera la que admite el fabricante.

Control y punto
de parada

Ningún sector de cáscara ni de techo se cerrará sin el registro de espesores firmado. Si un lote no
alcanza el espesor seco del certificado del fabricante, se dará una mano más a todo el sector y se
volverá a medir antes de liberarlo.
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PC-07 PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO · NIVEL I  · CALIDAD · FIJA EL FIN

Responsable  de calidad (registro de espesores por sector); encargado de acabados singulares de
en la restitución de la protección existente.

Trabajos y
fechas

Mortero y pintura de la estructura del edificio (15/04-11/05/2027); anticorrosivo (12/11-16/12/2027);
intumescente (17/12/2027-13/01/2028).

PC-08 CORONACIÓN DE LA CÁSCARA EXTERIOR DESDE EL INTERIOR · NIVEL I  · SEGURIDAD · FIJA EL FIN

Riesgo Caída, golpe o fatiga por trabajar tumbado o de rodillas con muy poco espacio libre; una franja
que quede sin hacer si el andamio se reconfigura antes.

Causa en esta
obra

La franja superior de la cáscara exterior (unos 5,5 × 14 m, 77 m²) queda bajo P3, con ≈  1,0 m libre
en la clave (+12,9 frente a +13,85 de la cara inferior de P3) y menos de 1,8 m en toda la franja; no se
alcanza desde el andamio exterior.

Medida Replanteo 3D previo de los cuelgues; coronación desde el interior, entre costillas, con el andamio
interior aún en su primera configuración; 2 cuadrillas con relevos cada 2 horas; línea de vida UNE-
EN 795 anclada a P3 y validada por la DF; recurso preventivo presente en todo momento.

Control y punto
de parada

El espacio libre se confirmará con el levantamiento 3D: si es menor, el procedimiento se adaptará
antes de enero de 2028. La reconfiguración del andamio interior no empezará hasta que la
coronación esté terminada y recibida.

Responsable Técnico de prevención (recurso preventivo); encargado de acabados singulares de
con la empresa de trasdosado curvo.

Trabajos y
fechas

Replanteo de cuelgues (14/01-25/01/2028); coronación (26/01-08/02/2028); reconfiguración del
andamio interior (23/02-01/03/2028).

PC-09 CÁSCARAS DE DOBLE CURVATURA · NIVEL I  · CALIDAD Y PLAZO · FIJA EL FIN

Riesgo Una forma o un acabado que no den la acústica del salón de plenos y obliguen a abrir placa curva;
dos manos distintas en una misma superficie continua.

Causa en esta
obra

625,69 m² de cáscara exterior y 476,24 m² de interior de doble curvatura; 314,43 m² de FADE
curvo; el acabado continuo determina la acústica de la sala.

Medida 1) Muestra de referencia de 2 × 5 m² con Q4 y FADE, aprobada por la DF y el consultor acústico
nueve meses antes de necesitarla. 2) Replanteo 3D de cuelgues regulables sobre la nube de
puntos. 3) Subestructuras exterior e interior con un solo equipo de 2 cuadrillas, y placas BA6 +
membrana + Glasroc X. 4) Juntas Q4 revisadas con luz rasante y FADE multicapa con lijado (10,7
m² por jornada). 5) 7 días de secado antes de desmontar el andamio interior.

Control y punto
de parada

La oficina técnica comprobará la forma de la subestructura con estación total por sectores antes
de cerrar con placa; la muestra aprobada será el patrón para aceptar cada paño.

Responsable Encargado de acabados singulares de  oficina técnica en el control de forma y cotas.
Trabajos y
fechas

Muestra y su aprobación (27/04-18/05/2027); subestructura exterior (09/02-10/03/2028);
subestructura y placa interior (13/03-27/04/2028); juntas Q4 y FADE interior (24/04-26/06/2028);
placa y juntas exteriores (12/05-19/06/2028); secado (26/06-03/07/2028).

PC-10
EDIFICIO EN USO: ACTOS, OFICINAS Y APARCAMIENTO · NIVEL I  · LOGÍSTICA Y SEGURIDAD · TODA LA
OBRA

Riesgo Queja o parada por ruido durante un acto; vibración, polvo u olor en las oficinas; plazas del
aparcamiento ocupadas más allá de lo pactado.

Causa en esta
obra

Hay actos por la mañana tras el tabique de pladur de los bordes S y E; unas 25 personas del
Servicio de Arquitectura trabajan en P3-P4; el aparcamiento tiene rotación alta, con entrada de 7 a
9 h, punta de 10 a 13 h y salida de 14 a 15 h.

Medida El Cabildo confirmará el calendario de actos cada viernes y los tajos ruidosos se programarán con
él. Cada día habrá un frente silencioso preparado, y las demoliciones, los pilares del anfiteatro, los
cinturones, el empresillado de pilares, la subestructura del hueco del ascensor y el montaje de
guías llevarán 1 a 2 j de margen, porque los actos no tienen frecuencia fija. Corte en húmedo,
manta acústica en el tabique y celdas de empresillado de 4 × 3 m de una en una, con la soldadura
fuera de las horas punta.

Control y punto
de parada

L_Aeq,5min ≤ 55 dB(A) en el tabique durante cada acto, medido con sonómetro de clase 1; parada
del tajo en menos de 15 minutos si lo pide el responsable del acto; 4 plazas ocupadas como
máximo; ninguna queja registrada. Se desarrolla en la matriz de afecciones del apartado 3.2.6.

Responsable Jefe de producción (reparto de mañana y tarde); encargado general de edificación (celdas y
plazas).

Trabajos y
fechas

Ampliación de patinillos (04/03-15/03/2027); subestructura del hueco del ascensor (16/03-
29/03/2027); demolición de techos y revestimientos (30/03-14/04/2027); empresillado en el
aparcamiento (30/03-04/05/2027); desmontaje del anfiteatro (12/04-28/04/2027); montaje de
guías (27/04-19/05/2027); pilares del anfiteatro (31/05-15/06/2027); taladros en chapa y capa
(26/07-05/08/2027); empresillado en PB y semisótano (20/08-06/09/2027); cinturones (22/09-
14/10/2027).

PÁGINA 92 DE 112

CONF.

CONF.

CONF.

CONFIDENCIAL



O F E R TA  T É C N I C A  ·  SO B R E  N . º  2

SALÓ N  DE  P LE N O S ·  X P 02 1 7 / 2 02 6 · K .1. 3  O RGAN IZ ACIÓ N ,  P UN TO S  CRÍT ICO S  Y AFECCIO N ES

PC-11 PATRIMONIO Y ELEMENTOS TERMINADOS · NIVEL I I  · CALIDAD · TODA LA OBRA

Riesgo Daños en el corten, la tarima, las barandillas perforadas, las carpinterías o los paneles de De la
Sota; daños en la cafetería terminada.

Causa en esta
obra

Los elementos existentes están en los recorridos y bajo los apoyos de los medios auxiliares; la
cafetería, obra de otro contrato, se entregará el 30/11/2026 y quedará sin uso hasta su concesión.

Medida Acta fotográfica previa; tableros de 18 mm sobre manta en la tarima y en los recorridos de
puntales; desmontaje etiquetado de 112,82 m de barandilla perforada; film y tablero en 535,19 m²
de carpintería con vidrio; cafetería protegida y cerrada contra el polvo, sin acopios, casetas ni
paso.

Control y punto
de parada

Acta del restaurador sin daños antes de retirar protecciones y de montar la tarima, el
revestimiento de roble y las barandillas; ronda semanal del restaurador con fotografías.

Responsable Técnico conservador-restaurador de
Trabajos y
fechas

Protección de elementos existentes (23/02-02/03/2027); protección de la cafetería (26/02-
01/03/2027); tarima de roble (17/08/2028); barandillas (17/08/2028); revestimiento de madera
(13/09/2028); retirada de protecciones (21/11-28/11/2028).

PC-12 LOGÍSTICA DE C/ BRAVO MURILLO · NIVEL I I  · LOGÍSTICA Y SEGURIDAD · FIJA EL FIN EN EL BOMBEO

Riesgo Accidente o conflicto con peatones en la acera; ocupación de vía o corte de calzada denegados o
retrasados, que paren las entregas.

Causa en esta
obra

La acera tiene 5,50 m, con rejilla corrida que no admite cargas, palmeras y la boca de la rampa del
garaje. Habrá maniobras de un día en la calzada: izado y retirada de la miniplataforma, bombeo de
la capa, izado a cubierta de aerodisipadores de hasta 1.120 kg y andamio del peto.

Medida Autorizaciones tramitadas desde el primer día, con fecha alternativa para el izado; zona de obra
de 2,05 m junto al bordillo y paso accesible de 1,80 m con pórtico; señalista en cada maniobra;
pluma del camión grúa limitada a 5,0 m entre palmeras; descargas solo de 9 a 10 h, de 13 a 14 h y
desde las 15 h.

Control y punto
de parada

Licencia antes del 31/03/2027: sin ella no se vallará ni se izará. Parte diario de maniobras y ninguna
maniobra fuera de horario.

Responsable Jefe de obra (autorizaciones); encargado general de edificación (maniobras y señalista).
Trabajos y
fechas

Autorizaciones (16/02-31/03/2027); vallado de la acera (01/04-05/04/2027); izado de la
miniplataforma (09/04/2027); bombeo de la capa (13/07-16/07/2027); retirada de la
miniplataforma (14/10/2027); izado de equipos a cubierta (28/12/2027-18/01/2028); peto (05/06-
20/06/2028); retirada de vallado y pórtico (21/11-28/11/2028).

PC-13 SUMINISTROS DE PLAZO LARGO · NIVEL I I  · PLAZO · MARGEN DE 4 A 29 J

Riesgo Un retraso de fábrica que consuma la reserva en la recta final.
Causa en esta
obra

Vidrio RF EI90 medido sobre los marcos (45 j de fabricación y 4 j de margen); butacas (70 j y 13 j
de margen); equipos de clima (80 j y 29 j de margen); proyectores (60 j y 10 j de margen).

Medida Pedido en la fecha prevista; medición del vidrio sobre los marcos en cuanto se terminen y pedido
inmediato; seguimiento quincenal de la fabricación con cada proveedor.

Control y punto
de parada

Fecha de entrega confirmada 10 jornadas antes del montaje; aviso en la reunión semanal si el
retraso supera el margen del suministro.

Responsable Jefe de obra con el coordinador de instalaciones.
Trabajos y
fechas

Fabricación de equipos de clima (31/08-27/12/2027); proyectores y electroacústica (18/01-
11/04/2028); butacas (23/05-30/08/2028); marcos para el vidrio (03/07-07/08/2028); fabricación
del vidrio (08/08-11/10/2028).

PC-14 INSTALACIONES EMBEBIDAS ANTES DE CERRAR · NIVEL I I  · CALIDAD · MARGEN DE 4 A 5 J

Riesgo Cerrar la cáscara interior o un techo con una instalación sin terminar o sin probar, y tener que abrir
placa curva o techo resistente al fuego.

Causa en esta
obra

Retorno por escocia, canalizaciones y cajas de altavoz en la cámara del ovoide; 12.159 m de líneas
y los conductos EI-120, que deben quedar terminados antes de los techos.

Medida Instalaciones embebidas antes de la placa interior; altavoces integrados antes de las juntas;
pruebas de líneas y conductos antes de la segunda cara y de los techos.

Control y punto
de parada

Lista de comprobación firmada por tajo antes de cerrar; prueba de continuidad y de estanqueidad
registrada.

Responsable Coordinador de instalaciones.
Trabajos y
fechas

Conductos (28/06-18/11/2027); bandejas y líneas (26/08/2027-09/02/2028); instalaciones de la
cámara del ovoide (20/01-16/02/2028); altavoces y difusores (24/04-08/05/2028).
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PC-15
ACABADOS FINALES, LEGALIZACIONES Y RECEPCIÓN · NIVEL I I  · PLAZO · FIJA EL FIN EN LOS
ACABADOS

Riesgo Una recta final que se alarga por una inspección externa sin fecha o por un acabado dañado.
Causa en esta
obra

La tarima y la madera solo entrarán cuando cesen el polvo y la soldadura; la baja tensión, el RITE,
la protección contra incendios y el ascensor dependen de organismos de control.

Medida Solicitudes de inspección anticipadas, con la documentación preparada; acabados delicados al
final; limpieza por zonas.

Control y punto
de parada

Fecha de inspección confirmada con 15 días de antelación; legalizaciones antes del 21/11/2028.

Responsable Jefe de obra y coordinador de instalaciones.
Trabajos y
fechas

Tarima de roble (17/08-12/09/2028); revestimiento de madera (13/09-27/10/2028); legalización de
baja tensión, RITE y ascensor (03/10-14/11/2028); protección contra incendios (02/06-
03/07/2028); herrajes (30/10-13/11/2028); hito de instalaciones legalizadas (21/11/2028); remates
(14/11-04/12/2028); limpieza final (05/12-21/12/2028).

En esta obra trabajarán a la vez estructura metálica, andamiaje, instalaciones, cáscaras acústicas,
acabados y los equipos de que protegerán y restaurarán los elementos de De la Sota.
Casi siempre lo harán en el mismo volumen, el ovoide y la platea, y con los mismos medios. La ma-
triz agrupa los oficios en nueve grupos y los cruza entre sí, con la cafetería, con los cinco medios
compartidos y con los cortes del CGBT. Cada celda marcada señala un punto donde dos equipos
pueden estorbarse, y para cada uno el jefe de obra fijará quién entra primero, en qué zona y con
qué protección. La tabla siguiente recoge los cruces más exigentes y la regla con la que se orde-
narán en obra.

FILA FRENTE A COLUMNA AP H ES T AND IGN CAS P YL INS MAD P RF CAF P O L AMC AIN AEX ACE CGB

APH · Apeos y hormigón P
E

P E A M A

EST · Estructura metálica E P
E

P
E

P P E A M M M M A

AND · Andamiaje M P E A M M M A

IGN · Protección pasiva
nueva

P T M M

CAS · Cáscaras y acabados
acústicos

E P T M M M

PYL · Pladur y techos P M A

INS · Instalaciones y
ascensor

P P T M A P

MAD · Madera y
carpinterías

E A M A

PRF · Elementos protegidos E M M M M

CAF Caf etería (otro contrato o concesión) · POL Polipasto del patinillo (hasta 16/06/2027) · AMC Ascensor-montacargas (desde 16/06/2027) · AIN
Andamio interior · AEX Andamio exterior · ACE Acera y  v entanas de descarga · CGB Cortes del CGBT · EST-EST soldadura dentro y  f uera del
ov oide y  arriba y  abajo de la platea: por lados y  por v anos, a 2 v anos o más

P la f ila precede a la columna E mismo espacio T mismo periodo o f ranja M comparten medio A comparten acceso o v entana

INTERFAZ CONFLICTO SI NO SE ORDENA CÓMO SE ORDENARÁ EN OBRA

Apeos y estructura
(APH-EST)

Los puntales ocupan el sitio donde se
soldarán las vigas cajón

Calles de 1,5 m bajo los ejes C y D' en el apeo
de la platea; desapeo solo a 28 días de la
capa

3.2. b) Interfaces, dependencias y restricciones

3.2.1. Matriz de interfaces entre oficios
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INTERFAZ CONFLICTO SI NO SE ORDENA CÓMO SE ORDENARÁ EN OBRA

Estructura y andamio
interior (EST-AND)

Prueba de carga con el andamio encima;
taladros de la platea bajo los husillos

El andamio se montará después de la prueba
de carga; los taladros (26/07-05/08/2027)
se harán antes del andamio, con las placas
base fuera de la malla de difusores

Estructura por dentro
y por fuera del
ovoide (EST-EST)

Chispas y humos de un lado al otro de la
misma cáscara

Primero costillas, después cinturones y por
último perfiles, cada fase terminada antes de
la siguiente; mantas ignífugas y nadie al otro
lado durante la soldadura

Platea arriba y abajo
(EST-EST platea)

Conectores Ø12 (16/06-01/07/2027)
soldados desde la platea mientras las
chapas verticales 450×15 (16/06-12/07/2027)
se soldarán desde PB bajo las mismas HEB-
450: calor, humos y vigilancia de fuego
sobre la misma protección proyectada

Por vanos: los conectores siempre a 2 vanos
o más del vano con chapas, nunca la misma
viga y el mismo vano a la vez; permiso de
trabajo en caliente por vano, manta ignífuga
sobre la proyectada del vano activo y
vigilancia de fuego de 60 minutos en PB

Estructura y
protección pasiva
(EST-IGN)

Pintar antes de los ensayos obliga a decapar Primero los ensayos, después el
anticorrosivo y al final el intumescente;
restitución de la proyectada tras los
refuerzos

Cáscaras e
instalaciones (CAS-
INS)

Abrir placas para pasar canalizaciones y
cajas de altavoz

Instalaciones embebidas en la cámara
(20/01-16/02/2028) antes de cerrar la
cáscara interior; altavoces integrados antes
de las juntas

Cafetería (CAF) Convivencia con el contratista de su obra si
se retrasa o con clientes si abre la concesión,
en la misma planta baja y la misma acera

Tres supuestos con su regla en el apartado
3.2.7: descargas en ventanas alternas o fuera
de su horario, accesos separados, clausura
antipolvo y coordinación de actividades (RD
171/2004)

Cáscaras y acabados
acústicos (CAS)

Dos equipos en el mismo andamio con dos
manos distintas

Un equipo de trasdosado curvo y uno de
acabados, que avanzarán uno detrás de otro
por sectores y nunca en el mismo tramo

Instalaciones y
pladur (INS-PYL)

Techos y trasdosados cerrados antes de
probar

Tuberías, saneamiento colgado, líneas y
detección; después las pruebas; y solo con
las pruebas firmadas, la 2.ª cara y los techos

Madera y elementos
protegidos (MAD-
PRF)

Montar tarima, revestimiento de roble o
barandillas con protecciones aún puestas o
sin acta

Retirada de protecciones y acta del
restaurador an ontaje; el
restaurador de presente en la
recepción

En esta obra hay trabajos que no pueden empezar hasta que otro haya terminado, y casi siempre la
razón es física: el hormigón tiene que ganar resistencia, la estructura tiene que estar ensayada o la
platea tiene que estar libre para probarla. Otras esperas responden a la organización: un mismo
equipo terminará un frente antes de pasar al siguiente, para no partir su trabajo ni duplicar monta-
jes. El jefe de obra no autorizará el inicio de ninguno de estos trabajos sin comprobar antes la con-
dición de la tabla, y el encargado lo anotará en el parte diario.

TRABAJO DEBE ESPERAR A POR QUÉ EN OBRA

Ingeniería de taller del acero Planos del ascensor-
montacargas

La oficina técnica preparará primero el
ascensor, porque será el medio vertical de toda
la obra

Empresillado del sótano −1 Salida del aparcamiento a C/
Buenos Aires en uso

El aparcamiento tendrá su segunda salida antes
de que la obra le quite plazas

Capa de compresión de la
platea

Pilares del anfiteatro terminados Las torres provisionales se retirarán antes de
verter, para que no queden embebidas en el
hormigón

Conectores Ø12 de la platea Chapas verticales a 2 vanos o
más

Nunca se soldará la misma viga en el mismo
vano desde arriba y desde abajo a la vez

3.2.2. Trabajos que deben esperar a otros
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TRABAJO DEBE ESPERAR A POR QUÉ EN OBRA

Desapeo de la platea Capa de compresión con 28
días naturales

El hormigón tendrá su resistencia antes de
quitar los puntales

Andamio interior sobre la platea Desapeo y prueba de carga La prueba solo es representativa con la platea
libre; la lectura de recuperación del 25/08/2027
se hará antes de que nadie pise las zonas de
ensayo

Reconfiguración del andamio
interior

Coronación de la cáscara La franja bajo P3 solo se alcanza con la primera
configuración del andamio

Subestructura interior de la
cáscara

Subestructura exterior La hará el mismo equipo especialista con 2
cuadrillas, que terminará por fuera antes de
pasar dentro

Elastomérico exterior FADE curvo Los aplicará el mismo equipo de acabados,
que trabaja con el andamio exterior ya montado

HITO FECHA
CONDICIÓN PARA DARLO POR
CUMPLIDO QUÉ LIBERA

Salida de evacuación del
aparcamiento a C/ Buenos
Aires en uso

01/03/2027 Cierre de la marquesina retirado,
señalización y alta en el plan de
autoprotección

Ocupación de plazas y
empresillado de los sótanos
desde el 30/03/2027

Autorizaciones de ocupación
de la acera y del hueco de
fachada de entreplanta

31/03/2027 Licencia municipal y conformidad
de la DF y de Patrimonio

Vallado de la acera (01/04-
05/04/2027), descargas, bombeo
e izado de la miniplataforma

Planos de taller aprobados 08/04/2027 Firma de la DF por lotes Fabricación del acero

Acero en obra 13/05/2027 Lotes completos con certificados
del material

Refuerzo de la platea

Muestra de cáscara aprobada 18/05/2027 Conformidad de la DF y del
consultor acústico

Pedidos de placa y criterio de
acabado de las cáscaras

Ascensor-montacargas en
servicio como medio de obra

16/06/2027 Puesta en servicio provisional
aceptada el 14/06 tras la
inspección del organismo de
control; protección el 15/06;
medio de obra desde el
16/06/2027

Retirada del polipasto; subida de
andamio, placas y equipos

Prueba de carga 25/08/2027 Acta con flechas y recuperación
dentro de criterio, firmada tras la
lectura de recuperación de las
8:00 del 25/08 (prueba 20/08-
24/08)

Andamio interior sobre la platea

Estructura reforzada
aceptada por la DF

11/11/2027 Ensayos no destructivos
conformes

Anticorrosivo, intumescente y
cáscaras

Ovoide cerrado y acabado 17/08/2028 Cáscaras acabadas y andamios
desmontados

Tarima, butacas y suelo técnico

Instalaciones probadas y
legalizadas

21/11/2028 Baja tensión, RITE, protección
contra incendios y ascensor

Comunicación de terminación

Fin de obra física 21/12/2028 Remates, limpieza y retirada de la
implantación

Recepción; 37 jornadas de
reserva

Calendario de actos del
Cabildo (externo)

Cada
viernes

Confirmación de las mañanas con
evento de la semana siguiente
(puede haber ninguna o varias);
sin confirmación a las 13:00, la
semana se programará como si
hubiera evento todas las
mañanas

Reparto de tajos ruidosos entre
mañana y tarde

3.2.3. Hitos condicionantes
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En un edificio en uso, con un solo acceso de material y una acera estrecha, lo que limita el ritmo de
la obra son unos pocos medios y equipos: el polipasto del patinillo y después el ascensor-monta-
cargas, la zona de la acera, el hueco de fachada, las dos tijeras, los equipos de andamiaje, las cua-
drillas de soldadura y el restaurador de  El jefe de obra los repartirá cada viernes en la
planificación de la semana siguiente, por franjas y por tajos, y el jefe de producción vigilará a diario
que nadie los ocupe fuera de turno. La elevación vertical tendrá margen, porque ningún medio pa-
sará del 35 % de su capacidad en la semana de más carga, y esa reserva absorberá el personal, la
herramienta y los imprevistos. Los equipos de andamiaje en el montaje interior y las tijeras durante
las chapas verticales no tendrán margen, y por eso no compartirán montadores ni máquina con
ningún otro tajo.

MEDIO O EQUIPO CAPACIDAD
CUÁNDO SE USARÁ MÁS
(FASE Y FECHAS) MARGEN

CÓMO LO GESTIONARÁ EL
JEFE DE OBRA

Polipasto de 500
kg del patinillo de
la escalera 1
(26/02-
15/06/2027)

Ciclo ≈  6 min: ≈  60
viajes por jornada;
carga ≤ 500 kg

E02: puntales en paquetes
de 25 (≈  375 kg), residuos
de demolición y piezas del
anfiteatro (≤ 430 kg): ≈  15
viajes por jornada

Uso ≈  25 % Apeos antes que residuos;
residuos en las horas de
tarde; patinillo cerrado
salvo en las plantas de
carga y recepción;
comunicación por radio

Ascensor-
montacargas de
675 kg y 9
personas, cabina
1,35 × 1,125 m
(desde 16/06/2027)

Ciclo ≈  5 min; con el
50 % reservado al
personal, 40 viajes de
material por jornada;
piezas ≤ 2,2 m

E03-E04: 808 m² de
andamio en paquetes ≤
2,2 m (10/08-
09/09/2027), perfiles y
equipos: 12-15 viajes por
jornada

Uso ≈  35 % Calendario diario por
franjas y tajos; no se
parará el día del bombeo;
piezas de más de 2,2 m
troceadas en taller; el
ascensor existente no se
usará

Ventanas de carga
y descarga (9-10 h,
13-14 h y desde las
15 h)

3 por jornada, 1
camión por ventana
con señalista

E02: cambio diario del
contenedor de 6 m³ (≈  5
m³ de residuos por
jornada) y 1 entrega; izado
del 09/04/2027 y bombeo
del 13/07-16/07/2027
ocuparán la jornada entera

≥ 1 ventana
libre cada
jornada,
salvo izado
y bombeo

Cita por franja; el camión
no esperará en doble fila;
la entrega pasará a la
ventana o jornada
siguiente; garaje de
consejeros solo para
descargas singulares con
autorización previa

Zona de obra de la
acera

2,05 × 23,90 m ≈  49
m²: contenedor de 6
m³ y la descarga del
día

E02-E03 (01/04-
16/07/2027): contenedor,
palés de puntales y
chapas

Nada
quedará en
la acera al
terminar la
jornada

Lo voluminoso pasará en
el día a la zona apeada de
recepción de PB (≈  47 m²,
≤ 600 kg/m²); nada sobre
la rejilla ni sobre el paso
de 1,80 m

Hueco puntual de
fachada de
entreplanta

Un uso cada vez, con
autorización de la DF
y de Patrimonio

Izado de la miniplataforma
(09/04/2027), tubería
DN125 de la capa (13/07-
16/07/2027), retirada de la
miniplataforma
(14/10/2027), morteros
bombeados (01/10-
20/12/2027)

Coincidencia
solo el
14/10/2027

Ese día la manguera de los
atezados entrará por la
puerta de material; el
hueco se cerrará entre
usos

Cortes del CGBT 2 actuaciones con
corte en toda la obra

Desconexión inicial
(16/02-23/02/2027) y
cuadro general de baja
tensión (24/03-
28/03/2028)

Ningún otro
corte
previsto

Fecha y franja del Cabildo
con 10 días de aviso;
trabajos preparados para
acortar el corte; pruebas
con tensión después

Plazas del
aparcamiento

2-4 plazas por celda
de 4 × 3 m, una celda
activa

S-1 del 30/03 al
15/04/2027 y S-2 del
16/04 al 04/05/2027, unas
2,5 jornadas por celda

Nunca más
de 4 plazas

Celda pedida con una
semana; devolución al
cerrarla; soldadura fuera
de las horas punta

3.2.4. Recursos limitantes: equipos, medios y personas
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MEDIO O EQUIPO CAPACIDAD
CUÁNDO SE USARÁ MÁS
(FASE Y FECHAS) MARGEN

CÓMO LO GESTIONARÁ EL
JEFE DE OBRA

Equipos de
andamiaje

2 equipos de 1
encargado montador
y 3 montadores

Andamio interior de 517 m²
en 11 jornadas con los 2
equipos (25/08-
09/09/2027), ≈  47 m² por
jornada

Ninguno:
este
montaje
marca el
plazo

Andamio exterior (10/08-
24/08/2027) antes;
reconfiguración y
desmontajes con 1 equipo

Miniplataforma
articulada (1 ud,
09/04-14/10/2027)

1 tajo cada vez, solo
en entreplanta

Troceado del anfiteatro
(12/04-28/04/2027) y
cabecero E de los
cinturones (22/09-
14/10/2027)

Sin solape La bahía que use la
máquina quedará sin
andamio; PB y semisótano
con tijeras

Tijeras eléctricas de
8 m (2 ud, ≈  2,5 t)

2 tajos, una por calle
del apeo (C y D')

Prolongaciones de pilares
(31/05-15/06/2027),
chapas verticales (16/06-
12/07/2027) y
empresillado de PB y
semisótano (20/08-
06/09/2027)

Ninguno en
las chapas
verticales

Sobre el forjado del
semisótano con placas de
reparto y dentro de las
calles; plegadas en el
aparcamiento

Camión grúa con
plumín (alcance 5,0
m)

1 maniobra por
ventana

E02-E03: puntales, chapas
y andamio; izado y retirada
de la miniplataforma
(09/04 y 14/10/2027)

Jornada
exclusiva
en los
izados

Solo personal de enganche
en el radio; grúa
autopropulsada solo el día
del izado a cubierta
(28/12/2027-18/01/2028)

Conservador- 50 % M1-M2, 25 %
M3-M16, 50 % M17-
M23

Actas de retirada de
protecciones antes de la
tarima exterior
(17/08/2028), las
barandillas (17/08/2028) y
el revestimiento de madera
(13/09/2028)

Las actas
caerán en el
periodo del
50 %

Presencia fija semanal y a
demanda con 48 h de
aviso

Equipo especialista
de cáscaras

1 equipo con 2
cuadrillas (2 oficiales
y 2 ayudantes cada
una)

Coronación,
subestructuras y placas
(26/01-27/04/2028)

Ninguno:
un solo
equipo
para las
dos
cáscaras

Primero la cáscara exterior
y después la interior, sin
partir el equipo; la muestra
de 2027 entrenará a las
mismas personas

Equipos de
soldadura

2 en el ovoide y la
platea, 1 en pilares,
sótanos y núcleos

Platea (14/05-12/07/2027)
y ovoide (10/09-
04/11/2027)

1 equipo de
reserva

El tercer equipo evitará
que el empresillado y la
escalera compitan con el
ovoide y pasará al ovoide
si un lote se rechaza

Gálibos Unos 3,2 m bajo la
platea; 2,2-2,5 m en
el aparcamiento; < 1,8
m en la coronación

Empresillado de los
sótanos (30/03-
04/05/2027) y coronación
(26/01-08/02/2028)

No aplica Tijeras plegadas en el
aparcamiento; relevos
cada 2 h en la coronación

En esta obra hay 27 puntos en los que medios, estructura, recorridos u oficios coincidirán en el
mismo sitio o en las mismas fechas. La tabla los agrupa por zona. Cada uno se resolverá en obra
de una de cuatro maneras: cambiando el orden de los trabajos, reservando el medio a un solo tajo,
ajustando el ritmo de la cuadrilla o fijando un procedimiento para ese tajo. Con el orden de trabajos
previsto, ningún tajo ocupará el sitio de otro. Ese orden es el del programa de trabajos de la lámina
15.

Las láminas 16 y 17, «Secuencia constructiva», muestran las diez fases E01-E10 con dos vistas fijas,
una sección longitudinal por el eje del ovoide y una sección transversal por la costilla tipo, repeti-
das en cada fase para que se lea la evolución de la obra: apeos, andamios, plataformas, ascensor-
montacargas, protecciones colectivas, acopios, operarios y la estructura y las cáscaras del ovoide
hasta la obra terminada. En cada fase figuran los puntos de coincidencia y la solución que aplicará

3.2.5. Interferencias por fase y cómo se resolverán
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la UTE. El detalle de las interferencias que afectan a los medios auxiliares, con su solución y con
los tres avisos de seguridad que quedan (enganche en el radio del camión grúa, postura en la co-
ronación y trabajo a techo desde la tijera), está en la tabla del apartado 2.5.3.

GRUPO INTERFERENCIAS DETECTADAS CÓMO SE RESOLVERÁ EN OBRA

Anfiteatro y
platea (6)

Desmontaje antes del apeo; anfiteatro sin
pilares; torres dentro de la capa; desapeo y
prueba con el andamio encima; taladros bajo
el andamio; empresillado entre puntales

Se apeará antes de desmontar; después se harán
los pilares, se retirarán las torres y se verterá la
capa; a los 28 días se desapeará, se probará y,
por último, se montará el andamio; taladros antes
del andamio; empresillado tras el desapeo

Ovoide (4) Soldadura por los dos lados a la vez;
coronación fuera de alcance; reparto del
andamio entre interior y exterior;
miniplataforma y andamio en el mismo sector

Primero costillas, después cinturones y al final
perfiles; coronación desde dentro; 291 m² exterior
y 517 m² interior; bahías sin montar hasta terminar
cada tajo

Medio vertical
(3)

Elevación compatible con la fachada
protegida; medio vertical disponible desde el
inicio; acceso de la miniplataforma de unas 3
t

Ascensor-montacargas el 16/06/2027 y polipasto
desde el 26/02/2027; miniplataforma izada por el
hueco de fachada el 09/04/2027 y retirada por el
mismo hueco tras los cinturones

Acera y calle (8) Radio del camión grúa; acera entera ocupada;
rejilla; palmeras; boca del aparcamiento;
bombeo; grúa en la calzada; andamio del
peto

Zona de 2,05 m y paso de 1,80 m; nada sobre la
rejilla; pluma de 5,0 m entre palmeras; boca libre;
bombeo por el hueco de entreplanta; izado en un
día; pórtico peatonal

Edificio en uso
(6)

Casetas sobre pilares; ruido en actos;
cafetería; protección ignífuga y tarima; hueco
de fachada; oficinas y aparcamiento

Casetas 4 y 5 al norte, fuera de los pilares, y
celdas de una en una; tajos ruidosos por la tarde;
cafetería protegida; mantas y tableros; ventanas
de descarga

Las 27 interferencias previstas son de tres tipos: diez de orden de la estructura (anfiteatro, platea y
ovoide), once de acera, calle y medio vertical, y seis del edificio en uso. Las de estructura se re-
solverán con el orden de los trabajos, sin añadir jornadas. Las de acera y medio vertical se resolve-
rán con la implantación y con el ascensor-montacargas. Las del edificio en uso se resolverán con el
calendario semanal de eventos del Cabildo y con un frente silencioso preparado cada día; siete ta-
jos llevarán dentro de su duración un margen de 1 a 2 jornadas para los días con acto y, solo si no
basta, se tirará de la reserva de plazo. Cuando cambie la planificación, la oficina técnica revisará
estos puntos sobre los planos de fase antes de la reunión semanal.

Figura 3.3. Avance por zonas y meses: equipo dominante en cada zona, zonas sin trabajos y zonas
terminadas. Muestra cómo la obra se libera por zonas y cuándo coinciden los oficios.
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El edificio no se cerrará durante la obra: el Servicio de Arquitectura trabaja con unas 25 personas,
el aparcamiento lo usan entidades del Cabildo con alta rotación y el patio atrio acoge actos de ma-
ñana. La obra se adaptará a cada uno de esos usos. La jornada tipo (Figura 3.4) cruza el horario de
la obra con las horas punta del aparcamiento: las descargas se harán en las ventanas de 9-10 h,
13-14 h y desde las 15 h, fuera de la entrada, la punta y la salida. Los días con acto, los tajos ruido-
sos del borde S y E pasarán a la tarde y la mañana se dedicará al interior del ovoide, al semisótano
o a la oficina técnica.

La tabla del apartado 1.1.5 recoge las afecciones por tipo, con su fase, su medida, su responsable y
su indicador. En este epígrafe la UTE las ordena por colectivo y por fase, que es como las gestio-
nará el jefe de obra en la planificación semanal.

La matriz siguiente cruza las afecciones con las fases E01-E10 para ver de un vistazo qué fase
afecta a quién y con qué intensidad. La afección es alta (A) cuando el colectivo cambia su forma de
trabajar o la obra cambia de franja, media (M) cuando se percibe y lleva una medida en el foco, y
baja (B) cuando no sale del ámbito con las medidas ordinarias. Los recorridos de acceso, la sec-
ción de la acera y las medidas de detalle de cada acceso figuran en el apartado 1.1.4 y en la tabla
de afecciones del apartado 1.1.5.

COLECTIVO · FASE
E01

16 /02-
03/03/27

E02
23/02-

19 /05/27

E03
14/05-

10/09 /27

E04
31/05/27-
18/01/28

E05
10/09 -

11/11/27

E06
12/11/27-
13/01/28

E07
14/01-

05/04/28

E08
09 /02-

03/07/28

E09
04/07-

06 /09 /28

E10
17/08-

21/12/28

Servicio de Arquitectura
(P3-P4, ≈ 25 personas)

B
desconexión

16-23/02

M
techos y
patinillos

M
soldadura

de la platea

A
taladros
26/07-
05/08

A
soldadura

bajo la
clave

M
tratamientos
del ovoide

M
coronación;

CGBT

M
lijado Q4 y

FADE

B
desmontaje

de
andamios

B
pruebas
avisadas

Actos del patio atrio
(mañanas) –

A
troceado,
techos y
patinillos

M
pilares del
anfiteatro

A
empresillado

de PB

A
cinturones
del sector

E

B B
M

lamas al
patio

B B

Aparcamiento (S-1 y S-2)

M
casetas;
salida a
Buenos

Aires

A
celdas
30/03-

04/05, ≤ 4
plazas

M
escalera
metálica

nueva S-2 a
S-1

M
bancadas
de clima

B B B B B
M

retirada de
casetas

Garaje de consejeros B
boca libre

M
guías del
ascensor

con
autorización

B B B B B B B B

Cafetería (otro contrato)

M
acta y

protección
26/02-
01/03

B
clausura
antipolvo

B B B B B B B
M

retirada y
acta final

Vía pública y peatones
de C/ Bravo Murillo

B
descargas

con
señalista

A
vallado

01/04; izado
09/04

A
bombeo
13-16/07

M
miniplataforma;

izado a
cubierta

B B B
A

andamio
del peto

05-20/06

M
salida del
andamio

M
retirada del

vallado

A alta M media B baja – sin af ección

COLECTIVO MEDIDA EN LAS FASES A INDICADOR QUIÉN RESPONDE

Servicio de
Arquitectura (P3-
P4)

Taladros de la platea con corona en
húmedo (26/07-05/08/2027);
soldadura del ovoide con extracción
en el foco (3 brazos de 2,2 kW y 4
kW del ovoide) y el sector en
depresión con descarga a Bravo
Murillo

Ronda diaria sin polvo ni olor en
P3; quejas = 0

Encargado de
estructura y
soldadura

3.2.6. Afecciones al edificio en uso y medidas

Matriz de afecciones por colectivo y fase

PÁGINA 100 DE 112

CONFIDENCIAL



O F E R TA  T É C N I C A  ·  SO B R E  N . º  2

SALÓ N  DE  P LE N O S ·  X P 02 1 7 / 2 02 6 · K .1. 3  O RGAN IZ ACIÓ N ,  P UN TO S  CRÍT ICO S  Y AFECCIO N ES

COLECTIVO MEDIDA EN LAS FASES A INDICADOR QUIÉN RESPONDE

Actos del patio
atrio

Troceado del anfiteatro, demolición
de techos y patinillos, pilares,
empresillado de PB y cinturones del
sector E solo por la tarde o en días
sin acto

L_Aeq,5min ≤ 55 dB(A) en el
tabique; parada ≤ 15 min

Jefe de producción

Aparcamiento Celdas de 4 × 3 m de una en una
(30/03-04/05/2027) con aviso de
una semana; salida a C/ Buenos Aires
en uso desde el 01/03/2027

Plazas ocupadas ≤ 4; vial libre Encargado general
de edificación

Garaje de
consejeros

Solo descargas singulares (guías del
ascensor-montacargas) con solicitud
48-72 h antes y autorización del
Cabildo en cada ocasión; boca de la
rampa siempre libre

Descargas sin autorización escrita
= 0

Jefe de obra

Cafetería Acta de estado previo, protección y
clausura antipolvo; supuestos del
apartado 3.2.7

Acta final sin daños Técnico
conservador-
restaurador

Vía pública y
peatones

Vallado e izado (E02), bombeo (E03)
y andamio del peto (E08) con
señalista, pórtico peatonal y paso de
1,80 m siempre abierto

Maniobras fuera de ventana = 0;
paso accesible abierto todos los
días

Encargado general
de edificación

La Figura 3.4 sitúa en el tiempo la jornada tipo, con las horas punta del aparcamiento, las ventanas
de descarga y los actos de mañana, y las afecciones puntuales de la obra con sus fechas.

La cafetería es obra de otro contrato. Ninguno de los trabajos que marcan el plazo de la UTE (inge-
niería, apeos, ascensor-montacargas) depende de ella, pero comparte planta baja, puerta y acera
con la obra. La UTE prevé tres supuestos, cada uno con su regla:

Figura 3.4. Calendario de afecciones: jornada tipo con las horas punta del aparcamiento, las ventanas de descarga y los actos de
mañana, y afecciones puntuales de la obra con sus fechas.

3.2.7. Coordinación con la obra de la cafetería
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E01 Implantación
16/02-03/03/2027

La UTE instalará las casetas y las acometidas en el sótano
-1, el polipasto de 500 kg en el patinillo, el vallado de la
acera y la escalera de evacuación a C/ Buenos Aires.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Casetas y contenedores junto a los pilares Ø45 que se
empresillan → casetas 4 y 5 y contenedores al norte, antes
de la primera celda
Medio vertical desde el primer mes → polipasto operativo
desde el 26/02/2027

18 operarios en obra el 24/02/2027

E02 Apeos y demoliciones
23/02-19/05/2027

Apeo de la platea con puntales, desmontaje de los tramos
exteriores del anfiteatro y empresillado de los pilares del
sótano por celdas, con camión grúa y miniplataforma (izado
del 09/04), polipasto y contenedor de 6 m³.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Troceado de las HEB-450 durante el apeo → el troceado
empezará al terminar el apeo (12/04/2027)
Miniplataforma de unas 3 t sin acceso a entreplanta → izado
por el hueco puntual de fachada el 09/04/2027
Piezas de más de 2,2 m para la cabina → polipasto del
patinillo hasta el 15/06/2027
Operarios en el radio del camión grúa → señalista y solo
personal de enganche

18 operarios en obra el 09/04/2027

E03 Refuerzo de la platea
14/05-10/09/2027

Vigas cajón, conectores y capa de compresión sobre la
platea, con bomba de hormigón y tubería desde C/ Bravo
Murillo por el hueco de entreplanta, pasarelas sobre las
armaduras y ascensor-montacargas en servicio desde el
16/06.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Torres provisionales dentro de la capa de compresión → se
retirarán tras los pilares (15/06) y antes del vertido
Conectores y chapas en las mismas vigas → regla de 2
vanos de distancia

15 operarios en obra el 13/07/2027

E04 Andamios y empresillado
31/05/2027-18/01/2028

Andamio interior de 517 m² y exterior de 291 m² con dos
equipos de montaje, ascensor-montacargas, tijeras
eléctricas para el empresillado y prueba de carga con la
platea libre; grúa de 60 t un solo día (28/12-18/01).
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Desapeo y prueba de carga con el andamio encima → prueba
con la platea libre (20-24/08/2027)
Taladros bajo los husillos → taladros del 26/07 al 05/08/2027
Grúa en la acera del edificio administrativo → izado en un día
con corte autorizado

24 operarios en obra el 02/09/2027

E05 Costillas y cinturones
10/09-11/11/2027

Cinturones Ø25 soldados desde el andamio y la
miniplataforma, con grupos de soldadura y extracción de
humos; la miniplataforma se retirará el 14/10 por el hueco de
fachada.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Soldadura por los dos lados de la cáscara → costillas antes
que cinturones
Miniplataforma y andamio en el mismo sector → bahía N y
sector E sin andamio mientras trabaje la máquina

17 operarios en obra el 06/10/2027

SECCIÓN POR EL EJE · 24/02/2027

VISTA DESDE EL PATIO · 24/02/2027

SECCIÓN POR EL EJE · 09/04/2027

VISTA DESDE EL PATIO · 09/04/2027

SECCIÓN POR EL EJE · 13/07/2027

VISTA DESDE EL PATIO · 13/07/2027

SECCIÓN POR EL EJE · 02/09/2027

VISTA DESDE EL PATIO · 02/09/2027

SECCIÓN POR EL EJE · 06/10/2027

VISTA DESDE EL PATIO · 06/10/2027

En todas las fases se repiten los mismos dos puntos de vista, para que se lea la evolución de la obra. En la sección por el eje del ovoide se ven los apeos, los andamios, las plataformas, el hueco del ascensor-montacargas junto a la escalera 02, las protecciones colectivas y los acopios; en la vista desde el patio, la estructura del ovoide, los andamios exteriores y las
cáscaras. Imágenes de la obra futura: ilustran la posición y el número de medios que dispondrá la UTE en cada fase.

· Oferta técnica · Criterio K.1.3 PÁGINA 102 DE 112CONFIDENCIALCONF.CONF.
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E06 Protección de la estructura
12/11/2027-13/01/2028

Anticorrosivo e intumescente proyectados con airless desde
el andamio interior completo, con encapsulado de lámina y
ventilación.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Sin interferencias espaciales → el andamio interior
completo queda libre para el intumescente

17 operarios en obra el 01/12/2027

E07 Subestructura de la cáscara
14/01-05/04/2028

Subestructura curva de la cáscara exterior; la coronación se
ejecutará desde dentro antes de reconfigurar el andamio
(23/02-01/03); ascensor-montacargas para perfiles y placa.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Coronación inalcanzable desde fuera → se ejecutará desde
dentro antes de la reconfiguración (23/02/2028)

24 operarios en obra el 24/02/2028

E08 Cáscara interior
09/02-03/07/2028

Placa de la cáscara interior, juntas Q4 y revestimiento
acústico FADE desde el andamio interior, con elevador de
placas y plataformas elevadoras para las instalaciones.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Andamio del peto sobre la acera del edificio administrativo →
pórtico peatonal y final antes de la boca de la rampa

28 operarios en obra el 24/04/2028

E09 Revestimiento exterior
04/07-06/09/2028

Desmontaje del andamio interior por el ascensor-
montacargas (04-17/07), revestimiento de la cáscara
exterior, carpintería y desmontaje del andamio exterior hasta
el 16/08.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Desmontaje del andamio interior con el FADE fresco → 7 días
de secado (26/06-03/07/2028)

20 operarios en obra el 12/07/2028

E10 Acabados y entrega
17/08-21/12/2028

Montaje de butacas (13/09-03/10), tarima de roble y linóleo,
pruebas y puesta en marcha; retirada de la implantación el
21-28/11 y entrega de la obra terminada.
COINCIDENCIAS Y SOLUCIÓN

Tarima y madera con polvo de obra → acabados sensibles al
final, cuando cesen soldadura y lijado

3 operarios en obra el 12/12/2028

SECCIÓN POR EL EJE · 01/12/2027

VISTA DESDE EL PATIO · 01/12/2027

SECCIÓN POR EL EJE · 24/02/2028

VISTA DESDE EL PATIO · 24/02/2028

SECCIÓN POR EL EJE · 24/04/2028

VISTA DESDE EL PATIO · 24/04/2028

SECCIÓN POR EL EJE · 12/07/2028

VISTA DESDE EL PATIO · 12/07/2028

SECCIÓN POR EL EJE · 12/12/2028

VISTA DESDE EL PATIO · 12/12/2028

En todas las fases se repiten los mismos dos puntos de vista, para que se lea la evolución de la obra. En la sección por el eje del ovoide se ven los apeos, los andamios, las plataformas, el hueco del ascensor-montacargas junto a la escalera 02, las protecciones colectivas y los acopios; en la vista desde el patio, la estructura del ovoide, los andamios exteriores y las
cáscaras. Imágenes de la obra futura: ilustran la posición y el número de medios que dispondrá la UTE en cada fase.

· Oferta técnica · Criterio K.1.3 PÁGINA 103 DE 112CONFIDENCIALCONF.CONF.
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SUPUESTO SITUACIÓN REGLA DE LA UTE

1 · Base (el previsto) Obra de la cafetería entregada el
30/11/2026; local terminado y sin uso
hasta la concesión

Acta de estado previo con la DF y protección
(26/02-01/03/2027): clausura antipolvo de sus
accesos con junta sellada, film en carpinterías y
tablero en el pavimento del recorrido; no se usará
para acopios, casetas ni paso; retirada de la
protección y acta final en la retirada de la
implantación (21/11-28/11/2028)

2 · Su obra se retrasa
más allá del
16/02/2027

Dos contratistas en la misma planta y
la misma acera

Coordinación de actividades empresariales (RD
171/2004) desde la primera semana, con reunión
conjunta con el Servicio de Arquitectura; plano
único de la acera, con su ocupación fuera de la
zona de obra de 2,05 m y del paso accesible;
descargas en ventanas alternas (la cafetería en la
de 13-14 h, la UTE en la de 9-10 h y desde las 15
h); su material nunca entrará por la puerta de
material de la UTE ni por el sótano −1; clausura
doble entre ámbitos y registro de incidencias
compartido; el acta y la protección del local se
harán al día siguiente de su entrega

3 · La concesión abre
durante la obra

Clientes en PB junto a la puerta de
material

Descargas fuera de su horario de apertura; cierre
antipolvo reforzado; recorrido de clientes por el
paso accesible bajo el pórtico, separado de la
puerta de material; tajos ruidosos cercanos por la
tarde; coordinación de actividades con el
concesionario

El jefe de obra será el interlocutor único con el Servicio de Arquitectura, la DF, la coordinación de
seguridad y salud y los responsables del edificio. Cada viernes enviará la previsión de la semana
siguiente (tajos ruidosos, trabajos en caliente, maniobras en la acera, cortes y plazas) y recibirá el
calendario de actos. Los jueves se celebrará la reunión semanal con el Servicio de Arquitectura y la
DF, que revisará el registro de incidencias y el avance. Los avisos con antelación están fijados: pla-
zas del aparcamiento una semana antes, cortes de suministro 10 días antes, descargas por el ga-
raje de consejeros 48-72 h antes y maniobras en la acera en la previsión del viernes.

NIVEL EJEMPLOS RESPUESTA COMUNICACIÓN

1 · Leve Polvo en un pasillo, queja de ruido sin acto,
plaza ocupada fuera de la celda

Corrección en
menos de 2 horas
por el encargado

Registro y reunión semanal

2 · Moderada Ruido durante un acto, corte no previsto de
un servicio, daño a un elemento protegido,
falsa alarma de detección

Parada del tajo en
menos de 15
minutos y
corrección en el día

Jefe de obra al Servicio de
Arquitectura en menos de 1
hora

3.2.8. Protocolo y plan de incidencias

Detección. Cualquier persona de la obra, el personal del edificio o los responsables de un
acto comunicarán la incidencia al encargado o al jefe de obra por un teléfono único publicado
en la entrada del personal y en la conserjería.

1

Clasificación y respuesta. El encargado la clasificará según su tipo y nivel y aplicará la medida
inmediata; si afecta a un acto en curso, el tajo se detendrá antes de cualquier otra gestión.

2

Comunicación. El jefe de obra informará al Servicio de Arquitectura y, si afecta a la seguridad
o a la estructura, a la DF y a la coordinación de seguridad y salud.

3

Registro y cierre. Cada incidencia se anotará en el libro digital de incidencias con número,
fecha y hora, tipo, nivel, causa, medida, responsable y fecha de cierre; la reunión semanal
decidirá la acción para que no se repita y el registro quedará abierto a la consulta del Servicio
de Arquitectura, con resumen semanal el jueves e informe mensual.

4
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NIVEL EJEMPLOS RESPUESTA COMUNICACIÓN

3 · Grave Accidente, incendio, daño estructural,
descenso del apeo > 5 mm, evacuación del
edificio

Parada general,
plan de emergencia
integrado con el de
autoprotección del
edificio

Jefe de obra a la DF, a la
coordinación de SyS y al
Cabildo de inmediato

Cada tipo de incidencia previsible en esta obra tiene su disparador, quién decide parar y reanudar,
el tiempo de respuesta, a quién se comunica y cómo se cierra:

TIPO (NIVEL)
UMBRAL O
DISPARADOR

DECIDE LA PARADA Y
LA REANUDACIÓN RESPUESTA COMUNICACIÓN

REGISTRO Y
CIERRE

Ruido durante
un acto (2)

L_Aeq,5min > 55
dB(A) en el
tabique o aviso
del responsable
del acto

Parará el encargado;
el jefe de
producción pasará
el tajo a la tarde; se
reanudará con la
conformidad del
responsable del acto

Parada ≤ 15
min

Jefe de obra al
Servicio de
Arquitectura ≤ 1 h

Hora, tajo y
lectura del
sonómetro;
revisión el jueves

Polvo u olor
fuera del ámbito
(1)

Ronda diaria o
aviso del personal

Encargado Corrección ≤
2 h

Registro Junta o filtro
repuesto; cierre
en el día

Corte de
suministro no
previsto (2)

Pérdida de
tensión o de agua
en el edificio

Jefe de obra; el
electricista
restablecerá

≤ 30 min Servicio de
Arquitectura y
conserjería de
inmediato

Causa y medida
en la reunión
semanal

Daño a un
elemento
protegido o a la
cafetería (2)

Marca, rotura o
pérdida

El restaurador
decidirá la
reparación; la DF la
aceptará

Protección
inmediata;
propuesta ≤
24 h

Jefe de obra a la
DF ≤ 24 h

Acta fotográfica y
reparación
aceptada

Falsa alarma o
inhibición de la
detección (2)

Activación del
sistema del
edificio o
necesidad de
inhibir una zona

Técnico de
prevención con el
responsable del plan
de autoprotección

Retén en el
tajo mientras
dura la
inhibición

Conserjería y
mantenedor de la
detección antes
del tajo

Permiso de
trabajo en caliente
cerrado

Descenso del
apeo o del
borde del
anfiteatro (3)

> 5 mm en la
lectura
topográfica

Parará el encargado
de estructura;
reanudará la DF

Parada
inmediata

Jefe de obra a la
DF y a la
coordinación de
SyS de inmediato

Plan de apeo
revisado y
firmado

Accidente o
incendio (3)

Cualquier caso El jefe de obra
activará el plan de
emergencia
integrado en el de
autoprotección

Inmediata DF, coordinación
de SyS, Cabildo y
servicios de
emergencia

Investigación en
48 h

Plaza ocupada
fuera de la celda
(1)

Aviso de un
usuario o ronda

Encargado general ≤ 2 h Registro Plaza devuelta

Peatón o
vehículo
afectado en la
acera o la rampa
(3)

Aviso del
señalista

Parará el encargado
general; reanudará el
jefe de obra

Inmediata Jefe de obra al
Cabildo ≤ 1 h

Parte diario de
maniobras

Avería del
ascensor-
montacargas (1)

Parada de más de
1 h

Jefe de producción
reordenará los tajos

Aviso a la
instaladora
en el acto

Registro de uso Replanificación
semanal si pasa
de 1 jornada

Retraso de un
suministro
crítico (2)

Entrega
confirmada
después de la
fecha en que el
tajo la necesita

Jefe de obra Plan de
recuperación
en la reunión
siguiente

DF Consumo de
reserva por
tramos
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TIPO (NIVEL)
UMBRAL O
DISPARADOR

DECIDE LA PARADA Y
LA REANUDACIÓN RESPUESTA COMUNICACIÓN

REGISTRO Y
CIERRE

Geometría real
distinta del
escaneo o de la
geometría
prevista (2)

Desviación > ±10
mm en apoyos

Oficina técnica
propondrá; decidirá
la DF

Propuesta ≤
24 h

DF Plano de taller
revisado

La UTE repartirá la obra por especialidad: dirigirá la obra general, la estructura metálica y las
instalaciones; se encargará de la restauración, la protección y el tratamiento de los ele-
mentos protegidos (corten, tarima, barandillas perforadas, carpinterías y paneles de De la Sota,
protección ignífuga existente) y de los acabados singulares. Los perfiles son los que la UTE pro-
pone para esta obra. Su dedicación seguirá las fases de la obra, de modo que cada responsable
estará a tiempo completo cuando su parte sea crítica y no antes. El delegado de la UTE tendrá la
capacidad de decisión contractual y económica y presidirá un comité mensual con el jefe de obra.
El jefe de obra resolverá en obra las incidencias de nivel 1 y 2 sin escalarlas. Tres perfiles son críti-
cos en esta obra: el topógrafo del levantamiento 3D y del replanteo de cuelgues, los encargados
montadores de las configuraciones del andamio y el conservador-restaurador de los elementos de
De la Sota. Los tres figuran en el organigrama con su dedicación.

PERFIL FUNCIONES EN ESTA OBRA

Delegado de la UTE
(gerencia, 20 %)

Decisiones contractuales y económicas de la UTE; comité de seguimiento mensual con el
jefe de obra

Jefe de obra Interlocutor único; programa, puntos de parada, reserva e incidencias; reunión semanal con
el Servicio de Arquitectura y la DF

de producción Planificación semanal por tajos, calendario de medios verticales y ventanas de descarga

Encargados de
estructura 
edificación 

Apeos, anfiteatro, platea y ovoide con permisos de trabajos en caliente; demoliciones,
albañilería, pladur, pavimentos, acera y aparcamiento

Coordinador 
instalaciones 

Saneamiento colgado e instalaciones embebidas desde M3, pruebas, puesta en marcha y
legalizaciones

Encargados
montadores de
andamio (empresa
especializada)

Montaje, reconfiguración y desmontaje según el plan de montaje; revisión tras cada
modificación

Calidad y control de
soldadura 

WPS/PQR, homologación de soldadores, ensayos y registro de espesores

Oficina técnica:
planificació
topografía 

Levantamiento 3D, ingeniería de taller, replanteo 3D, actualización quincenal del Gantt y
revisión de las coincidencias de medios y tajos en cada fase

Prevención urso
preventivo 

Plan de seguridad, coronación y cargas suspendidas, coordinación con el plan de
autoprotección

Conservador-
restaurador y
encargado de

gulares

Actas de estado previo; protección y tratamiento del corten, la tarima, las carpinterías y la
protección ignífuga existentes; muestra de cáscara, Q4, FADE, elastomérico, madera y
barandillas

El organigrama completo de la UTE en obra, en la lámina A4 de este apartado 3.3, recoge gerencia,
jefe de obra, oficina técnica, topografía, calidad y medio ambiente, prevención, restauración de

3.3. c) Recursos y mejora de la organización de los trabajos

3.3.1. Organización de la UTE en obra
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 producción por especialidad con sus cuadrillas, instalaciones de y empresas es-
pecializadas, con la dedicación de cada perfil no nominal.

Cada equipo tendrá una composición fija, y el jefe de producción no pondrá en obra más equipos
de un oficio que los de la columna «Máx. a la vez», porque el ovoide y la platea no admiten más
gente sin que unos estorben a otros. La UTE ejecutará con medios propios la estructura, la solda-
dura, los apeos, las demoliciones, la albañilería, el hormigón, la protección pasiva y la protección,
restauración y acabados singulares; el resto lo harán empresas especializadas con los requisitos y
la fecha de incorporación que fija la tabla del apartado 1.3.7. Las de andamiaje y ascensor quedarán
contratadas en la formalización del contrato, porque sus primeras actividades caen en las dos pri-
meras semanas (planos del fabricante desde el 16 de febrero de 2027; plan de montaje y cálculo
desde el 26 de febrero de 2027); la de trasdosado acústico curvo y el laboratorio acreditado, antes
del 31 de marzo de 2027, un mes antes de la muestra de cáscara; las instaladoras habilitadas, por
oficio, entre el 31 de marzo de 2027 y el 31 de diciembre de 2027. Todas las empresas se adherirán
al plan de seguridad y a la coordinación de actividades (RD 171/2004) y entrarán por el control del
sótano −1.

EQUIPO COMPOSICIÓN
MÁX. A LA
VEZ TAJOS Y PERIODO MEDIOS

Estructura del
ovoide y la platea

2 soldadores
homologados, 1
montador, 1 ayudante

2 Anfiteatro, platea y ovoide
(abr-nov 2027)

Propios de

Estructura de
pilares, sótanos y
hueco

Ídem 1 Hueco del ascensor,
empresillados, escalera y
taladros (mar-sep 2027)

Propios de

Apeos,
demoliciones,
albañilería y
hormigón

Oficial y 2 ayudantes
por cuadrilla

1 por oficio Apeos y desmontajes (feb-
may 2027), capa (jul 2027),
fábricas y ayudas

Propios de

Protección pasiva
nueva

1 aplicador
especialista, 1
ayudante

1 EI-120 (abr-may 2027),
anticorrosivo e
intumescente (nov 2027-
ene 2028)

Propios de

Protección y
restauración de lo
existente; Q4, FADE
y elastomérico

Restaurador, oficiales
de acabado y
ayudantes

2 Protecciones (feb 2027),
restitución, Q4, FADE y
elastomérico (abr-ago
2028)

Propios de

Andamiaje 1 encargado
montador, 3
montadores

2 Exterior (ago 2027), interior
con 2 equipos (ago-sep
2027), reconfiguración y
desmontajes

Empresa especializada
(apartado 1.3.7):
sistema UNE-EN
12810/12811, cálculo y
plan de montaje
firmados (RD
2177/2004); contratada
en la formalización

Trasdosado
acústico curvo

2 oficiales
especialistas, 2
ayudantes por
cuadrilla

2 cuadrillas Muestra (may 2027),
coronación y cáscaras (ene-
abr 2028), escocia

Empresa especializada
(apartado 1.3.7),
contratada antes del
31/03/2027; la muestra
la ejecutará el mismo
equipo

Instalaciones Electricidad, clima,
conductos, PCI,
telecomunicaciones

2 por oficio Líneas y conductos con una
sola cuadrilla en tramo
continuo

Empresas habilitadas
por oficio, contratadas
en las fechas del
apartado 1.3.7

3.3.2. Equipos por oficio y capacidad simultánea
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EQUIPO COMPOSICIÓN
MÁX. A LA
VEZ TAJOS Y PERIODO MEDIOS

Ascensores 2 técnicos
montadores

1 Ascensor-montacargas
(abr-jun 2027) y repaso (oct
2028)

Empresa instaladora
habilitada (apartado
1.3.7), contratada en la
formalización

Laboratorio de
control

Inspector y auxiliar 1 Ensayos de soldadura,
prueba de carga,
mediciones finales

Laboratorio acreditado
(apartado 1.3.7),
contratado antes del
31/03/2027

La plantilla crecerá y bajará con las fases de la obra, y el jefe de obra la gobernará para que el edi-
ficio en uso no reciba más gente de la que puede acoger. Entre febrero y mayo de 2027 trabajarán
sobre todo los equipos de apeos, demoliciones y estructura de pilares y sótanos, con 15 a 20 per-
sonas concentradas en el anfiteatro, la platea y el aparcamiento. Desde mayo y hasta noviembre de
2027 la estructura de la platea y del ovoide ocupará el centro de la obra, con los dos equipos de
soldadura de la platea y el ovoide (el tercero seguirá en los pilares y el hueco), el andamiaje y las
primeras instalaciones. En el invierno de 2027 a 2028 se sumarán la protección pasiva y el equipo
de cáscaras, y la plantilla irá creciendo hasta la punta de 28 operarios del 24 de abril de 2028,
cuando coincidirán las placas de las cáscaras, las instalaciones y los primeros acabados de

 A partir del verano de 2028 la plantilla bajará de forma progresiva: saldrán los anda-
mios y el equipo de cáscaras, y quedarán los acabados, la madera, el mobiliario, las pruebas y las
legalizaciones. La media de toda la obra será de unos 16 operarios.

Conviene que cada oficio entre en obra una sola vez y termine su trabajo seguido. Si cada equipo
entrara en cuanto pudiera, la obra llegaría a 40 operarios a finales de junio de 2027 y se quedaría
casi vacía en los meses centrales; un edificio en uso, con un solo medio vertical, 32 taquillas y un
comedor de 12 plazas, no admite esa punta. Por eso el jefe de producción escalonará las entradas
de los equipos que no marcan el plazo, sin mover la cadena crítica, el fin de obra ni la reserva, y
encadenará las cuadrillas por sectores. Con ese reparto la punta quedará en los 28 operarios de
abril de 2028, frente a los 40, y la semana de más gente no llegará a vez y media la media semanal
de la obra. Los equipos entrarán en obra unas 70 veces en 24 meses, y cada entrada nueva obliga
a repetir la formación de acceso, la coordinación con el Servicio de Arquitectura y el arranque de la
cuadrilla, además de un traslado de material junto a lo ya restaurado. Solo volverán a la obra los
equipos que tengan una razón técnica: la estructura saldrá entre la platea y el ovoide porque me-
dian el curado de 28 días, el desapeo, la prueba de carga y el andamio; los apeos volverán para
desapear y los ascensoristas para el repaso antes de la recepción. Las casetas, el ascensor-mon-
tacargas y las ventanas de descarga se dimensionarán para la punta de 28 personas. Cada viernes
el jefe de producción comprobará, con el calendario semanal de eventos del Cabildo, que ningún
oficio supera su máximo a la vez ni coincide con otro en la misma zona.

3.3.3. Plantilla prevista en obra
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CABILDO DE GRAN CANARIA · PROMOTOR · EMPRESAS

Servicio de Arquitectura · responsable del contrato
Dirección f acultativ a y  consultor acústico

Coordinación de SyS
designada por el Cabildo

Responsables del edificio
conserjería, seguridad y  actos

GERENCIA DE LA UTE
Delegado de la  decisiones

contractuale  mensual
20 % · M1-M24

obra gene tructura e
instalaciones

resta ados
singulares

Calidad, MA y PRL
serv icios de ambas empresas

Compras y contratación
empresas especializadas

JEFE DE OBRA 
interlocutor único con la DF y  el Cabildo

100 % · M1-M24

Oficina técnica 
planif icación y  programa

quincenal
100 % M1-M4 · 50 % M5-M23

Topografía 
lev antamiento 3D, replanteo y

control geométrico
dentro de la oficina técnica

Calidad y medio ambiente

WPS/PQR, , prueba de
carga, residuos y  ruido

50 % M2-M10 · 25 % M11-M23

Prevención 
recurso prev entiv o: trabajos en

caliente, altura y  cargas
100 % · M1-M23

Conservador-restaurador

actas v io y
tratamiento de lo protegido

25-50 % · M1-M23

Escáner láser 3D y  control de
interf erencias

Estación total · nube de puntos
compartida

Laboratorio acreditado
ENAC

Plan de seguridad y
coordinación con el Cabildo

Muestras Q4, FADE y
elastomérico ante la DF

PRODUCCIÓN

28
operarios,
punta

16
operarios,
media

1,48
punta semanal
/ media

24
meses de plazo

JEFE DE PRODUCCIÓN 
tajos, cuadrillas, medios y  v entanas de descarga

100 % · M2-M23

Encargado de e ura y soldadura

apeos, desap empresillados
100 % · M2-M10

Encargado ge  de edificación

implantación,  y  ascensor-
montacargas

100 % · M1-M23

Coordinador de instalaciones 
pruebas y  legalizaciones

25-100 % · M3-M22

Encargado singulares

elementos , FADE y
madera

50-100 % · M1-M23

Encargados montadores de andamio
(2)

empresa especializada
100 % · M6-M8, M13, M17-M19

CUADRILLAS PROPIAS DE

Ovoide y platea ×2
2 soldadores, 1 montador, 1 ayudante 4

Pilares, sótanos y hueco
misma composición · 1 equipo 4

Protección pasiva nueva
1 aplicador especialista, 1 ayudante 2

Apeos
oficial y 2 ayudantes 3

CUADRILLAS PROPIAS DE

Demoliciones
oficial y 2 ayudantes 3

Albañilería
oficial y 2 ayudantes 3

Hormigón
oficial y 2 ayudantes 3

Implantación y ayudas
acera, residuos y polipasto

EMPRESAS HABILITADAS POR OFICIO

Fontanería y saneamiento
RD 842/2002 · RITE

Electricidad y KNX
baja tensión · 2 a la vez

Climatización
RITE · puesta en marcha

Protección contra incendios
RD 513/2017

Telecomunicaciones
RD 244/2010

Ascensores
2 técnicos montadores · ITC AEM 1

CUADRILLAS DE · MÁX. 2

Protección de lo existente
restaurador, oficiales y ayudantes

Q4, FADE y elastomérico
oficiales de acabado y ayudantes

Madera, tarima y barandillas
oficiales de acabado y ayudantes

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Andamiaje interior y exterior ×2
1 encargado y 3 montadores

Trasdosado acústico curvo
2 cuadrillas · 2 oficiales y 2 ayudantes

Grúa autopropulsada de 60 t
operador y plan de izado

Laboratorio de control
inspector y auxiliar · ENAC

interlocución dependencia

apoyo de compras y contratación

PRODUCCIÓN POR ESPECIALIDAD

L EYEN D A Dependencia jerárquica Dependencia f uncional Coordinación Cabildo Dirección Técnico Producción Empresa especializada

n · personas por cuadrilla
Perf iles no nominales; dedicaciones ref eridas al plazo de 24 meses (M1 = 16/02/2027). Las empresas de andamiaje y  de ascensor se contratarán en la f ormalización; el resto, en las f echas del apartado 1.3. Cada empresa entrará con procedimiento
aprobado, personal acreditado y  ev aluación de riesgos integrada en el plan de seguridad.

O R G A N I G R A M A  /  K . 1 . 3  O R G A N I Z A C I Ó N ,  P U N T O S  C R Í T I C O S  Y  A F E C C I O N E S
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Un salón de plenos dentro de un edificio protegido y ocupado, con una estructura curva que hay
que reforzar desde dentro y desde fuera, pide una organización distinta de la de una obra nueva.
Estas son las medidas de organización que adoptará la UTE, sin modificar el proyecto, con su
efecto medible:

MEDIDA POR QUÉ EN ESTA OBRA EFECTO MEDIBLE

Ascensor-montacargas
definitivo como medio
vertical de la obra

La elevación se hará por un hueco que ya existe; la
fachada de De la Sota y la rejilla quedarán sin
cargas ni anclajes

En servicio desde el
16/06/2027; polipasto del
patinillo durante 16 semanas;
fachada protegida intacta

Levantamiento 3D antes de
fabricar

Estructura que no coincide con la geometría
prevista y sección de costillas con dos valores

Chapas a medida; sin
recrecidos bajo techo;
replanteo de cuelgues sobre la
misma nube

Planos de cada fase con
medios, estructura y
recorridos

Ovoide, platea y acera comparten espacio, medios
y fechas

Cada fase empezará con su
plano de medios y recorridos
revisado por el jefe de obra;
ningún tajo ocupará el sitio de
otro

Suministros justo a tiempo Poco espacio de acopio y edificio en uso Llegadas unas 10 jornadas
antes del montaje; acopio
mínimo en PB

Acabados sensibles al final Polvo de soldadura y de lijado Tarima, linóleo, herrajes,
luminarias y mobiliario cuando
cesan polvo y soldadura

Figura 3.5. Operarios de producción por mes de obra si cada equipo entrara en cuanto pudiera (punta
de 40 en junio de 2027) y con las entradas escalonadas que aplicará la UTE (punta de 28 en abril de
2028).

Figura 3.6. Curva semanal de operarios en obra por grupos de oficio, con los hitos de la obra y la
punta de abril de 2028.

3.3.4. Medidas de organización para esta tipología de obra
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MEDIDA POR QUÉ EN ESTA OBRA EFECTO MEDIBLE

Cuadrillas encadenadas Cada entrada de un equipo es una curva de
aprendizaje y una coordinación más

Unas 70 entradas de equipos
en 24 meses y punta de 28
operarios, frente a los 40 que
daría entrar en cuanto se
pueda; solo estructura, apeos
y ascensoristas volverán, por
razones técnicas

Celdas de empresillado de
una en una

Aparcamiento de rotación alta y casetas sobre
pilares

2-4 plazas ocupadas cada vez
de las 10-14 de cada banda

Tajos ruidosos por la tarde Actos de mañana en el patio atrio Margen de 1 a 2 jornadas
dentro de la duración de los
siete tajos afectados y, si no
basta, reserva de plazo;
umbral de 55 dB(A) en el
tabique

Apertura anticipada de la
salida de evacuación del
aparcamiento a C/ Buenos
Aires

El aparcamiento seguirá en uso mientras la obra
ocupe plazas y empresille sus pilares Ø45; es
condición del plan de evacuación durante la obra

Salida en uso desde el
01/03/2027 (23/02-
01/03/2027), antes de la
primera celda de empresillado
del 30/03/2027

Soldadura de la platea por
vanos, arriba y abajo

Conectores desde la platea y chapas verticales
desde PB en las mismas HEB-450

Los 2.697 conectores se
soldarán en paralelo a las
chapas (16/06-01/07/2027), a
2 vanos o más, sin añadir
jornadas al plazo

En un edificio en uso, un retraso crítico se recupera con más gente en el tajo, no con más horas.
Para cada oficio que marca el plazo, la UTE tendrá identificado desde el inicio el refuerzo y su
plazo de llegada. El jefe de producción lo activará cuando el avance semanal de un trabajo crítico
se retrase más de 2 jornadas, y el jefe de obra lo comunicará a la DF en la reunión de los jueves.

OFICIO EN OBRA
REFUERZO QUE
APORTARÁ LA UTE INCORPORACIÓN DÓNDE SE PUEDE USAR

dura estructural 3 equipos de 2
soldadores
homologados, 1
montador y 1 ayudante

1 equipo más, con
soldadores
homologados con
las WPS de la obra

5 jornadas Platea por vanos;
costillas y cinturones
por sectores opuestos
del ovoide

Apeos y demoliciones 1 cuadrilla de apeos y 1
de demoliciones

1 cuadrilla más de
cada una

3 jornadas Apeo de acopio y de
la platea; demolición
por plantas

Andamiaje (empresa
especializada)

2 equipos de 1
encargado montador y
3 montadores

Tercer equipo de la
misma empresa

5 jornadas Andamio exterior
mientras el interior
sigue en uso

Cáscaras acústicas
(empresa
especializada)

2 cuadrillas de 2
oficiales y 2 ayudantes

1 cuadrilla más,
formada en la
muestra

10 jornadas Cáscara exterior e
interior por sectores

El jefe de obra se reunirá cada jueves con el Servicio de Arquitectura y la DF, y el jefe de produc-
ción planificará cada semana los tajos con los encargados y medirá lo cumplido. El Gantt se actuali-
zará cada quince días frente a las fechas comprometidas, y cada mes el jefe de obra informará a la
gerencia de la UTE.

INDICADOR FRECUENCIA UMBRAL ACCIÓN

Avance de las actividades
críticas frente al programa

Semanal Retraso > 2 jornadas Recurso adicional del oficio y
recuperación en 2 semanas

3.3.5. Refuerzos disponibles por oficio

3.3.6. Seguimiento y control
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INDICADOR FRECUENCIA UMBRAL ACCIÓN

Consumo de reserva Quincenal Consumo por encima
del tramo del hito (10,
20 o 30 j acumuladas)

Plan de recuperación presentado a la
DF

Tareas cumplidas de la
planificación semanal

Semanal < 80 % Análisis de causas y reordenación de la
semana siguiente

Incidencias abiertas Semanal > 3 abiertas o 1 de nivel
3

Revisión del procedimiento con el
Servicio de Arquitectura

Ruido en el tabique del patio
atrio

En cada acto L_Aeq,5min > 55 dB(A) Parada del tajo y cambio a la tarde

Plazas del aparcamiento
ocupadas por la obra

Diaria > 4 Cierre de la celda y devolución de
plazas

Rechazo en ensayos de
soldadura

Por lote > 5 % de uniones Ensayo del lote completo y reparación

CO M P R O M I S O S  DE L A U T E EN L A O R GANI Z ACI Ó N DE L O S  T R AB AJO S

▪  Fin de obra física el 21 de diciembre de 2028, con 37 jornadas de reserva que no se usarán
para producir.

▪  Nunca se soldará a la vez dentro y fuera del ovoide; ningún sector de cáscara se cerrará
sin el registro de espesores firmado.

▪  Salida del aparcamiento a C/ Buenos Aires en uso desde el 1 de marzo de 2027, antes de
ocupar ninguna plaza.

▪  Cada oficio entrará una sola vez, salvo los regresos técnicos, con una punta de 28
operarios.

▪  Tajos ruidosos según los actos del Cabildo y descargas solo en ventana.
▪  Jefe de obra como interlocutor único, con reunión semanal y registro de incidencias

abierto al Servicio de Arquitectura.
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